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Entre la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, maître d'ouvrage de l'opération 
programmée, représentée par Jackie Goulet Claisse, Président,  

et l’Etat, représenté en application de la convention de délégation de compétence par Florence Dabin, 
Présidente du Conseil Départemental du Maine et Loire 

et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de 
l'Opéra 75001 Paris, représentée en application de la convention de délégation de compétence par  
Florence Dabin, Présidente du Conseil Départemental du Maine et Loire et dénommée ci-après « 
Anah»  

et la Commune de Bellevigne-les-Châteaux, représentée par Armel Froger, Maire, 

et la commune de Doué-en-Anjou, représentée par Michel PATTEE, Maire 

et la commune de Gennes-Val-de-Loire, représentée par Nicole MOISY, Maire, 

et la commune de Vernantes, représentée par Thierry PAPOT, Maire, 

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH), L. 321-1 et 
suivants, R. 321-1 et suivants,  

Vu le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat,  

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat (OPAH) et au programme d'intérêt général (PIG), en date du 8 novembre 2002,  

Vu le Plan Départemental de l’Habitat et de l’Hébergement (PDHH), valant dans le Maine-et-Loire Plan 
Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 
et Plan Départemental de l'Habitat (PDH) arrêté en date du 30 décembre 2019,  

Vu le Programme Local de l'Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, 
adopté en date du 11 juin 2020,  

Vu la convention de délégation de compétence du jj/mm/aa conclue entre le Conseil Départemental 
et l’Etat, en application de l’article L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation,  

 

Vu la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé du jj/mm/aa conclue entre le délégataire 
et l’Anah,  

 

Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité maître d’ouvrage de l’opération, en 
date du jj/mm/aa, autorisant la signature de la présente convention,  

 

Vu l’avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat de …, en application de l’article R. 321-
10 du code de la construction et de l’habitat, en date du jj/mm/aa, 

 

Vu la mise à disposition du public du projet de convention d’Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH-RU) du jj/mm/aa au jj/mm/aa à … en application de l’article L. 303-1 du code de la 
construction et de l’habitation.  
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Préambule 
Situé dans le département de Maine-et-Loire, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 
regroupe 45 communes et compte 98 377 habitants selon les données de l’INSEE en 2020.  

Au-delà de la centralité de Saumur qui concentre un peu plus de 26% des habitants, l’intercommunalité 
se caractérise par un territoire organisé par des bassins de vie formés autour de petites villes (Doué-
en-Anjou, Montreuil-Bellay, Fontevraud-l'Abbaye, Vivy, Longué-Jumelles, Allonnes, Bellevigne-les-
Châteaux, Gennes-Val-de-Loire, Vernantes…). Parmi celles-ci, plusieurs d’entre-elles se sont 
constituées en communes nouvelles dont Doué-en-Anjou, Bellevigne-les-Châteaux et Gennes-Val-de-
Loire. Ces communes disposent donc de plusieurs centralités.  

Ces polarités et leur(s) centralité(s) ont la particularité d’être des pôles de vies anciens, caractérisés 
par un habitat traditionnel de tuffeau et d’ardoise sur un modèle de tissu urbain plutôt dense. Certains 
d’entre eux concentrent aujourd’hui un certain nombre d’enjeux de requalification :  

- D’un point de vue patrimonial, l’entretien de ces immeubles datant pour la plupart du XIXème 
siècle constitue un enjeu majeur de la dynamisation de ces villes, aujourd’hui grevées par une 
image vieillissante, avec des immeubles « verrues » dans les centres anciens 

- D'un point de vue énergétique, accélérer la rénovation thermique des bâtis anciens et 
favoriser un habitat de qualité au plus près des centralités d’équipements, de commerces et 
de services 

- D’un point de vue démographique, accompagner l’évolution des logements aux parcours de 
vie de leurs occupants. Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie, il s’agit de faciliter l’adaptation de logements souvent à étage, sans toutefois 
compromettre leur faculté d’être restructurés à l’occasion d’une rénovation globale ultérieure 

- D’un point de vue des espaces publics et du commerce, coordonner les actions en centre-ville 
et centre-bourg en vue d’une action visible et durable sur le tissu ancien. Il s’agit dès lors de 
tester les capacités de mutation des îlots anciens pour organiser une récupération foncière et 
une revalorisation des centres-villes pour des usages nouveaux : résidentiels, services, activités 
ou commerces, équipements…  

Pour répondre à ces enjeux, la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire a organisé 
progressivement sa politique d’accompagnement des habitants dans l’amélioration de leurs 
logements, et en parallèle la capacité des communes à intervenir en centre ancien.  

Cette stratégie a été également traduite dans le programme local de l’habitat intercommunal 2020-
2026 au travers de 5 actions :  

- Action n°4 : Soutenir les communes dans leurs projets de réinvestissement de l'existant en leur 
mettant à disposition une ingénierie  

- Action n°5 : Accompagner le réinvestissement du parc privé en combinant moyens incitatifs 
et moyens coercitifs  

- Action n°6 : Accompagner les ménages à toutes les étapes de la réalisation des travaux  
- Action n°12 : Offrir des choix résidentiels aux seniors et aux personnes en situation de perte 

d’autonomie 

Depuis 2015, la Communauté d'Agglomération s'est engagée dans le programme départemental de 
revitalisation « Anjou Cœur de Ville » dont elle assure la maîtrise d’ouvrage au bénéfice des communes 
engagées. Cela s’est traduit par la réalisation d’appel à manifestation d’intérêt auprès des communes 
qui ont permis l’accompagnement à la mise en place puis le pilotage d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de Habitat Renouvellement Urbain sur certaines des polarités locales (Montreuil-
Bellay, Fontevraud-l'Abbaye, Vivy, Longué-Jumelles et Allonnes).  
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La commune de Doué-en-Anjou a la particularité d’avoir été accompagnée par la communauté 
d’agglomération à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt national « centre-bourgs ». Elle a 
bénéficié d’une Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat – Revitalisation et 
Développement conduite sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de 
Loire (CASVL) de 2016 à 2022.  

Cette première opération a permis la mise en œuvre de nombreuses actions visant à la revitalisation 
du Cœur de Ville de Doué-en-Anjou qui étaient inscrits dans un premier plan-guide parmi lesquelles : 

- Opération d’aménagement d’espaces publics (Place des Fontaines) 
- Création d’équipements structurants (Maison de Santé Pluridisciplinaire) 
- Création de logements (Démolition-Construction de l’îlot des Fontaine pour un programme 

d’une vingtaine de logements locatifs sociaux et rdc commercial) 
- Actions relatives à la dynamique commerciale (manager Centre-ville, fonds façades, actions 

d’animation) 

Dans ce cadre opérationnel, la question du traitement de l’Habitat privé a été traité via une OPAH RU 
dédiée. Cette opération a été mené en complément d’une OPAH généraliste sur le reste de territoire 
communal. 

Afin de poursuivre la dynamique déjà engagée et s’inscrire en complémentarité avec les actions du 
programme PVD, il y a un enjeu à poursuivre les actions dans le cadre d’une OPAH-RU dédiée. En effet, 
malgré les effets positifs de la précédente opération, il apparaît nécessaire de déployer une nouvelle 
action forte pour poursuivre la reconquête du parc privé de logements. 

En ce sens, l’engagement d’une étude pré-opérationnelle a permis de confirmer l’opportunité de la 
mise en place d’une OPAH RU et d’identifier, plus précisément, les enjeux liés au territoire communale 
ainsi que le potentiel de logements à réhabiliter. L’étude pré-opérationnelle a fait ressortir les 
éléments de diagnostic suivant : 

Sur le volet urbain : 

 Une volonté locale forte en termes d’actions de revitalisation inscrites dans la convention 
Petites Villes de Demain qui prévoit notamment le traitement urbain et immobilier d’îlots 
mutables 

 Une ville de caractère patrimonial et architectural 
 Des situations immobilières complexes qui perdurent en termes de dégradation et de vacance 
 Quelques rez-de-chaussée commerciaux marqués par de la vacance. Ces immeubles ont 

également une vocation habitat, ce qui renforcent les problématiques de traitement 
(copropriétés, accessibilité des logements depuis le rdc, etc.) 

Sur le volet immobilier : 

 1 771 logements dans le périmètre d’étude élargi, dont 1 523 de propriété privée (86 % des 
logements du périmètre) 

 Un parc de logements privés relativement ancien en centralité : 77 % des logements privés 
du périmètre ont été construits avant 1975, soit avant les premières réglementations 
thermiques et 46 % avant 1900 (701 logements privés) 

 1 328 logements parc privés seraient occupés à 62 % par des propriétaires occupants et 37 % 
par des locataires, avec, pour ces derniers, une très forte concentration de l’offre au « cœur » 
du périmètre. 
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 Une vacance structurelle relativement présente en cœur de bourg : 66 logements parc privé 
vacants depuis plus de 2 ans (41 maisons et 25 appartements) parmi 168 sur la commune 

 Une dynamique notable en termes de marché avec 155 ventes de logements depuis 2019 
(jusqu’au premier semestre 2023) parmi les 526 sur l’ensemble de la commune (30 %) 

 Une demande locative sociale importante et non pourvue (314 demandes inventoriées sur la 
commune au 12 décembre 2023 pour 76 attributions) : 73 % de demandes en T2 et T3 

Sur le volet copropriétés : 

 50 copropriétés dont 28 copropriétés d’habitation sur la commune (a minima deux 
logements) 

 38 copropriétés identifiées au sein du périmètre dont 24 comptent deux logements ou 
plus 

 Des copropriétés anciennes et de petites tailles 
 Un retard à l’obligation d’enregistrement 

4 immatriculations dont 3 seulement au sein du périmètre 
 24 copropriétés à priori éligibles à MaPrimeRénov’Copropriétés (dont 18 copropriétés 

dites verticales) au sein du périmètre d’étude mais seulement 2 immatriculées 

Sur le volet Habitat Indigne et social : 

 Un parc de logements dégradés peu présent statistiquement sur la commune : 292 
logements classés dans les catégories cadastrales 7 et 8, soit 5 % de l’ensemble des 
logements 

 60 logements classés dans les catégories cadastrales 7 et 8 à l’échelle du périmètre (3 % 
des logements du périmètre), dont 54 de propriété privée 

 Ne pas sous-estimer de futures situations potentielles de dégradation et d’indignité des 
logements derrière les façades  

Sur le volet Energie et précarité énergétique : 

 Un parc de logements ancien, par définition énergivore (Habitat 29 % de la 
consommation d’énergie sur la CA Saumur Val de Loire) 

 46 % des résidences principales utilisent l’électricité comme énergie principale pour le 
chauffage du logement, une part qui monte à plus de 50 % pour les locataires du parc privé 
(75 %) et social (54 %) 

 Des défauts d’entretien et des situations de précarité énergétiques relativement 
présentes en cœur de bourg au croisement des revenus des ménages  

 46 % des DPE réalisés, depuis juillet 2021, sur la consommation d’énergie sont classés en 
étiquettes E, F ou G, avec une concentration importante de ces logement s au « cœur » du 
périmètre 

 50 % des ménages sont de revenus modestes et très modestes (1335 ménages éligibles 
aux aides de l’Anah) et 34 % aux revenus intermédiaires 

Sur le volet adaptation : 

 Un vieillissement de la population marquée par une hausse des 60 ans et plus (+2 % par 
an entre 2014 et 2020) 

 Une tendance renforcée par l’attractivité de la commune et des services qu’elle peut offrir 
vis-à-vis des classes d’âge les plus élevées 
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Sur le volet Commerces et Services : 

 La ville de Doué-en-Anjou définie comme une polarité commerciale avec une dynamique 
soutenue par une ingénierie publique dédiée (Manager de Centre-Ville) et un dispositif 
d’aides au traitement des façades commerciales 

 Une protection de l’appareil commercial en centralité via le PLUi 
 Un niveau d’équipements et de services de proximité satisfaisant, notamment en termes 

de santé avec la création d’une Maison Pluridisciplinaire de Santé en plein centre-ville 

 

Par ailleurs, de nouvelles réflexions ont été engagées sur les centralités de 3 autres communes : 
Bellevigne-les-Châteaux Gennes-Val-de-Loire et Vernantes et plus spécifiquement sur la 
revitalisation de leurs sept centralités. Ces réflexions font suite à un nouvel appel à manifestation 
d’intérêt pour intégrer le dispositif Anjou Cœur de Ville.  

- Bellevigne-les-Châteaux : les travaux ont porté sur les trois centres anciens de Chacé, Saint-
Cyr-en-bourg et de Brézé.  

- Gennes-Val-Loire (Petite Ville de Demain), les réflexions ont ciblé les bourgs des Rosiers-Sur-
Loire et Gennes situés de chaque côté de la Loire et le bourg de Saint-Martin-de-la-Place un 
peu au Sud et séparé du reste du territoire par la commune de Saint-Clément-des-Levées.  

- Vernantes : les travaux ont porté sur son centre ancien.  
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Les analyses de l’étude de revitalisation a montré un certains nombres d’enjeux communs mais 
également quelques spécificités. On peut noter globalement :  

- Un ralentissement de la dynamique démographique avec un vieillissement de la population et 
une baisse de la capacité d’accueil des ménages avec enfants (moins forte à Bellevigne-le-
Château et Gennes-Val-de-Loire) et un niveau de ressource des ménages plutôt faible 
particulièrement à Vernantes.  

- Une sous-mobilisation des aides de l’Anah au regard du potentiel identifié dans les centres-
bourgs, des situations d’habitat très dégradées ponctuelles (plus concentrées sur Vernantes), 
des situations fréquentes de façades peu valorisées et délabrées, une problématique de trafic 
routier qui ne favorise pas une valorisation immobilière des axes les plus fréquentés.   

- Des besoins d’amélioration de l’habitat exprimés par les habitants des centralités en termes 
d’isolation, de chauffage, de façade.  

- Une augmentation de la vacance (avec un niveau élevé à Vernantes, modéré à Bellevigne-les-
Châteaux et plus faible à Gennes-Val-de-Loire), un déficit de logements locatifs et de petite 
taille (un plus de logements locatifs privés sur Vernantes, un peu plus de logements locatifs 
sociaux sur Gennes-Val-de-Loire), un marché qui a favorisé la reprise et la réhabilitation de 
certains biens (mais pas d’une manière homogène) 
 

Commune(s) Nombre de logements vacants Nombre de propriétaires 
concernés 

Gennes-Val-de-Loire 153 logements 134 propriétaires 

Bellevigne-les-Châteaux* 47 logements 42 propriétaires 

Vernantes* 47 logements 42 propriétaires 
Source Outil Zéro Logement – Croisement Données Fichier F1767BISCOM – Locaux vacants 2023 & fichiers fonciers 2022 
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Plus spécifiquement, pour chacune des centralités concernées, les enjeux suivants ont été relevés :  

Bellevigne-les-Châteaux - Brézé  

La commune déléguée de Brézé s’articule autour de l’Eglise en position centrale et s’étire vers l’entrée 
du Château au nord en longeant le coteau. Il se compose d’un bâti à l’identité architecturale marquée 
par la pierre de tuffeau et l’ardoise structurant un tissu urbain dense et homogène. Le parc de 
logement ancien est occupé en majorité par des propriétaires, ou en résidences secondaires. Les 
grands bâtis sont parfois divisés en logements locatifs.  

On note un besoin en matière de logements locatifs, celui-ci étant peu disponible. La demande de 
logement social illustre le décalage actuel entre l’offre disponible composée d’un patrimoine de 
logements moyens à grands (T4 à T6) alors que la demande se porte essentiellement sur des T3, 
aujourd’hui peu nombreux. 

 
Sur le périmètre du centre-bourg, une concentration 
du bâti en état « moyen » à « mauvais » a été 
constaté sur les rues de Saint-Vincent, rue de l’Amiral 
Maillé Brézé et rue du Puits Aubert et des 
problématiques d’insalubrités ont été relevés sur 
certains bâtis. Un peu moins d’une vingtaine de 
logements seraient vacants dont près de la moitié en 
état moyen à mauvais.   

  

 

 

 

 

 

Le croisement de la vulnérabilité des logements, de 
la vacance de longue durée et l’analyse de la fragilité 
du peuplement confirme les problématiques 
spécifiques du centre-bourg de Brézé.  

 

 

 

 

Source : Relevé du bâti et données carroyées de l’INSEE et données LOVAC 

  

Etude pré opérationnelle pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs Gennes-Val-de-Loire / Bellevigne-les-Châteaux / Vernantes – Audicce 
– Guy Taieb Conseil – Emprixia – Initio – Art des villes et des champs 
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Bellevigne-les-Châteaux - Chacé  

L’habitat de la commune déléguée de Chacé présente un aspect qualitatif et homogène, lié à l’emploi 
de matériaux nobles et valorisés (pierre de tuffeau, ardoise, bois). La restauration des maisons 
anciennes y est qualitative et les aménagements récents de voiries et des espaces publics valorisent le 
tissu urbain et le bâti ancien. L’habitat y apparaît comme un élément identitaire fort et valorisable 
touristiquement en lien avec l’activité viticole ancrée dans le bourg.  

Le bourg présente une plus grande diversité typologique au regard de son parc plus étendu, mais on 
note toutefois un besoin en matière de diversification de l’offre de logements puisque l’offre locative 
y apparaît peu développée et recherchée. Le parc de logement social montre ainsi que la demande est 
forte pour des T3 ou T4 en locatif (32 demandes sur ces typologies en novembre 2023) alors que le 
parc ne comporte que 6 logements.  

Le développement de l’offre de logement en lotissement répond en partie à la demande de maisons à 
l’achat mais les budgets contraints des ménages dans le contexte actuel de taux forts, permettent 
moins aux jeunes familles d’y accéder. Les prix immobiliers étant également élevés sur la commune. 
Une offre locative plus abondante et adaptée aux besoins (espaces extérieurs notamment) apparaît 
donc à poursuivre. 

Sur le périmètre du centre-bourg, on note la concentration du bâti en état « moyen » à « mauvais » 
sur les rues Emile Landais, rue de l’Eglise et rue de Champigny. Des îlots bâtis en mauvais état rue du 
Bois Mozé et rue de l’Eglise ont également été repérés avec une potentielle insalubrité à vérifier. Le 
centre -bourg comprend également quelques bâtis problématiques à rénover (Auberge, ancienne 
ferme rue E. Landais, dépendances dégradées) et une friche importante rue Emile Landais (ancien bâti 
industriel).  
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Le croisement de la vulnérabilité des 
logements, de la vacance de longue durée 
et l’analyse de la fragilité du peuplement 
confirme les problématiques spécifiques 
du centre-bourg de Chacé.  

 

 

 

 

 

 

Source : Relevé du bâti et données carroyées de l’INSEE et données LOVAC 

 

 

Bellevigne-les-Châteaux - Saint-Cyr-en-Bourg 

Saint-Cyr-en-Bourg se structure le long de la voie principale dans sa partie ancienne. Les maisons en 
pierre de tuffeau restaurées de manière qualitative et les espaces publics récents valorisent le cœur 
de bourg. L’habitat est également marqué par les maisons de Maître des exploitations viticoles, 
nombreuses au sein du bourg. Ponctuellement, le bâti ancien rural présente des problématiques de 
rénovation ou des façades dégradées, cela reste toutefois marginal, dans un contexte où les prix 
immobiliers sont assez élevés. La commune possède un nombre important de logement sociaux (31) 
au regard de la demande actuelle (10 en nov. 2023), toutefois les typologies demandées (studios, T2, 
T3) ne correspondent pas tout à fait à l’offre présente sur la commune (T3, T4, T5). 

Sur le périmètre du centre-bourg, on 
note : une concentration du bâti en état 
« moyen » à « mauvais » sur les rues 
Sous l’Ormeau, rue de la Judée, rue de 
la Paleine et rue Foucault, un îlot en 
mauvais état rue Foucault, avec un 
bâtiment en ruine (démolition 
envisagée) et quelques bâtis 
problématiques à rénover (rue de la 
Clotière) 
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Le croisement de la vulnérabilité des logements, de 
la vacance de longue durée et l’analyse de la fragilité 
du peuplement confirme les problématiques 
spécifiques du centre-bourg de Saint-Cyr-en-Bourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Relevé du bâti et données carroyées de l’INSEE et données LOVAC 

 

 

  

Etude pré opérationnelle pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs Gennes-Val-de-Loire / Bellevigne-les-Châteaux / 
Vernantes – Audicce – Guy Taieb Conseil – Emprixia – Initio – Art des villes et des champs 



 

Saumur-Val-de-Loire-Agglomération – Convention d’OPAH RU multi-sites – Bellevigne-les-Châteaux / Doué-en-
Anjou / Gennes-Val-de-Loire / Vernantes       

14 

Les enjeux de la commune de Gennes-Val-de-Loire s’inscrivent dans la stratégue globale définit dans 
le cadre du dispositif Petite Ville de Demain.  

Gennes-Val-de-Loire - Gennes  

Le périmètre du cœur de bourg comprend une part importante d’habitat ancien, dont une partie est 
dégradée. Les rues de l’Ancienne Mairie et de la République sont les plus concernées. Les façades en 
pierre de tuffeau nécessitent souvent un entretien particulier et coûteux pour les propriétaires 
nécessitant un accompagnement de la collectivité pour inciter à la réalisation de travaux. La Rue de 
la République ayant perdu sa vocation commerciale présente un nombre important de façades 
commerciales transformées en logements, avec des résultats dénaturant parfois la qualité du bâti. 
L’offre de logement apparaît peu diversifiée au regard des besoins, notamment pour l’offre locative 
et de petits logements. Les chiffres de la demande de logement social montrent ainsi que les T2 et 
T3 sont particulièrement demandés, malgré des délais d’attente dépassant les 14 mois.  
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Le croisement de la vulnérabilité des logements, de la vacance de longue durée et l’analyse de la 
fragilité du peuplement confirme les problématiques spécifiques du centre-bourg de Gennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Relevé du bâti et données carroyées de l’INSEE et données LOVAC  
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Gennes-Val-de-Loire - Les Rosiers-sur-Loire 

Le bourg des Rosiers-sur-Loire est attractif en matière d’habitat. La diversité de son parc est toutefois 
assez faible. On note de nombreuses demandes pour du locatif et de petites typologies également. Les 
studios et les 2 pièces sont notamment les plus demandées pour le logement social, mais très peu 
disponibles au sein du bourg. 29 demandes en cours pour 8 logements et 0 attributions en 2022. Le 
parc privé a donc un rôle social à jouer pour compléter les besoins de diversification de l’habitat.  

 

Les façades commerciales présentent des transformations en logement parfois problématiques, 
dont l’aspect dénaturé vient dégrader l’image qualitative du bourg. Le patrimoine bâti ancien 
nécessite également une vigilance lors de sa division en logements et sa rénovation. L’emploi de 
matériaux non traditionnels (PVC, enduit ciment, peinture organique) dégrade parfois les façades 
anciennes.  
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Le croisement de la vulnérabilité des logements, de la vacance de longue durée et l’analyse de la 
fragilité du peuplement confirme les problématiques spécifiques du centre-bourg des Rosiers-sur-
Loire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Relevé du bâti et données carroyées de l’INSEE et données LOVAC  
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Gennes-Val-de-Loire - Saint-Martin-de-la-Place 

Les besoins en logement sur le bourg sont différents de ceux de Gennes et des Rosiers, les services 
étant moins présents sur la commune, les ménages souhaitant s’installer à Saint-Martin sont plutôt 
des couples avec ou sans enfants, recherchant un logement de 3 à 4 pièces. Les demandes de petits 
logements sont plus rares. L’offre pour la construction neuve est devenue très rare sur la commune 
soumise à un risque d’inondation. Les derniers espaces constructibles au sein du bourgs font l’objet 
d’un projet de lotissement privé. Le bourg est plus marqué par la vacance et une faible diversité de 
typologie.  

L’habitat dense du bourg est constitué d’un bâti ancien utilisé autrefois par les mariniers de Loire. 
L’état du bâti ancien interroge, au moins deux cas visités présentaient des problèmes structurels et 
nécessitent de lourds travaux de rénovation, voire de sécurisation de l’habitation. D’autres bâtis rue 
Dupetit-Thouars notamment pourraient présenter ces problématiques. Les propriétaires de ces 
maisons sont parfois modestes et ne peuvent faire face à ces dépenses. Une aide publique apparaît 
nécessaire dans ces cas pour intervenir sur le bâti.  
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Le croisement de la vulnérabilité des logements, de la vacance de longue durée et l’analyse de la 
fragilité du peuplement confirme les problématiques spécifiques du centre-bourg de Saint-Martin-de-
la-Place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Source : Relevé du bâti et données carroyées de l’INSEE et données LOVAC  
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Vernantes 

Vernantes se distingue par la présence d’un fort trafic routier de poids-lourds traversant sa partie 
centrale (rue de Saumur). L’incidence de ce passage sur l’habitat apparaît distinctement au regard de 
la dévalorisation d’une partie du bâti situé le long de cet axe (façades dégradées) et de la progression 
de la vacance commerciale. Les logements locatifs ou occupés par leur propriétaire sur le centre-bourg 
apparaissent parfois peu entretenus, voire présentent des problématiques d’insalubrité ou de 
décence. La diversité de l’offre de logements apparaît à renforcer, au regard du nombre important 
de pavillons en lotissement (à proximité du centre-bourg) et d’une offre locative peu développée ou 
de mauvaise qualité (bâti ancien mal rénové). Une  

Sur le périmètre du centre-bourg, on note une concentration du bâti en état moyen voire très dégradé 
sur les rues de Saumur et de Jalesne. Le bâti dégradé apparaît essentiellement lié à la problématique 
routière poids lourds de la rue de Saumur, mais également rue de Jalesne (moins passante). Des îlots 
de bâtis dégradés se sont formés avec le temps, constituant un paysage urbain d’entrée de bourg 
très dévalorisant pour la commune et les commerces encore présents. D’autres cas de bâtis très 
dégradés apparaissent aux extrémités du bourg, rue Eugène Livet face au Lavoir, plusieurs maisons 
en front de rue appartenant à la même propriété sont très dégradées. Un îlot est également relevé 
en bout de rue de Jalesne, constitué de garages et de maisons anciennes dégradées. Enfin, une 
vingtaine de logements sont vacants depuis plus de 2 ans dont la moitié présentent des signes de 
fragilités extérieurs. 
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Le croisement de la vulnérabilité des logements, de la vacance de longue durée et l’analyse de la 
fragilité du peuplement confirme les problématiques spécifiques du centre-bourg de Vernantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Relevé du bâti et données carroyées de l’INSEE et données LOVAC  
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Les intentions du projet  
 
En matière d’habitat, les habitants des centralités des quatre communes bénéficient d’un certain 
nombre de dispositifs préexistants portés par la politique nationale de l’Anah et de l’Ademe, le Conseil 
Départemental de Maine et Loire et Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire.  
A ce jour, on compte : 

- Le dispositif France Rénov’ 
- Deux Programmes d’Intérêt Général (PIG) porté par le Conseil départemental de Maine et 

Loire (en date de la présente convention) : 
o PIG Grande Précarité Energétique et Adaptation 
o PIG Résorption Habitat Dégradé et Insalubre 

- Des aides aux ménages portées par Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire 
 
A NOTER : Dans le cadre des évolutions des dispositifs, il convient de souligner que le déploiement 
de la future OPAH RU Multi-sites devra se faire en articulation avec les modalités d’un futur Pacte 
Territorial (dont les modalités stratégiques et opérationnelles ne sont pas encore connues en date 
de l’écriture de la présente convention). 
 
Ces dispositifs couvrent un certain nombre de problématiques et 
notamment : 

- - la rénovation énergétique des logements 
- - la diversification de l’offre 
- - l’adaptation des logements 
- - l’habitat insalubre et dégradé 
- - la réduction de la vacance de longue durée 

 
 
 
 
 
Toutefois, pour en bénéficier les ménages entrent dans la file d’attente du dispositif départemental ou 
des dispositifs nationaux. Ils ne bénéficient pas d’une priorisation ni d’une animation pro-active 
dédiée. Cela signifie que les ménages qui veulent passer à l’acte peuvent le faire en recourant aux 
dispositifs existants mais que les autres ne le font pas forcément, de surcroit dans les secteurs de 
centres anciens où le coût des travaux et les prescriptions urbanistiques peuvent constituer un frein.  
Par ailleurs, ces outils ne prennent pas en compte la dynamique nécessaire à mettre en œuvre sur le 
volet habitat dans le cadre des programmes globaux de revitalisation des centres-bourgs et centres-
villes définis en parallèle.   
 
Il s’agit donc mettre en place un dispositif pro-actif sur le périmètre des projets pour favoriser le 
passage à l’acte des ménages. Aller-vers les propriétaires occupants et bailleurs avec une 
communication renforcée, adaptée aux besoins afin de les sensibiliser et de les accompagner à 
améliorer leur logement et/ou les remettre sur le marché et d’engager des réflexions opérationnelles 
sur quelques îlots dégradés.  
 
Pour cela, il est proposé de s’appuyer sur la mise en place d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain multi-site à l’échelle de 8 centres-bourgs 
répartis sur 4 communes (portée par Saumur Agglomération) pour concentrer les moyens 
d’animation sur les secteurs identifiés.  
 
A l’issue de ces constats, il a été convenu ce qui suit :   
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Chapitre I : Objet de la convention et périmètre d’application 
 

Art 1 – Dénomination, périmètres et champs d’application territoriaux 

1.1. Dénomination de l’opération 
La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, l’Etat et l’Anah décident de réaliser l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain multi-site des centres-bourgs des 
communes de Bellevigne-les-Châteaux, Gennes-Val-de-Loire, Vernantes et Doué-en-Anjou pour une 
période de 3 ans.  

1.2. Périmètre et champs d’intervention 
Le périmètre de l’opération est multi-site et concerne quatre communes et 8 centres-bourgs. Leurs 
contours ont été dessinés en concertation avec les quatre communes concernées, Saumur 
Agglomération et le délégataire des aides à la pierre.  

Concernant, les communes de Bellevigne-les-Châteaux, Gennes-Val-de-Loire et de Vernantes, il s’agit 
de périmètres resserrés sur les centres-bourgs où se concentrent des poches d’habitat ancien qui 
nécessitent une intervention en articulation avec les politiques de revitalisation globale de ces bourgs 
qui sont portées en parallèle par les communes. Ils associent le périmètre de l’OPAH-RU et un 
périmètre d’opération de façade encore plus resserré.  

Concernant Doué-en-Anjou, en cohérence avec le périmètre de la Convention ORT, un périmètre 
spécifique OPAH-RU a été défini et retenu en phase l’étude pré-opérationnelle. Celui-ci intègre le 
secteur « Centralité – Commerce – Services » et « Pôle Services – Enfance – Jeunesse » inscrits dans la 
Convention ORT. C’est également sur ce périmètre que sont localisés les principales actions 
« Immobilier - Habitat – Foncier » inscrites dans la Convention ORT. 

Le périmètre proposé intègre également le tissu urbain le plus ancien et prenant en compte les 
secteurs et immeubles à enjeux (dont 95% des immeubles de la commune « souffrant » de vacance 
structurelle). Enfin, l’intégration des franges pavillonnaires Est des années 60 et 70, permettra de viser 
une offre, à améliorer, mais plus abordable pour les cibles « familles et/ou primo-accédants » 
modestes. 
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Bellevigne-les-Châteaux – Cœur de ville de la commune déléguée de Brézé  

 

Bellevigne-les-Châteaux – Cœur de ville de la commune déléguée de Chacé (Chef-lieu) 
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Bellevigne-les-Châteaux – Cœur de ville de la commune déléguée de Saint-Cyr-en-Bourg  

 

Gennes-Val-de-Loire – Cœur de ville de la commune déléguée de Gennes 
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Gennes-Val-de-Loire - Cœur de ville de la commune déléguée des Rosiers-sur-Loire  

 
 
Gennes-Val-de-Loire – cœur de ville de la commune déléguée de Saint-Martin-de-la-Place 
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Vernantes – Cœur de ville 

 

Doué-en-Anjou – Coeur de ville de la commune déléguée de Doué-la-fontaine (Chef-lieu) 
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Cette opération multi-site couvre plusieurs champs d’intervention.   

- La lutte contre la vacance structurelle des logements et le cas échéant lutte contre le 
logement très dégradé 

- L’accompagnement des propriétaires dans la rénovation de leurs logements  
- Le développement d’une offre de logements conventionnés.  
- Le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 
- La préservation et amélioration de la qualité urbaine et architecturale du bâti des cœurs de 

ville 
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Chapitre II : Enjeux de l’opération 
Art 2 – Enjeux 
La pertinence de l’OPAH-RU a été confirmée par les études de revitalisation des centres-bourgs pour 
les communes de Bellevigne-les-Châteaux, Gennes-Val-de-Loire et Vernantes et par l’étude pré 
opérationnelle et le bilan de l’opération précédente pour Doué-en-Anjou. 

Il s’agit pour les quatre communes d’accompagner la revitalisation de leurs 8 cœurs de villes par la 
mise en place d’une action forte sur l’habitat visant à :  

- une amélioration de la qualité extérieure et intérieure des logements, dont l’image participe à 
l’attractivité du secteur,  

- une remise sur le marché des logements délaissés pour favoriser l’installation de ménages 
dans le cœur du bourg à proximité des commerces,   

- une diversification de l’offre proposée afin de répondre aux besoins des ménages et attirer 
des profils différenciés en cœur de bourg,  

Ces actions doivent participer au maintien de la population et des commerces dans l’ensemble des 
cœurs de villes et participer à la revitalisation de ces derniers.  Les enjeux de l’opération sont donc les 
suivants avec des intensités variables en fonction des cœurs de bourg/ville :  
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Chapitre III : Description du dispositif et objectifs de l’opération 
La stratégie retenue pour atteindre les objectifs fixés à l’échelle des 8 périmètres repose sur cinq leviers 
complémentaires dont trois relèvent de l’OPAH-RU et sont activés en complémentarité des dispositifs 
existants et d’actions de revitalisation des cœurs de ville. En fonction de l’évolution des réflexions sur 
la destination de certains îlots à enjeux, le volet coercitif pourra être amené à être mobilisé.  

 

Art 3 – Volets d’action 
3.1 Volet urbain 
3.1.1 Descriptif du dispositif 
 
La stratégie habitat s’inscrit dans un plan global de revitalisation des 8 centralités. Concernant le volet 
urbain, les projets d’aménagement réalisés et envisagés ont vocation à favoriser la création de 
logements, d’espaces publics de qualité ou encore de limiter la déprise commerciale et de renforcer 
et organiser l’offre en commerce et en équipements et ainsi influer sur l’attractivité globale des cœurs 
de Ville. 
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Pour la commune de Bellevigne-les-Châteaux :  

Pour la centralité de Brézé  

 Aménagement du carrefour de la rue Eugène Valade/rue Porte Picard 

 Création et valorisation des cheminements piétons viticoles et en centre-bourg 
 Aménagement de la Place de la supérette Rue du Puits Aubert 
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Sur la centralité de Chacé : 

 Aménagement de la Place des Perreyeur 

 Création d'une liaison piétonne en front de vigne 
 Aménagement de la Place du Collier 
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Pour la centralité de Saint-Cyr-en-Bourg 

 Aménagement de la Place du Proxy et traversée du parking vers Clos du Piganeau 

 Création et valorisation des cheminements piétons viticoles et en centre-bourg 
 Aménagement des abords de l'Ecole 

 Aménagement du parking de la Mairie déléguée  
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Pour la commune de Gennes-Val-de-Loire,  
Le volet urbain s’inscrit dans la mise en œuvre des actions initiées et poursuivies dans le cadre des programmes Petites Villes de Demain (PVD) au travers des 
travaux de requalification des espaces publics du cœur de ville ainsi que les intentions d’aménagement et les actions du plan guide élaboré concomitamment 
à l’étude pré opérationnelle 

Sur la centralité de Gennes : 

- Création d’une nouvelle polarité commerciale autour de la Place du 08 mai 
- Aménagement et reconversion de la Rue de la République 
- Mise en valeur d’itinéraires paysagers et patrimoniaux  
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Sur la centralité des Rosiers-sur-Loire :  

- Aménagement des espaces publics de la Place de l’Eglise et de la Place Jeanne de Laval  
- Stratégie commerciale la rue Nationale, la rue de la croix et la rue des Ponts 
- Création d’un nouvel espace de stationnement en centre-bourg  
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Sur la centralité de Saint-Martin-de-la-Place : 

- Sécurisation et valorisation des espaces 
publics  

- Accessibilité et traitement paysager des 
bords de Loire 

- Création de nouveaux cheminements aux 
abords de l'école 

 

Ces actions sont complémentaires aux orientations 
opérationnelles définies à la convention PVD au sein 
de  l’orientation stratégique 3 « Requalifier les 
espaces publics et apaiser les mobilités »  et 
notamment l’action 3.3 : Schéma d’aménagement 
du cœur de bourg de Gennes pour laquelle la 
commune a missionné la SPL Alter Public pour la 
réalisation d’études préalables pour apprécier la 
faisabilité technique, administrative et financière de 
la requalification urbaine de certains sites identifiés 
dans le centre-bourg : 

- La place du 8 mai 1945 avec pour objectif la création autour d’une place restructurée  d’une polarité commerciale et de logements ; 
- La friche « ex-CAPL » en vue d’une programmation visant la création de logements ; 
- La requalification de la rue de la République et de la rue de la Cohue. 
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Pour le cœur de ville de la commune de Vernantes, 

- Aménagement de la Place de l'Eglise et de la Mairie 
- Sécurisation piétonne, paysagement et renforcement du commerce des rues de Saumur, de Jalesne et du carrefour rue Eugène Livet 
- Aménagement du parking de la bibliothèque 
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Pour le centre-ville de Doué-en-Anjou, les actions suivantes sont prescrites à la convention « Petites villes de Demain » de la commune de Doué-en-Anjou 
sous l’Orientation 1 : Poursuivre la requalification des espaces publics de centralité pour insuffler une dynamique élargie de renouvellement urbain :  

- Requalification immobilière de la Place du Champ de foire sous-entendant une interface forte avec l’espace public 
- Etude de faisabilité de restructuration de l’îlot Théophane Vénard (programmation non défini) 
- Embellissement des espaces publics 

 
Ces actions s’inscrivent en continuité des actions déjà réalisés dans la cadre du Plan-Guide 2016 qui a permis la réalisation de plusieurs opérations d’envergure 
en termes d’aménagements d’espaces publics et de développement d’offre de services (Place des Fontaines, offre nouvelle de logements locatifs sociaux et 
rdc commercial en lieu et place d’un îlot dégradé, Création d’une MSP et traitement des espaces publics attenants. 
 
La convention d’ORT rassemble également les actions concourant à la revitalisation du territoire et sont identifiées sur la carte ci-dessous. 
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Au regard de l’étude, des immeubles ou îlots ont été identifiés présentant un enjeu de traitement au regard de leur localisation à proximité d’espaces publics 
ou équipements structurants motivant une vigilance particulière et des réponses fortes en termes de traitement (via des procédures coercitives ad hoc) : 

- Immeubles rue Foulon au droit de la Place Jean Begault 
- Immeuble sis 6 Place J. Begault (avec traitement nécessaire des arrières) 
- Dent creuse du 9 rue Napoléon 
- îlot Rue de Taunay (du 7 au 3 rue de Taunay) 
- 26 rue Foullon 

 
 
 
 
 
Ceux-ci sont localisés dans la cartographie 
synthèse ci-dessous sous la dénomination 
« opération complexe Habitat » et 
« Potentiel traitement coercitif » (cf. 
légende). Enfin des linéaires de façades 
stratégiques ont été identifiés eu égard à leur 
localisation et seront accompagnés via un 
dispositif d’aides et d’abondement 
communaux précisés dans le volet consacré 
aux financements. 
 



 

Saumur-Val-de-Loire-Agglomération – Convention d’OPAH RU multi-sites – Bellevigne-les-Châteaux / Doué-en-
Anjou / Gennes-Val-de-Loire / Vernantes       

40 

 
3.1.2 Objectifs 
Les objectifs opérationnels sont précisés dans le descriptif des actions envisagés par périmètre ci-
avant. 

Elles seront menées dans le cadre de montage opérationnelle qui restera au choix des communes 
Maître d’Ouvrage (pilotage, procédure, financement). 

Elles visent globalement à améliorer l’image et renforcer la qualité du cadre de vie des communes, par 
des interventions visant l’espace public ou par le traitement d’îlots bâti ou non-bâtis à la localisation 
stratégique. 

Il s’agit de retrouver un traitement plus fonctionnel au travers d’interventions alliant fonctionnalité et 
aménité. Elles seront à concevoir en articulation avec les enjeux relatifs aux autres volets : dynamique 
commerciale, valorisation des linéaires de façades et traitement globaux d’immeubles stratégiques. 

Indicateurs de résultats pour le volet urbain :  

- Nombre d’opérations engagées en termes d’étude et/ou de travaux sur la durée de la 
Convention 

- Nombre de secteurs et immeubles complexes traités 
- Nombre de façades traitées en accompagnement des projets sur les cellules logements 
- Nombre de devantures commerciales rénovées  

3.2 Volet foncier 
3.2.1 Descriptif du dispositif 
 
La politique foncière menée dans le cadre de l’opération s’appuiera sur une mission de veille foncière 
et possiblement par des acquisitions publiques uniquement sur les immeubles les plus dégradés ou 
nécessaires à la mise en œuvre des projets urbains. 

Il est à préciser que les communes de Doué-en-Anjou, Gennes-Val-de-Loire ont souscrit l’offre de veille 
foncière / portage foncier proposée par le département de Maine et Loire par l’intermédiaire de 
l’opérateur (SPL) Alter Public sur certaines centralités. 

Par ailleurs, la commune de Vernantes est actuellement en réflexion pour solliciter également cette 
offre de services. 

En phase opérationnelle, des procédures spécifiques pourront être mobilisés afin d’assurer une 
maîtrise foncière permettant la réalisation d’opérations prévues notamment en termes de traitement 
d’îlot mêlant ensemble bâti et non bâti, le recyclage d’unités foncières et la mise en œuvre. 

 

3.2.2 Objectifs 
Les objectifs afférents à ce volet reposent donc sur une veille renforcée et la mobilisation d’outils de 
maîtrise (amiable, substitution ou appropriation) permettant d’intervenir sur le foncier bâti et non-
bâti des différents périmètres. 

 

Indicateurs de résultats pour le volet foncier : 

- Données produites au titre de l’analyse de dynamiques foncières 



 

Saumur-Val-de-Loire-Agglomération – Convention d’OPAH RU multi-sites – Bellevigne-les-Châteaux / Doué-en-
Anjou / Gennes-Val-de-Loire / Vernantes       

41 

- Nombre de mutations immobilières contrôlées 
- Nombre et montant des acquisitions foncières réalisées 
- Nombre d’opérations de recyclage foncier privées ou publiques 

3.3 Volet immobilier 
3.3.1 Descriptif du dispositif 
 
En complément des actions prévues dans les différents volets thématiques décrit plus bas, ce Volet 
« Immobilier » regroupe toutes les actions spécifiques visant à accompagner de manière pro-active 
l’EPCI, les communes et les différents porteurs de projets : 

- Une démarche pro-active sur les immeubles les plus prioritaires 
- Pour résorber les situations de vacance structurelle 
- Pour renforcer l’offre de logements locatifs qualitative et abordable 
- En proposant des outils d’ingénieries incitatifs et coercitifs 

Suivi des immeubles prioritaires  

Sur le périmètre de Doué-la-Fontaine, compte-tenu de la dimension du périmètre relativement 
importante, et afin de cibler des actions pro-actives, des immeubles à enjeux ont été identifiés et 
qualifiés de « prioritaires ». Cette notion repose sur le cumul de désordre (dégradation et/ou vacance, 
imbrication fonctionnelle (ex : logements et commerces)) et de localisation (proximité d’espaces 
publics ou équipement structurants, sur le parcours marchand). 

Les périmètres de Gennes Val de Loire, Bellevigne et Vernantes étant plus resserrés, l’ensemble des 
immeubles situés dans le périmètres feront l’objet d’un suivi-renforcé et plus particulièrement ceux 
identifiés avec un bâti très dégradés dans le cadre de l’analyse préalable (cf. cartographie préambule).  

Aussi, pour ces immeubles, il s’agira dès la 1ere année de l’opération de contacter les propriétaires 
pour connaitre leurs orientations patrimoniales et leur proposer les différents outils incitatifs décrits 
ci-après (AMO classique, Fiches conseils…) e. De même, dans le cas de la veille foncière, l conviendra 
de prendre contact avec les acquéreurs de logements dès lors qe ceux-ci sont connus (DIA, contact 
Agences immobilières…). Plus globalement, dans le contexte de l’OPAH-RU et de la volonté de 
revitaliser son centre-ville, les collectivités et l’opérateur mobiliseront les acteurs locaux de l’habitat 
en tant que partenaires privilégiés (circulation d’information sur l’OPAH-RU, optimisation des outils 
proposés, renforcement de la mobilisation sur les dossiers complexes, etc.). 

Pour assurer le suivi de ces actions, des process de suivi et un reporting adapté seront à prévoir pour 
assurer une bonne dynamique au dispositif (Tableau de bord, Atelier de suivi opérationnel…) 

Des enjeux de réduction de la vacance de longue durée 

La vacance structurelle est particulièrement forte dans les centres anciens. De nombreux facteurs 
rendent peu attractif le parc privé de logements dans les secteurs centraux : 

- un tissu urbain dense qui peut contraindre l’intimité, 
- la structuration même des immeubles (mitoyenneté, distribution, ...), 
- le manque d’aménité (espaces extérieures) et/ou de locaux annexes (dépendances, 

stationnement), 
- des servitudes patrimoniales parfois fortes  
- et, globalement, l’inadéquation avec les attentes contemporaines en termes d’habitat. 
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En phase opérationnelle, il s’agira de pouvoir confirmer les situations de vacance, de la qualifier, 
comprendre les freins pour encourager la remise sur le marché. Il s’agira donc au préalable de pouvoir 
contacter les différents propriétaires, évoquer leur capacité/volonté à agir et leur proposer tous les 
outils d’aide à la décision (visite technique, faisabilité architecturale, conseil à l’investissement…). Une 
mobilisation de l’outil Zéro Logement Vacant pourra servir de cadre méthodologique pour assurer ce 
suivi. 

En termes de leviers financiers, les acquéreurs pourront bénéficier de la récente Prime ANAH 
Logement : Bellevigne-les-Châteaux (catégorie 5 bourgs ruraux) - ainsi que Gennes-Val-de-Loire et 
Vernantes (catégorie 6 Rural à habitat dispersé) sont des territoires concernés par la prime de sortie 
de la vacance ANAH du programme France Ruralités (cf. grille des densité 2022-2023. La commune de 
Doué-en-Anjou est non éligible). Enfin, compte-tenu de l’enjeu, les communes ont prévu des 
abondements complémentaires à l’acquisition de logement vacant (critères variables selon les 
règlements des communes). Pour la commune de Doué-en-Anjou non éligible à l’aide ANAH dédié 
(suite au nouveau classement de l’INSEE (catégorie 3), une prime communale sortie de vacance pour 
les logements vacants de plus de 2 ans sera octroyée aux propriétaires, occupant ou bailleurs, 
acquéreurs selon certaines conditions. 

 

L’amélioration et le développement d’une offre locative de qualité à loyer maîtrisé 

L’OPAH-RU vise la mise en œuvre d’un dispositif attractif pour inciter les propriétaires privés à investir 
localement tout en encourageant la modération des loyers adaptés à la demande locale (loyers 
conventionnés sociaux). L’opérateur en charge du suivi-animation proposera systématiquement aux 
propriétaires bailleurs un plan de financement adapté pour une remise aux normes de leur patrimoine 
en lien avec cette ambition. 

Dans la perspective d’accroissement de l’offre locative conventionnée production de logements 
locatifs, l’opérateur veillera à la sensibilisation des propriétaires concernés sur les potentialités de 
transformation d’espaces commerciaux ou de services vacants.  

Au niveau du traitement des dossiers, le type de conventionnement souhaité pour les communes est 
de type Loc 2 ou 3 avec intermédiation locative. 

En complément de l’ingénierie prévue dans le cadre des dispositifs 2024 (MPR, MPA, MPLD), il 
conviendra de pouvoir proposer des conseils relatifs à la fiscalité pour orienter au mieux les porteurs 
de projets. 

Il convient de noter que le dispositif MPR Parcours Accompagné (MPR PA), reposant sur une logique 
de gain thermique par saut de classe, n’impose pas de conventionnement (l’éligibilité est basée 
notamment sur les revenus du bailleur). De fait, les éventuels projets accompagnés au titre de MPR 
PA en termes de montage ne seront pas comptabilisés au titre des objectifs de la Convention (même 
s’ils permettront néanmoins de produire des logements locatifs de qualité).  

Des outils d’ingénierie incitatives et coercitifs 

Au-delà des modalités d’AMO classique, l’OPAH RU doit proposer des outils plus fins pour encourager 
des rénovations ambitieuses, voir les contraindre. 

En termes d’incitation, les outils de fiches-conseils façades ou logements permet de pouvoir donner à 
voir le potentiel d’un bien, particulièrement sur les immeubles souffrant de vacance et/ou mis en vente 
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mais sans concrétisation d’achat. Cet outil, s’il est prévu dans le marché de suivi-animation ad hoc, 
devra être bien calibré en termes de contenu et de quantité  

En termes de coercition, des situations dangereuses et/ou en contradiction avec le Projet de 
revitalisation pourront conduire les communes à engager des procédures « lourdes ». La « boîte à 
outils » en la matière est vaste et à adapter selon les situations (Travaux d’office, DUP Vivien, DUP ORI, 
Etat d’abandon manifeste, Bien Vacant sans maître) Un appui juridique de 1er ordre est impératif à 
prévoir dans la phase opérationnelle pour ajuster la bonne procédure, limiter le risque contentieux et 
réduire au maximum les restes à charges en cas d’appropriation publique. Celui-ci pourra être prévu 
en prestations complémentaires, à activer selon les besoins, et à la charge des communes eu égard à 
leur compétence. 

De même, toujours à la charge des communes, le marché devra prévoir des missions spécifiques 
d’appui à la mobilisation des financements RHI/THIRORI qui permettent de financer les études 
préalables (Etude de Faisabilité et Etude de Calibrage, à hauteur de 70%) et les déficits d’opérations 
(40% à 70% selon la nature des désordres) des immeubles frappés de procédures. 

Enfin, au même titre que les abondements prévus par les communes pour traiter la vacance lourde, 
selon les choix des communes et l’EPCI, des aides complémentaires sont prévus en réponse aux 
différents objectifs thématiques par les communes et l’EPCI. Ces primes seront décrites dans les volets 
thématiques dédiées. 

3.3.2 Objectifs 
 
Ce volet se décline en plusieurs objectifs opérationnels : 

- Suivi des immeubles prioritaires ; ceux identifiés dans la stratégie Habitat de Doué-en-Anjou 
(cf extrait cartographie ci-dessous) et les bâtis identifiés comme les plus dégradés sur les 
autres secteurs 

Immeubles prioritaires Doué-en-Anjou (localiser au « cœur du cœur ») 

Nombres d’immeubles Equivalent Logement Informations complémentaires 

170 
Dont 52 immeubles mixtes 

Habitat & Commerce 
(dont 12 en copropriétés) 

217 log. occupés 
142 appartements, dont 45 en copropriété 
75 maisons 

48 log. vacants Dont 10 en copropriété 
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Les immeubles prioritaires pour les autres périmètres sont ceux compris dans le périmètre 
opérationnel et dont l'analyse a montré un aspect très dégradé (cf. cartographie en préambule). Une 
partie d’entre eux sont vacants.   

 
Estimation des logements nécessi-

tants des travaux lourds dont logements vacants 

Brézé 16 5 
Chacé 12 2 
Saint-Cyr-en-Bourg 11 3 
Bellevigne-les-Châteaux 39 10 
Gennes 8 2 
Les-Rosiers-sur-Loire 17 2 
Saint-Martin-de-la-Place 9 0 
Gennes-Val-de-Loire 34 4 
Vernantes 25 7 

 

- Fiches-conseils Façades ou Logements (volume en fonction du dimensionnement du marché 
et si la prestation est demandé dans le cadre de la future consultation) 

- Les primes locales pour l’acquisition de logements vacants (cf. le détail dans la partie 
« Financements » de la Convention 

- Les objectifs de production de logements locatifs conventionnés sont précisés au sein des 
volets thématiques liés aux types de travaux 

- Les procédures ne sont pas quantifiables en termes d’objectifs et sera fonction de l’ingénierie 
proposé et de la volonté des communes de les mobiliser 

 
Indicateurs de résultats pour le volet immobilier :  

- Nombre et caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention avec 
décomposition selon le type de loyer pratiqué après travaux  

- Nombre de propriétaires d’immeubles prioritaires rencontrés 
- Nombre de fiches conseils réalisées  
- Nombre de logements vacants remis sur le marché 
- Nombre de logement occupés réhabilités 
- Nombre de logements locatifs conventionnés après avoir fait l’objet de procédures de lutte 

contre l’habitat indigne 
- Nombre d’immeubles totalement réhabilités à l’issue d’une procédure particulière 

 

3.4 Volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 
3.4.1 Descriptif du dispositif 
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU a identifié au sein du périmètre opérationnel une faible 
proportion de logements présentant des signes extérieurs de dégradation ou de forte dégradation (1 
logement sur 4) et les investigations menées au stade pré-opérationnel n’ont pas permis de constater 
de réelles situations d’indignité en dehors d’îlots situés au centre-ville de la commune de Vernantes 
dont le maintien de la destination habitat n’est pas acté. 
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Pour la commune de Vernantes, il a été identifié de besoins de traitement renforcé de bâtis au centre-
ville dont un îlot est envisagé en traitement par l’intermédiaire du portage foncier départemental. 

Pour la commune de Doué-en-Anjou les immeubles listés dans le « Volet Urbain » n’ont pas vu leur 
situation évoluer depuis les 2 dernières opérations. L’état du bâti s’est globalement dégradé. L’inaction 
de propriétaires constatés peut rendre éventuellement « éligible » ces immeubles à des procédures 
particulières (Arrêté de mise en sécurité assorti d’une procédure d’état d’abandon manifeste et de 
DUP Vivien). Mais ce choix est une décision propre à la Commune  

Pour les autres communes, il n’a pas été identifié avec certitude de besoin de mise en œuvre de 
dispositifs renforcés type Opération de Restauration Immobilière (ORI) ou Résorption de l’Habitat 
Indigne (RHI). 

Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer de futures situations potentielles de dégradation ou d’indignité 
des logements qui n’ont pas été visités au stade de l’étude. Ainsi en phase opérationnelle, des 
immeubles devront être « traités ». 

Les mesures opérationnelles de lutte contre l’habitat « indigne » sur les centres bourgs s’appuieront 
sur les actions et outils déjà mis en place à l’échelle du Maine-et-Loire via la cellule départementale de 
lutte contre l’habitat indigne.  

L’action conduite en la matière doit se renforcer au travers l’actualisation du repérage de terrain par 
l’équipe en charge du suivi-animation, la mobilisation de l’ensemble du panel des procédures de lutte 
contre l’habitat indigne et l‘intégration des actions déclinées à l’échelle de l’OPAH RU. Ce volet devra 
s’inscrire en articulation avec les process des signalements et instances existantes à l’échelle du 
département. 

A noter : En date de la présente convention, et dans un contexte marqué par des évolutions de la 
réglementation et des dispositifs, l’organisation des actions de ce volet sera à affiner selon le schéma 
qui sera retenu à l’échelle départementale (notamment sur la poursuite de mise en œuvre du PIG 
RHDI sous Maîtrise d’Ouvrage du Département). 

Elle s’illustrera par conséquent à travers la mise en œuvre des actions suivantes : 

- En amont ; 
• Des actions de repérage menés en lien avec les acteurs locaux (CCAS, MDS…)  
• L’analyse des situations de mal-logement par l’opérateur (non-décence, 

insalubrité…) précisée dans des rapports dédiés 
- En cas de ré-orientation du Pôle vers l’opération, le prise en charge de l’accompagnement par 

l’opérateur, selon des missions à prévoir dans le cadre de la mission de suivi-animation 
- En appui des communes, le soutien à la mise en œuvre d’actions et/ou d’opérations coercitives 

sur des bâtis pouvant nécessiter la mise en place de procédures de police ou de procédures 
précédemment décrites, selon des missions à prévoir dans le cadre de la mission de suivi-
animation 

Considérant ces éléments, le process dédié à ce volet devra être finir de manière partagée au 
démarrage de la mission de suivi-animation 

 

3.4.2 Objectifs   
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Sur 3 ans, le dispositif vise la réhabilitation de 33 logements indignes et/ou dégradés dans le cadre de 
Ma Prime Logement Décent : 

- 20 logements occupés par leur propriétaire 
- 13 logements de propriétaires bailleurs 

 

Périmètre RU 
Objectifs PO 

sur 3 ans 
Objectifs PB 

sur 3 ans 
Total 

Bellevigne 3 1 4 
Doué-en-Anjou 6 6 12 

Gennes-Val-de-Loire 5 5 10 
Vernantes 6 1 7 

Total OPAH RU 20 13 33 
 

 

Indicateurs de résultats pour le volet habitat indigne et très dégradé :  

- Nombre de signalements (plaintes, signalements remontés à l’équipe de suivi-animation, 
constats d’insalubrité, etc.) 

- Nombre et type de procédures mises en œuvre 
- Nombre de visites effectuées par l’équipe de suivi-animation et nombre de logements 

insalubres, indignes ou indécents 
- Nombre de logements « indignes » réhabilités par l’OPAH-RU 
- Nombre de logements traités n’ayant pas fait l’objet de financement 
- Nombre de situations renvoyées vers le PIG RHDI 

 

3.5 Volet copropriété 
3.5.1 Descriptif du dispositif 
 

Les études pré-opérationnelles n’ont pas identifié d’enjeu spécifique aux copropriétés en général. De 
même, au stade de l’étude, il n’a pas été identifié de copropriété en difficultés. Pour autant, les 
cœurs de ville peuvent être constitués de petites copropriétés pas forcément connues et 
immatriculées. 

 Il est donc attendu :  

- a minima, des actions d’information et d’appui à la structuration (Immatriculation) 
- a minima, des actions d’informations relatives à l’obligation de produire pour les 

copropriétés de moins de 51 lots de  logements un Projet de Plan Pluri-annuel de Travaux 
(PPPT) à partir du 1er janvier 2025, prévue par le Loi Climat & Résilience du 22 août 2021 

- une veille pour anticiper et accompagner d’éventuelles copropriétés en difficulté. 

Ce volet cible l’ensemble des copropriétés qui intègrent des lots de logements 

3.5.2 Objectifs 
 
Il n’a pas été identifié d’objectifs quantitatifs d’accompagnement de copropriétés. Cependant, 
différentes actions de communication et de sensibilisation pourront être menées. Une communication 
ciblée sur l'immatriculation obligatoire auprès du registre national d'immatriculation des copropriétés 
et l’obligation de réaliser un PPPT apparaît comme un enjeu local sur ce parc (à condition de mise 
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à disposition par la collectivité des informations nécessaires à la transmission du courrier et/ou boitage 
sur adresses identifiées). 
 
Au-delà des actions de sensibilisation, le déclenchement de travaux est complexe et long en copro-
priété. Aussi, pour encourager le passage à l’acte, il est proposé de déployer une ingénierie adaptée 
reposant sur : 

- Des missions de DMC (Flash et Complet) pour définir une stratégie d’intervention (analyse de 
l’occupation, note d’ambiance entre copropriétaire, analyse des comptes et modes de gestion, 
priorisation travaux…) 

 
Parallèlement à ce volet dédié aux copropriétés, les logements individuels inclus dans une copropriété 
pourront faire l’objet des aides énoncées dans le volet immobilier pour être rénovés. 
 
Indicateurs de résultats pour le volet copropriété : 

- Nombre de copropriétaires et syndics rencontrés 
- Nombre d’immatriculations générées grâce aux actions de sensibilisation 
- Nombre de PPPT engagés ou réalisés 
- Nombre de DMC réalisés 
- Nombre de visites effectuées et dossiers générés (aides collectives et individuelles) 

 

3.6 Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique 
3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
Le volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique constitue un volet 
fondamental de l’OPAH-RU, répondant à la fois aux enjeux locaux mais aussi nationaux. Sur les 
périmètres, des défauts d’entretien et des situations de précarité énergétique ont été repérées. En ce 
sens, divers enjeux ont été identifiés dans le cadre des études pré-opérationnelles : 

 Mise en place une communication adaptée et ciblée selon le type de public :  
 Des propriétaires occupants et nouveaux acquéreurs pour mieux sécuriser au préalable 

les acquisitions et intervenir en amont pour l’accompagnement des travaux. 
 Des propriétaires bailleurs pour les sensibiliser à la qualité thermique de leurs loge-

ments (et de leurs intérêts à valoriser leur patrimoine en lien avec nouvelles obligations 
réglementaires et l’interdiction progressive de mise ne location des logements énergivores 
prévu par la Loi Climat & Résilience) et les mobiliser, particulièrement en lien avec les re-
montées des locataires ayant des difficultés à payer leurs factures.  

 Renforcement du partenariat avec les acteurs clés de l’énergie et de l’habitat (coordination 
des acteurs locaux, réunions d’informations, valorisation de savoirs faires locaux…) et mobili-
ser des leviers financiers pour appuyer fortement les actions d’isolation des logements. 

 Promotion des actions et interventions durables par une communication renforcée dans le 
cadre du suivi-animation (aide à l’utilisation de matériaux biosourcés, guide sur les matériaux 
pour les ménages et les artisans, favoriser le recours aux énergies renouvelables…) et sensibi-
lisation aux bonnes pratiques. 

Dans le cadre de ce volet seront initiées les actions suivantes : 
- Le repérage des situations de précarité énergétique au sein des périmètres RU ; 
- Un travail d’animation partenariale ; 
- L’accompagnement des propriétaires occupants et bailleurs de logements énergivores 
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Conformément au Décret du 22 juillet 2022 et Arrêté d’application relatifs aux missions de Mon 
Accompagnateur Renov, la mission de suivi-animation intègrera l’accompagnement afférent. Il s’agira 
de mettre en œuvre toute action visant à inciter les ménages à la réalisation de travaux concourant 
l’objectif d’amélioration énergétique des logements :  

- L’évaluation de la situation du ménage et de l’état du logement et l’évaluation de la situation 
de précarité des propriétaires occupants et locataires sur la base de leurs dépenses en énergie 
et des situations d’impayés, le cas échéant ; (au travers de la grille d’analyse simplifié) 

- La réalisation des audits énergétique « audit en maison individuelle » OPQIBI 1911 ou Qualibat 
8731 Audit énergétique maisons individuelles 

- L’établissement des scénarios de travaux en ciblant les plus efficaces en termes d’amélioration 
de la performance énergétique ; 

- L’aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement (appui à l’obtention des 
devis, montage des dossiers de demandes de subventions, de prêts, d’aides fiscales…) ; 

- L’appui à la réception des travaux (visite de fin de travaux obligatoire) et aux démarches 
permettant d’obtenir le paiement des financements sollicités ;    

- Le conseil sur les bonnes pratiques dans le logement (« éco-gestes ») et la bonne utilisation 
des équipements après travaux et suivi éventuel (sur les cas les plus fragiles). 
 

3.6.2 Objectifs 
 
Sur 3 ans, le dispositif vise la réhabilitation de 128 logements au titre de l’amélioration énergétique 
dont : 

o 105 logements occupés par leur(s) propriétaire(s)  
o 23 logements locatifs  

 

Périmètre RU 
Objectifs PO 

sur 3 ans 
Objectifs PB 

sur 3 ans 
Total 

Bellevigne 15 4 19 
Doué-en-Anjou 30 6 36 

Gennes-Val-de-Loire 45 11 56 
Vernantes 15 2 17 

Total OPAH RU 105 23 128 
 

Indicateurs de résultats pour la rénovation énergétique :  

- Nombre d’audits réalisés 
- Nombre de projets de travaux engagés et caractéristiques des immeubles concernés 
- Nombre de rénovation globale 
- Nombre et type de chantier ayant recours aux matériaux bio-sourcés 
- Gain énergétique moyen 
- Typologie des propriétaires aidés 
- Montant moyen des aides et des travaux 

 
 

3.7 Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat 
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3.7.1 Descriptif du dispositif 
 
Compte-tenu du vieillissement des occupants constatés dans le cadre des études pré-opérationnelles, 
l’enjeu d’adaptation des logements est particulièrement prégnant sur les cœurs de ville. Il s'agit de 
permettre aux habitants des cœurs de bourgs de pouvoir faire le choix de rester à domicile et/ou de 
réduire les conséquences de la perte d'autonomie sur leur quotidien, qu’elle soit liée à un handicap 
et/ou au vieillissement.  

L’objectif est de favoriser la mise en place de mesures d’adaptation des logements pour permettre le 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ou de handicap. Il s’agit d’offrir aux 
occupants de rester à domicile et/ou de réduire les conséquences de la perte d’autonomie sur la vie 
quotidienne. Des travaux permettant à l’occupant de se déplacer, de se laver et d’accéder aux 
différents équipements seront alors préconisés. 

Ces travaux s’appuieront sur la visite de logements et des diagnostics précis mobilisant un 
ergothérapeute ou un conseiller habitat spécialiste en travaux d’autonomie.  

 

 

 

3.7.2 Objectifs 
 
Sur 3 ans, le dispositif vise la réhabilitation de 86 logements au titre des projets d’autonomie à 
destination des propriétaires occupants : 
  
 

Périmètre RU 
Objectifs PO 

sur 3 ans 
Bellevigne 15 

Doué-en-Anjou 21 
Gennes Val de Loire 40 

Vernantes 10 
Total OPAH RU 86 

 
Il n’y a pas d’objectifs PB Autonomie. En effet, les projets d’adaptation réalisés dans des logements 
locatifs sont systématiquement réalisés, avec accord du bailleur, par le locataire. Dans ce cas, le dossier 
adaptation est traité de la même manière qu’un PO Autonomie. 
 

Indicateurs de résultats pour les projets de maintien à domicile :  

- Nombre de diagnostic autonomie 
- Nombre de projets de travaux engagés et caractéristiques des immeubles concernés 
- Nombre de personnes en situation d’handicap accompagnées 
- Montant des travaux 
- Montant moyen des aides 
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3.8 Volet social 
3.8.1 Descriptif du dispositif 
Le volet social constitue une action transversale à la réalisation des objectifs de l’OPAH-RU et consiste 
en l’accompagnement des ménages les plus fragiles et à identifier l’ensemble des leviers financiers qui 
peuvent favoriser le passage à l’acte. 

Outre l’accompagnement poussé au montage des dossiers et la mobilisation des acteurs, l’opérateur 
veillera au repérage et au signalement des ménages en difficulté sociale et à leur relais vers les 
structures sociales ainsi que l’ensemble des acteurs œuvrant dans ce domaine ou en lien avec des 
ménages en difficulté. 

Ce volet intègre les possibilités de financement de l’ANAH au titre de l’accompagnement renforcé dans 
le cadre des projets Ma Prime Logement Décent. Au stade de la présente convention, il n’est pas fait 
de distingo de volume d’accompagnement renforcé PO ou PB 

3.8.2 Objectifs 
Afin de prendre en compte les enjeux sociaux d’une telle opération, la Convention présente prévoit de 
repérer et d’accompagner les populations fragiles, notamment les propriétaires occupants ou les 
locataires du parc privé en situation de mal logement. Cela passera par un repérage et un 
accompagnement actif, pour lutter contre les phénomènes de non-recours. Cela nécessitera de 
mobiliser des habitants et/ou des élus locaux. Au travers de process qui seront à définir pour chaque 
commune et selon l’organisation de l’action publique locale à vocation sociale. A minima, les ménages 
en difficulté rencontrés pourront aussi être mis en contact avec les services sociaux de proximité ou 
faire l’objet de mesures prévues par le PDALHPD ou de mobilisation du FSL.  

Sur 3 ans, il est prévu 6 accompagnements renforcés à mobiliser si nécessaire dans la cadre de projet 
financé au titre de Ma Prime Logement Décent : 
  
 

Périmètre RU 
Objectifs sur 

3 ans 
Bellevigne 1 

Doué-en-Anjou 2 
Gennes-Val-de-Loire 2 

Vernantes 1 
Total OPAH RU 6 

 

A NOTER : Au stade de la présente convention, il n’est pas fait de distinguo de volume 
d’accompagnement renforcé PO ou PB  

Indicateurs de résultats pour le volet social :  

- Nombre de ménages accompagnés dans le cadre des volets habitat indigne et précarité 
énergétique  

- Nombre d’Accompagnement renforcé mis en œuvre 
- Part des dépenses liées au logement dans les revenus des ménages 
- Profil des ménages (CSP, âge, nombre d’enfants) 
- Nombre de ménages orientés vers les partenaires ou dispositifs 
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3.9 Volet patrimonial et environnemental 
3.9.1 Descriptif du dispositif 
Les cœurs de bourgs du Gennes-Val-de-Loire, Bellevigne-les-Châteaux et Vernantes se caractérisent 
en grande partie par un bâti à l’identité architecturale marquée par la pierre de tuffeau et l’ardoise 
structurant un tissu urbain dense et homogène. Le cœur de Ville de Doué-la-Fontaine se caractérisent 
par un bâti à l’identité architecturale marqué par le « pierre de grison » (falun coquillé), l’ardoise en 
toiture et la présence de nombreuses caves. L’entretien de ces immeubles datant pour la plupart du 
XIXème siècle constitue un enjeu majeur de la dynamisation de ces villes, aujourd’hui grevées par une 
image vieillissante, avec des immeubles « verrues » dans les centres anciens. Plusieurs actions 
d’accompagnement des propriétaires sont envisagées :  

- Veiller à la qualité architecturale des projets de réhabilitation au regard de la réglementation, 
et son respect. 

- Accompagner la réhabilitation des façades de certaines rues de qualité  
- Travailler sur le maintien ou l’évolution des devantures commerciales en cas de changement 

d’usage passé de commerce en logement.  

 

 

 

3.9.2 Objectif 
 

Pour accompagner des rénovations ambitieuses, les communes prévoient un ensemble de primes 
spécifiques à la la rénovation de façades logements et/ou commerces, dans les volumes suivants (les 
montants sont détaillés dans la partie financement) : 

Périmètre RU 
Objectifs 

Logement 
sur 3 ans 

Doué-en-Anjou 10 
Gennes-Val-de-Loire 24 

Bellevigne-les-Châteaux 15 
Vernantes 17 

Total OPAH RU 66 
 

 

3.10 Volet économique et développement territorial 
3.10.1 Descriptif du dispositif 
 

L’étude pré-opérationnelle a pointé également l’enjeu d’accompagnement « au quotidien » des 
acteurs de l’économie résidentielle et la mise en œuvre d’actions d’animation, valorisation de l’offre 
et de suivi de l’activité (transmission, reprise, accueil nouveaux professionnels). 

 

3.10.2 Objectifs 
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Pour y parvenir, l’opération prévoit un suivi renforcé des immeubles pour DLF et ensembles des autres 
périmètres  situés sur le parcours marchand du cœur de ville afin de garantir la cohérence des actions 
des différents programmes de revitalisation. 

Les immeubles ou îlots repérés possédant des locaux (anciennement ou non) commerciaux feront 
l’objet d’un suivi renforcé en vue d’entrer en cohérence avec cette volonté et particulièrement les 
actions prévues dans le cadre de la Convention PVD. 
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Art 4 –Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 

La convention vise à améliorer 257 logements subventionnés par l’ANAH. 

En complément, les communes signataires s’engagent au travers de dispositifs d’aides 
complémentaires (abondements aux financement ANAH ou aide spécifique (travaux non financés 
ANAH, aide acquisition…) dont les cibles et montants d’engagements prévisionnels sont décrits dans 
l’article 5.3. 

 

 

 
2024  

(01/09 au 
31/12) 

2025 2026 
2027 

(01/01 au 
31/08) 

Total 

Nombre de logements Propriétaires occupants 20 76 79 36 211 
Dont Ma Prime Logement Décent (Dégradation) 0 7 9 4 20 
Dont MaPrimeRénov' Accompagné (Energie) 10 38 38 19 105 

Dont Ma Prime Adapt' (Autonomie) 10 31 32 13 86 

Nombre de logements Propriétaires Bailleurs 4 14 18 10 46 
Dont Loc’Avantage 2 ou 3 (intermédiation locative) 4 8 11 7 30 
Dont Ma Prim Rénov Accompagné modeste et très modeste 0 5 6 2 13 
Dont transformation d'usage 0 1 1 1 3 

cible sortie de vacance (double compte) 1 5 4 2 12 

Total 24 90 97 46 257 
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4.2 Objectifs portants sur les logements subventionnés par l’Anah 
 

Les objectifs portants sur les logements subventionnés par l’ANAH sont évalués à 257 logements 
minimum, répartis comme suit :  

- 211 logements occupés par leurs propriétaires 
- 46 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 

 
2024  

(01/09 au 
31/12) 

2025 2026 
2027 

(01/01 au 
31/08) 

Total 

Nombre de logements Propriétaires occupants 20 76 79 36 211 
Dont Ma Prime Logement Décent (Dégradation) 0 7 9 4 20 
Dont MaPrimeRénov' Accompagné (Energie) 10 38 38 19 105 

Dont Ma Prime Adapt' (Autonomie) 10 31 32 13 86 

Nombre de logements Propriétaires Bailleurs 4 14 18 10 46 
Dont Loc’Avantage 2 ou 3 (intermédiation locative) 4 8 11 7 30 
Dont Ma Prim Rénov Accompagné modeste et très modeste 0 5 6 2 13 
Dont transformation d'usage 0 1 1 1 3 

cible sortie de vacance (double compte) 1 5 4 2 12 

Total 24 90 97 46 257 
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4.3 Objectifs par commune 
 

 Bellevigne-les-
Châteaux 

Gennes-Val-
de-Loire Vernantes Doué-en-

Anjou Total 

Nombre de logements Proprié-
taires occupants 33 90 31 57 211 

Dont Ma Prime Logement Décent 
(Dégradation) 3 5 6 6 20 

Dont MaPrimeRénov' Accompagné 
(Energie) 15 45 15 30 105 

Dont Ma Prime Adapt' (Autonomie) 15 40 10 21 86 
Nombre de logements Proprié-
taires Bailleurs 7 19 5 15 46 

Dont Loc’Avantage 2 ou 3 (intermé-
diation locative) 

5 16 3 6 30 

Dont Ma Prim Rénov Accompagné 
modeste et très modeste 2 3 2 6 13 

Dont transformation d'usage 0 0 0 3 3 
cible sortie de vacance (double 
compte) 

3 7 2 0 12 

Total 40 109 36 72 257 
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Les tableaux suivants détaillent les objectifs pour chacune des communes de la convention.  

Bellevigne-les-Châteaux 
2024  

(01/09 au 
31/12) 

2025 2026 
2027 

(01/01 au 
31/08) 

Total 
 

 
Nombre de logements Proprié-
taires occupants 4 13 11 5 33  

Dont Ma Prime Logement Décent (Dé-
gradation) 

0 1 1 1 3  

Dont MaPrimeRénov' Accompagné 
(Energie) 

2 6 5 2 15  

Dont Ma Prime Adapt' (Autonomie) 2 6 5 2 15  

Nombre de logements Proprié-
taires Bailleurs 1 2 2 2 7  

Dont Loc’Avantage 2 ou 3 (intermédia-
tion locative) 

1 1 1 2 5  

Dont Ma Prim Rénov Accompagné mo-
deste et très modeste 

 1 1  2  

Dont transformation d'usage     0  

cible sortie de vacance (double compte) 0 1 1 1 3  

Total 5 15 13 7 40  
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Vernantes 
2024  

(01/09 au 
31/12) 

2025 2026 
2027 

(01/01 au 
31/08) 

Total 
 

 
Nombre de logements Proprié-
taires occupants 3 10 11 7 31  

Dont Ma Prime Logement Décent 
(Dégradation) 

0 2 3 1 6  

Dont MaPrimeRénov' Accompagné 
(Energie) 1 5 5 4 15  

Dont Ma Prime Adapt' (Autonomie) 2 3 3 2 10  

Nombre de logements Proprié-
taires Bailleurs 0 2 2 1 5  

Dont Loc’Avantage 2 ou 3 (intermé-
diation locative) 

0 1 1 1 3  

Dont Ma Prim Rénov Accompagné 
modeste et très modeste 

0 1 1 0 2  

Dont transformation d'usage     0  

cible sortie de vacance (double 
compte) 

0 1 1 0 2  

Total 3 12 13 8 36  

 

 

  

Gennes-Val-de-Loire 
2024  

(01/09 au 
31/12) 

2025 2026 
2027 

(01/01 au 
31/08) 

Total 
 

 
Nombre de logements Proprié-
taires occupants 6 33 37 14 90  

Dont Ma Prime Logement Décent 
(Dégradation) 

0 2 2 1 5  

Dont MaPrimeRénov' Accompagné 
(Energie) 

3 16 18 8 45  

Dont Ma Prime Adapt' (Autonomie) 3 15 17 5 40  

Nombre de logements Proprié-
taires Bailleurs 2 5 8 4 19  

Dont Loc’Avantage 2 ou 3 (intermé-
diation locative) 

2 4 7 3 16  

Dont Ma Prim Rénov Accompagné 
modeste et très modeste 

 1 1 1 3  

Dont transformation d'usage     0  
cible sortie de vacance (double 
compte) 

1 3 2 1 7  

Total 8 38 45 18 109  
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Chapitre IV : Financement de l’opération et engagements 
complémentaires 
Art 5 – Financements des partenaires de l’opération 
5.1 Financements de l’Anah 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de 
calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire 
du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du 
conseil d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) 
programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le 
délégataire de compétence. 

Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de  
5 914 792 € selon l'échéancier suivant : 
 

AE ANAH 2024 2025 2026 2027 Total 

AE prévisionnels  495 600 € 2 049 300 € 2 240 828 € 1 059 064 € 5 844 792 € 

dont aides aux travaux (PO/PB - Hors primes) 415 280,00 €  1 823 104,00 €  1 998 432,00 €  941 188,00 €  5 178 004,00 €  

dont aides à l'ingénierie (part fixe) 50 320,00 100 640,00 100 640,00 50 320,00 301 920,00 €  

Part variable 30 000,00 125 556,00 141 756,00 67 556,00 364 868,00 €  

dont part variable : 2000 €/logt travaux lourds 8 000,00 €  30 000,00 €  40 000,00 €  22 000,00 €       100 000,00 €  

dont part variable : 1600 amélioration performance énergétique  16 000,00 € 68 800,00 € 70 400,00 € 33 600,00 €      188 800,00 €  

dont part variable : 600€/logt adaptation 6 000,00 € 18 600,00 € 19 200,00 € 7 800,00 €        51 600,00 €  

dont part variable accompagnement social renforcé 0,00 € 8 000,00 € 12 000,00 € 4 000,00 €        24 000,00 €  

dont part variable transformation d'usage 0,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 €              468,00 €  

Mission suivi renforcé Inclus dans la part fixe - estimation de 46,5K€ sur 3 ans   
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5.2 Financements de la collectivité maître d’ouvrage 
Le montant prévisionnel des autorisations d'engagement de l’EPCI maître d'ouvrage pour l'opération 
est de 991 500 € avec la répartition suivante :  

- 362 500 € en ce qui concerne les aides aux travaux et abondements sur fonds propres 
- 629 000 € (en € HT 754 800 € TTC) en ce qui concerne le financement du suivi animation de 

l’opération 

EPCI - CA Saumur Val de Loire Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total 

AE prévisionnels 166 833,33 € 449 166,67 € 477 166,67 € 239 833,33 € 1 333 000,00 € 

AE prévisionnels - Aides aux propriétaires 62 000,00 € 239 500,00 € 267 500,00 € 135 000,00 € 704 000,00 € 

POTD - HI 0,00 € 7 000,00 € 9 000,00 € 4 000,00 € 20 000,00 € 

POPE * 15 000,00 € 57 000,00 € 57 000,00 € 28 500,00 € 157 500,00 € 

POAUTO 10 000,00 € 31 000,00 € 32 000,00 € 13 000,00 € 86 000,00 € 

PBTD - HI (Loc'avantages) + PB MPR + TU ** 16 000,00 € 56 000,00 € 72 000,00 € 40 000,00 € 184 000,00 € 

PO - PB Bio sourcés *** 21 000,00 € 88 500,00 € 97 500,00 € 49 500,00 € 256 500,00 € 

AE prévisionnels - Financements de l'ingénierie 104 833,33 € 209 666,67 € 209 666,67 € 104 833,33 € 629 000,00 € 

* L’aide aux travaux abonde sur les projets PO Energie à hauteur de 1 000 € max par dossier, majorée 
de 500€ si le système de chauffage principal utilise une source ENR. Les calculs ci-dessous partent sur 
une hypothèse haute de 100% des dossiers concernés par cette majoration, étant entendu que 
certains dossiers pourraient ne pas en bénéficier.  

** L’aide prévoit une aide de 4 000 € max par dossier pour les dossiers PB conventionnés (MPLD) les 
PB MPR Modeste et Très Modestes sans conventionnement et les PB MPR Int. Et Sup, sous réserve que 
ceux-ci conventionnent. Les calculs partent sur une hypothèse haute avec 100% des dossiers 
concernés. 

*** Hypothèse haute de 100% des dossiers concernés par l’aide plafonnée à 1 500 € 

 

A NOTER : le marché de suivi-animation sera dans son ensemble portée par l’EPCI. Le montant total 
en €HT est subventionné à hauteur de 50 % par l’ANAH et à hauteur de 70 000 € par le Département. 
Enfin, toujours à la charge de la CA Saumur Val de Loire, il subsiste la TVA qui s’applique sur l’ensemble 
de l’opération (pour un montant de 125 800 €). 
 
Après déduction des aides ANAH et du Département, le reste à charge de l’EPCI sera de 150 960 €, 
après écrêtement des aides publiques à 80 % du montant TTC, soit une subvention maximum de 
666 780 € 
 
Les prestations relatives à des missions d’AMO spécifiques à l’accompagnement technique et 
juridique sur des immeubles complexes (i.e pour lesquels se posent la question d’une procédure de 
substitution ou d’appropriation), ainsi que celles relevant du montage des dossiers de financements 
RHI/THIRORI sont à la charge des communes. Ces coûts ne sont pas intégrés dans le montant indiqué 
ci-avant. 
 
Le montant de la mission de suivi-animation est basé sur un montant prévisionnel qui sera soumis à 
évolution, selon la dévolution du marché et les attendus de l’EPCI. 
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5.3 Financements des autres partenaires 
Les quatre communes du territoire s’engagent dans l’opération et adoptent un règlement d’aide pour 
soutenir l’action de réhabilitation et d’amélioration de l’habitat dans le cœur de ville, en complément 
des autres actions de revitalisation.  

La commune de Bellevigne-les-Châteaux s’engage pour un montant prévisionnel de 153 500€ pour 
soutenir les actions suivantes :   
Commune de Bellevigne-
les-Châteaux Montant des aides Nombre de 

logements Engagements 

Abondement rénovation 
énergétique Anah 1000 € 15 15 000 € 

Aide à l'autonomie 

Reste à charge 
inférieur à 2500 € : 

aide de 600 € 
Reste à charge 

compris entre 2500 € 
et 5000 € : aide de 

1 000 € 
Reste à charge 

supérieur à 5000 € : 
aide de 1 500 € 

15 Minimum 7 500 € et 
maximum 22 500 € 

Aide à la sortie de vacance 
propriétaires bailleurs 4000 € 7 28 000 € 

Aide aux ravalements de 
façade (tuffeau) 4000 € 15 60 000 € 

Prime accession sortie de 
vacance 4000 € 7 28 000 € 

 
La commune de Gennes-Val-de-Loire s’engage pour un montant prévisionnel de 287 500€ pour 
soutenir les actions suivantes : 

Commune de Gennes-Val-
de-Loire Montant des aides Nombre de 

logements Engagements 

Aide à l'autonomie 

Reste à charge inférieur 
à 2500 € : aide de 600 € 
Reste à charge compris 
entre 2500 € et 5000 € : 

aide de 1 000 € 
Reste à charge 

supérieur à 5000 € : 
aide de 1 500 € 

40 Minimum 24 000 € et 
maximum 60 000 € 

Aide à la sortie de vacance 
propriétaires bailleurs 5000 € 19 95 000 € 

Aide aux ravalements de 
façade (tuffeau) 5000 € 24 120 000 € 

Nombre d'aide au 
changement d'usage (en 
complément du ravalement 
de façade) 

2500 € 5 12 500 € 
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La commune de Vernantes s’engage pour un montant prévisionnel de 150 000€ pour soutenir les 
actions suivantes :  

Commune de Vernantes Montant des aides Nombre de 
logements Engagements 

Aide à l'autonomie 

Reste à charge 
inférieur à 2500 € : 

aide de 600 € 
Reste à charge 

compris entre 2500 €  
et 5000 € : aide de 

1 000 € 
Reste à charge 

supérieur à 5000 € : 
aide de 1 500 € 

10 Minimum 6 000 € et 
maximum 15 000 € 

Aide à la sortie de vacance 
propriétaires bailleurs 5000 € 5 25 000 € 

Aide aux ravalements de 
façade 5000 € 17 85 000 € 

Prime accession sortie de 
vacance logements classés F 

ou G 
5000 € 5 25 000 € 

 
La commune de Doué-en-Anjou s’engage pour un montant prévisionnel de 295 000 € pour soutenir 
les actions suivantes :   

Commune de Doué-en-
Anjou 

Montant des aides 
Nombre de 
logements 

Engagements 

Aide primo-accession à la 
propriété PO 

5000 € Plafonds PSLA 20 100 000 € 

Prime PO primo-accession 
travaux (PE, LHI, TD) si aide 
ANAH dans la limite de 80% 
subventions HT 

2500 € 20 50 000 € 

Prime sortie de vacance 
longue (> 2 ans) PO 

2500 € 14 35 000 € 

Aide travaux locatif 
conventionné PB 

5000 € 9 45 000 € 

Prime sortie de vacance 
longue (> 2 ans) PB 

2500 € par logement 
limitée à 5000 € pour 
les immeubles de plus 

de 2 logements 
(locatifs) 

6 15 000 € 

Aide aux ravalements de 
façade PO/PB 

5000 € 10 50 000 € 
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Le département de Maine et Loire : 
Le montant prévisionnel des autorisations d'engagement du Département de Maine-et-Loire pour 
l'opération est de 122 500 € avec la répartition suivante :  

- 52 500 € en ce qui concerne les aides aux travaux et abondements sur fonds propres 
- 70 000 € en ce qui concerne le financement du suivi animation de l’opération  

AE CD49 2024 2025 2026 2027 Total 

AE prévisionnels 22 500,00 € 36 500,00 € 36 500,00 € 27 000,00 € 122 500,00 € 

AE prévisionnels - Aides aux propriétaires 5 000,00 € 19 000,00 € 19 000,00 € 9 500,00 € 52 500,00 € 

AE prévisionnels - Aides à l'ingénierie 17 500,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 70 000,00 € 

 

A noter :  

L’aide aux travaux abonde sur les projets PO Energie dès lors que ceux-ci ont recours à des matériaux 
bio-sourcés. Le montant indiqué est une hypothèse haute. En fonction de la nature des projets, 
l’enveloppe à mobiliser pourra être moindre. 

 

5.4 Engagements complémentaires 
Un certain nombre de financeurs, non signataires de la présente Convention devraient poursuivre leur 
engagement et pourront co-financer les différents projets (selon leurs règlements dédiés).  

Région Pays-de-la-Loire  

A ce jour, la Région, via son dispositif «AREEP» est un financeur régulièrement mobilisé sur les dossiers 
relatifs à l’amélioration énergétique des PO, dès lors que ceux-ci sont Très modestes et que le gain 
énergétique est d’au moins 40 %.  

MAIS, dans le cadre du déploiement des nouveaux dispositifs ANAH et les nouvelles formes de 
contractualisation, la Région va réviser son régime d’aide qui n’est pas connu en date de la signature 
de la Convention 

Les Caisses de retraite 
La nouvelle aide Anah Ma Prime Adap’ intègre les aides de la CNAV. Les caisses de retraite spécifiques 
à certaines propriétaires pourront être mobilisés en complément (ex : CNRACL, MSA) au travers de 
l’OPAH. 

Les CEE 

Les CEE peuvent intervenir en complément des aides précitées. 
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Chapitre V : pilotage, animation et évaluation 
Art 7 –pilotage de l’opération 
7.1 pilotage de l’opération 
 

7.1.1 Mission du maître d’ouvrage 

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire assure le pilotage de l’opération. Elle veille au 
respect de la convention de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Elle 
s’assure par ailleurs de la bonne exécution de l’opération par le prestataire du suivi-animation.  

7.1.2 Instances de pilotage 

Les comités de pilotage stratégiques et techniques ont pour objectif la coordination et l’animation des 
partenariats. Leur pilotage est assuré par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, maître 
d’ouvrage de l’opération.  

Le comité de pilotage stratégique :  

Il est constitué des financeurs de l’opération, des services de la CASVL œuvrant pour le projet de 
revitalisation et composé à minima des représentants suivants :  

- La Vice-Présidente en charge de l’aménagement du Territoire et de l’habitat – ou son 
représentant ; 

- Le délégué local de l’ANAH ou son représentant ; 
- Le Département de Maine-et-Loire ; 
- Les Maires des communes (ou leurs représentants) ; 
- Les adjoints des quatre communes (Habitat, Environnement, Urbanisme, Travaux, 

Finances…); 
- Les techniciens référents des communes, si ces dernières souhaitent les associer ; 
- Les principaux partenaires de l’opération. 

Ce comité, réuni à minima une fois par an, sera chargé :  

- d’apprécier et contrôler, au vu des informations et bilans annuels réalisés par l’équipe 
opérationnelle, le déroulement et l’état d’avancement des opérations, l’engagement 
opérationnel et financier des différents partenaires, les blocages éventuels et les 
moyens d’y remédier ; les réunions de comité de pilotage seront également l’occasion 
de vérifier le bien-fondé des objectifs compte tenu des éléments qui viendront affiner 
la connaissance des besoins et des spécificités du territoire. 

- de valider les propositions d’ajustements nécessaires si des modifications doivent être 
apportées à la présente convention.   

Le comité de pilotage technique :  

Le comité technique réunira une équipe technique constituée de personnes qualifiées au regard des 
cibles définies. L’équipe technique comprendra, a minima : 

- Les services de la Communauté d’Agglomération et des communes et notamment les 
chargés de mission en charge des programmes « petites villes de demain (PVD), pour 
les communes concernées (cf. Gennes-Val-de-Loire et Doué-en-Anjou) et le chargé de 
mission Revitalisation centres-bourgs et centres-villes de l’agglomération. 

- Les partenaires financiers de l’opération (Etat, ANAH, Conseil Départemental de 
Maine-et-Loire, Espace France Rénov’…) ; 

- La délégation territoriale de Maine-et-Loire de l’Agence Régionale de Santé ;  



 

Saumur-Val-de-Loire-Agglomération – Convention d’OPAH RU multi-sites – Bellevigne-les-Châteaux / Doué-en-
Anjou / Gennes-Val-de-Loire / Vernantes       

64 

- En fonction des besoins, le comité technique est libre d’associer les partenaires 
techniques du territoire. 

Ce comité, réuni tous les 3 mois, sera chargé de la conduite et du suivi opérationnel de l’OPAH-RU 
multi-site. Des points mensuels ou réunions spécifiques complémentaires peuvent être mis en place, 
si besoin, sur des thématiques particulières. 

Par ailleurs, entre chaque réunion du comité technique, l’opérateur tiendra un tableau de bord de son 
activité et veillera à faire un reporting régulier à destination de la CASVL et des quatre communes.  

7.2 Suivi-animation de l’opération 
7.2.1 Equipe de suivi-animation 

Le suivi-animation de l’OPAH-RU est réalisé par un prestataire retenu conformément au Code de la 
Commande Publique, sous la responsabilité de Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire et 
financée à 50% d’un montant de dépense plafonnée par l’ANAH.  

Les compétences requises pour cette opération multi-site sont les suivantes :  

- Connaissance et maîtrise des dispositifs opérationnels axés sur la réhabilitation de 
l’habitat ancien et l’habitat privé,  

- Connaissances générales juridiques et sur l’habitat. Connaissance et maîtrise des 
dispositifs d’intervention coercitifs en lien avec le code de la santé publique, le code 
de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme,   

- Développement d’actions de communication et d’information ciblées, adaptées aux 
populations concernées et aux objectifs affichés, en lien étroit avec les quatre 
communes ; 

- Information et animation des partenariats, assistance au maître d’ouvrage pour 
l’élaboration du plan de communication, 

- Coordination, médiation, écoute, accompagnement social, afin d’assurer le diagnostic 
social et juridique et le conseil suivi auprès des familles qui le nécessitent (intervention 
sur les aspects d’endettement ou de relogement); 

- Capacité à réaliser audits énergétiques conformément aux méthodes d’évaluation 
approuvées par les différentes délibérations de l’ANAH relatives à l’agrément MAR, 
aptitudes à réaliser des Diagnostics de Performance Energétique (DPE). 

- Conseils techniques et architecturaux en matière de réhabilitation de logements 
(amélioration du confort, sortie d’insalubrité) 

- Réalisation des diagnostics liés à l’autonomie dans son logement.  
 

7.2.2 Contenu des missions de suivi-animation 

Saumur Agglomération confie à l’opérateur les missions suivantes afin d’accompagner la maîtrise 
d’ouvrage et les 4 communes associées dans la mise en œuvre de l’opération. Les missions pourront 
évoluer en fonction des priorités qui pourront être données sur certains secteurs.  

 

Missions d’information, de communication et de coordination : 

 Mettre en œuvre un plan de communication adapté, à proposer en début de mission, visant 
à ce que tous les habitants, tous les propriétaires ainsi que tous les partenaires et acteurs 
locaux (notaires, agents immobiliers, artisans, etc.) concernés à un titre ou un autre, soient 
parfaitement informés des actions de l’OPAH-RU ; 
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 Organiser et/ou participer à des réunions d’information générale sur l’opération à 
destination : des partenaires et acteurs institutionnels, des élus locaux, des professionnels 
de l’immobilier, des professionnels bancaires et des financeurs, des maîtres d’œuvre, des 
artisans du bâtiment… Dans ce cadre, l’articulation avec l’Espace Conseil France Renov’ 
sera essentielle 

 Organiser et/ou participer à des réunions d’information de lancement de l’opération 
auprès des acteurs sociaux locaux (travailleurs sociaux, CCAS/CIAS, adjoints aux affaires 
sociales, associations d’insertion, présidents de club d’aînés, CAF, MSA, Maison 
Départementale des Personnes Handicapées…) ; 

 Assister le maître d’ouvrage pour la production de supports d’information et l’organisation 
d’évènements publics (réunions, expositions, Salon de l’Habitat etc.), en lien étroit avec le 
service Communication de la Communauté d’Agglomération ; 

Missions d’assistance auprès des particuliers des huit secteurs : 

La collectivité exprime une attente très forte dans la mise en œuvre de la démarche pro-active à 
destination des propriétaires. 

 Prendre contact avec l’ensemble des propriétaires et occupants des logements repérés 
situés à l’intérieur du périmètre opérationnel, effectuer des relances régulières et 
prospecter, particulièrement sur les immeubles ou îlots à enjeux 

 Développer une stratégie à destination des propriétaires de logements vacants depuis plus 
de 2 ans, en cohérence avec les dispositifs dédiés en vue de leur remise en occupation 
(vente ou location). 

 Aider les propriétaires à agir avec la mise en place d’un un dispositif de conseils et 
d’assistance poussé tant du point de vue administratif, juridique, social, financier, 
technique, qu’architectural, aboutissant le cas échéant sur le montage des dossiers. 

 Réaliser des visites techniques des logements des propriétaires intéressés et des pré-
études de projet. Proposer des outils d’aide à la décision adapté (fiches-conseils, Diagnositc 
Multi-critères Copro…) 

Missions de suivi et d’assistance des collectivités : 

 Initier des actions de repérage complémentaire ; 

 Créer et enrichir une base de données à l’immeuble en vue de la tenue des tableaux de 
bord de l’OPAH-RU ou tout autre outil permettant de suivre l’organisation et l’évolution de 
la démarche de repérage pro-active. 

7.2.3 Modalités de coordination opérationnelle 

L’équipe d’animation devra travailler avec l’ensemble des partenaires de l’opération sont les garanties 
de l’efficacité de l’Opah-ru multisite. Eu égard aux nombres de sites, la coordination opérationnelle 
sera essentielle. L’opérateur accompagnera le maître d’ouvrage dans la mobilisation des partenaires 
et notamment :  

- Le Conseil Départemental du Maine et Loire, délégataire pour la mobilisation des 
financements mis en place dans le cadre de l'opération et pour leur information 
régulière de l'avancement de l'opération. 

- Les services instructeurs des différents financeurs : Anah, Conseil Départemental du 
Maine et Loire, Saumur Agglomération Val de Loire… 
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- Les agents municipaux et services sociaux des quatre communes pour faciliter le 
repérage des situations, aider à leur étude, accompagner socialement les ménages lors 
du montage et du déroulement des opérations. 

- Les opérateurs en charge des deux PIG Départementaux (RHDI et Energie et 
Adaptation) afin de fluidifier la communication entre les différents dispositifs et la 
réorientation éventuelle des ménages, notamment lors de cas d’insalubrité.  

- Les Maisons France Services pour l’information sur l’opération en cours.  
- Espaces conseil France Rénov’ : pour promouvoir la prise en compte des économies 

d'énergie, des éco-matériaux, des énergies renouvelables et conseiller les 
propriétaires. 

- La Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole : Pour la mobilisation 
des aides complémentaires selon la nature des travaux et des occupants. 

- Les financeurs (banques, collecteur du 1%...) : pour le montage des dossiers de prêts 
et l'accession aidée à la propriété. 

- Les syndics, agences immobilières et notaires : pour favoriser une très large diffusion 
de l'information auprès des propriétaires et des futurs acquéreurs. 

- Les artisans et leurs organismes professionnels, notamment la CAPEB et la FFB : pour 
sensibiliser les entreprises artisanales du secteur à l'amélioration thermique durable 
des habitations et à la préservation de la qualité architecturale. 

- Les professionnels de l'architecture et du patrimoine (Architecte des bâtiments de 
France, CAUE, maître d'œuvre) : pour favoriser une réhabilitation respectueuse du bâti 
et de la qualité architecturale du patrimoine 

 

7.3 Evaluation et suivi des actions engagées 
7.3.1 Indicateurs de suivi des objectifs 

La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4.  

Tout au long du programme, le prestataire a en charge l’élaboration, le développement, la gestion et 
l’actualisation d’un tableau de bord :  

- Reflétant l’activité quotidienne et en continu du programme  
- Participant à la rédaction des bilans annuels et finaux  
- Créant les conditions de son évaluation  
- Appréhendant quantitativement et qualitativement les résultats de sa mission  

Pour chacun des volets, les indicateurs de résultats attendus sont les suivants pour chacun des sites, 
par commune et par rapport aux objectifs définis dans la présente convention :   

Volet urbain  

- Nombre d’opérations engagées en termes d’étude et/ou de travaux sur la durée de la Convention 
- Nombre de secteurs et immeubles complexes traités 
- Nombre de façades traitées en accompagnement des projets sur les cellules logements 
- Nombre de devantures commerciales rénovées  
 

Volet foncier : 

- Données produites au titre de l’analyse de dynamiques foncières 
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- Nombre de mutations immobilières contrôlées 
- Nombre et montant des acquisitions foncières réalisées 
- Nombre d’opérations de recyclage foncier privées ou publiques 
 

Volet immobilier  

- Nombre et caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention avec décomposition 
selon le type de loyer pratiqué après travaux 
- Nombre de propriétaires d’immeubles prioritaires rencontrés 
- Nombre de fiches conseils réalisées  
- Nombre de logements vacants remis sur le marché (propriétaire bailleurs, acquisition par des 
propriétaires occupants etc.) et typologie des logements 
- Nombre de logement occupés réhabilités 
- Nombre de logements locatifs conventionnés après avoir fait l’objet de procédures de lutte contre 
l’habitat indigne 
- Nombre d’immeubles totalement réhabilités à l’issue du procédure particulière- Nombre de façades 
rénovées  
- Montant moyens des travaux 
- Montant moyens des aides 
 

Volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 

- Nombre de signalements (plaintes, signalements remontés à l’équipe de suivi-animation, constats 
d’insalubrité, etc.) 
- Nombre et type de procédures mises en œuvre 
- Nombre de visites effectuées par l’équipe de suivi-animation et nombre de logements insalubres, 
indignes ou indécents 
- Nombre de logements « indignes » réhabilités par l’OPAH-RU 
- Nombre de logements traités n’ayant pas fait l’objet de financement 
- Nombre de situations renvoyées vers le PIG RHDI 

Volet copropriété 

- Nombre de copropriétaires et syndics rencontrés 
- Nombre d’immatriculations générées grâce aux actions de sensibilisation 
- Nombre de PPPT engagés ou réalisés 
- Nombre de DMC réalisés 
- Nombre de visites effectuées et dossiers générés (aides collectives et individuelles) 
 
Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique 

- Nombre d’audits réalisés 
- Nombre de projets de travaux engagés et caractéristiques des immeubles concernés 
- Nombre de rénovation globale 
- Nombre et type de chantier ayant recours aux matériaux bio-sourcés 
- Gain énergétique moyen 
- Typologie des propriétaires aidés 
- Montant moyen des aides et des travaux 
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Volet autonomie 

- Nombre de diagnostic autonomie 
- Nombre de projets de travaux engagés et caractéristiques des immeubles concernés 
- Nombre de personnes en situation d’handicap accompagnées 
- Montant des travaux 
- Montant moyen des aides 
 

Volet social  

- Nombre de ménages accompagnés dans le cadre des volets habitat indigne et précarité énergétique  
- Nombre d’Accompagnement renforcé mis en œuvre 
- Part des dépenses liées au logement dans les revenus des ménages 
- Profil des ménages (CSP, âge, nombre d’enfants) 
- Nombre de ménages orientés vers les partenaires ou dispositifs 

 

En compléments des indicateurs ci-dessus, le suivi suivant est attendu pour toute l’opération : 

- Rapport entre les contacts, les visites réalisées et les dossiers montés   

- Caractéristiques socio-économiques des ménages ayant bénéficié d’une aide versus caractéristiques 
socio-économiques des ménages prospectés 

- Impact de l’OPAH-RU sur les entreprises du BTP : chiffre d’affaires généré par les travaux réalisés dans 
le cadre de l’OPAH-RU.  

- Caractéristiques des ménages arrivant dans les périmètres opérationnels 

 

 

7.3.2 Bilan et évaluation finale 

Un bilan au moins annuel et un bilan final de l'opération seront réalisés, tenant compte du volet tant 
quantitatif que qualitatif, et présentés sous la responsabilité du maître d'ouvrage en comité de 
pilotage. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.  

Le bilan annuel devra mettre en avant les opérations réalisées et en cours et identifier les éventuels 
points de blocage. Outre l’analyse quantitative, un regard particulier sera porté sur :  

- L’analyse des gains énergétiques et économiques selon le statut des propriétaires ; 
- Le type de bâti, le type de travaux et le montant des travaux réalisés ; 
- Les solutions techniques trouvées, et le cas échéant l’identification des différents 

éléments de blocage (sociaux, techniques, financiers, …) qui auraient empêché la 
décision de réhabilitation ; 

- Les impacts de l’opération sur la vacance, sur le marché local du logement, sur 
l’économie du bâtiment ; 

- L’origine géographique des artisans sollicités. 
- L’impact pour chacun des centres-bourgs.  

Le rapport final, après avoir repris le déroulement détaillé de l'opération, comportera une analyse 
approfondie et critique de chacun des indicateurs et comparera, y compris en matière d'actions 
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d'accompagnement, les résultats obtenus aux objectifs initiaux prévus. Le rapport devra permettre 
d'alimenter les services de Saumur Agglomération dans leur réflexion en matière de politique et 
d'intervention sur le parc d'habitat privé et synthétisera l'impact du dispositif d’OPAH-RU sur chacun 
des secteurs. 

Ce document pourra comporter des propositions d'actions à mettre en œuvre pour prolonger la 
dynamique du dispositif ainsi que des solutions nouvelles à initier.  

 

Chapitre VI : Communication 
Art 8 – Communication 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les 
actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le 
nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect 
de la charte graphique de l’Etat. Ceci implique tous les supports d'information print et digitaux, tels 
que : dépliants, plaquettes, vitrophanies, sites internet ou communications presse portant sur l'Opah-
Ru.  
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro gris (0 808 800 700) et de son site 
internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et digitaux dédiés à informer 
sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse 
quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du 
bureau d'accueil de l'opération notamment.  
 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de 
communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.  
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type et la mention du numéro et du site internet de 
l'Agence, dans le respect de la charte graphique.  
 
Dans le cadre de l’OPAH-Ru, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports 
d'information de chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux 
réalisés avec l'aide de l'Anah».  
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de 
communication diffusé dans le cadre de l'opération.  
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation 
devra travailler en étroite collaboration avec le délégataire des aides à la pierre et remettre un dossier 
qui aura été élaboré avec celui-ci. 
  
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec le 
délégataire des aides à la pierre, qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes 
dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et qui 
validera les informations concernant l'Anah.  
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public 
devront être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de 
prendre attache auprès du pôle Communication, coordination et relations institutionnelles (PCCRI) de 
l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques, liste des travaux 
recevables, dépliants sur les aides, etc.  
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Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée 
à solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou 
filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son 
concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme.  
 
En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître au PCCRI de l'Anah et les mettre à 
sa disposition libre de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur 
programmé s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation 
spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information.  
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont 
à disposition sur l'extranet de l'Agence. 
 

Chapitre VII : Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation 
et prorogation 
Art 9 – Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une période de 3 années calendaires. Elle portera ses effets 
pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 01 septembre 2024 
(lequel ne pourra être antérieur à la date du dernier signataire de la présente convention) au 31 août 
2027. 

Art 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse 
des indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront 
être effectués, par voie d'avenant.  
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet 
d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale 
et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. 
L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
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Art 11 – Transmission de la convention 
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, au 
porteur associé du programme SARE, ainsi qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale 
en version PDF.  
Le délégué de l’Anah au sein du Conseil Départemental du Maine et Loire ainsi que le délégué de l’Anah 
au sein de la Préfecture est chargé de l’intégration des informations de la convention dans Contrat 
Anah. 
 
Fait en ………... exemplaires à ……………………………………………………………………………, le ….…. / …….. / 2024 
 
 

Pour le maître d’ouvrage, la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire, XXX 
 
 
 
 
 
Jackie GOULET CLAISSE 

 Pour le Département du Maine et Loire, 
délégataire, XXX 
 
 
 
 
 
Florence DABIN 

Pour l’Etat,  Pour l’Etat, 

Pour la Commune de Bellevigne-les-Châteaux 
 
 
 
Armel FROGER 
 

 Pour la commune de Doué-en-Anjou 
 
 
 
Michel PATTEE 
 

Pour la commune de Gennes-Val-de-Loire 
 
 
 
 
Nicole MOISY 

 Pour la commune de Vernantes 
 
 
 
 
Thierry PAPOT 


