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Le présent document, Compte Rendu d'Activité & la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2019,
concerne l'opération la Saulaie V située & Doué-en-Anjou que la Communauté de Communes de
la Région de Douéla-Fontaine a confié & la Société d'Equipement du Département de Maine et
Loire (SODEMEL), devenue ALTER Cités par décision de 'assemblée générale des actionnaires
de la Société du 27 juin 2016.

Jusquau 31 décembre 2016, la Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine
éfait le concédant de I'opération.

Suite au transfert de la compétence développement économique & la Communauté
d'Agglomération Saumur Val de Loire depuis le 1 janvier 2017, le CRAC sera dorénavant
proposé annuellement au conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Saumur
Val de Loire.

Il a été établi conformément aux lois du 7 juillet 1983 et 8 février 1995 et conformément & la
Convention Publique d'Aménagement en date du 14 décembre 2004.

Il a pour objet de présenter & la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, une
description de I'avancement de I'opération en termes physiques et financiers pour lui permetire
de suivre en toute transparence le déroulement de 'opération.

le présent CRAC au 31 décembre 2019 comporte une révision du précédent bilan financier
prévisionnel au 31 décembre 2018.
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CRAC au 31/12/19

1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - Situation géographique - Objectifs - Enjeux

1.1.1 - Situation et délimitation

Cette opération entre dans le cadre du programme départemental des parcs d'activités Anjou
Actiparc. Elle est située & I'Est de la commune de Doué-en-Anjou.

Son obiet est la viabilisation de terrains afin de permetire aux acquéreurs d'y construire des
batiments & vocation artisanale et industrielle.

1.1.2 - Obijectifs et enjeux

Cette opération se situe en parfaite continuité des études menées par la Collectivité, qui a
ouvert ce secteur & l'urbanisation.

1.2 - Programme de l'opération _

Cette zone d'activités fait suite & I'achévement de la Saulaie 1V.
Elle se compose de 3 tranches, chacune permettant de produire 5,5 hectares de terrains &

batir.

Les lots seront découpés & la demande, mais devront présenter des surfaces relativement
conséquentes afin de privilégier I'implantation d'entreprises qui maximisent nofamment la
création d'emplois. Les surfaces de I'ordre de 5 000 m? devraient étre recherchées dans le
cadre de la commercialisation de I'opération.

La surface globale de I'opération est de 16.5 hectares cessibles environ.

Surface totale : 16.5 ha

Surface aménagée au 31/12/19: 16.5 ha
Surface commercialisée au 31/12/19 : 6.29 ha
Surface cessible au 31/12/19 : 10.2 ha

1.3 - Documents d'urbanisme et procédures.

La procédure d'autorisation Loi sur I'Eau a été menée conformément & la réglementation en
vigueur et I'Arrété Préfectoral a été délivré le 4 septembre 2005, & l'issue de la procédure
d'Enquéte Publique.

Le dossier de lofissement de la premiére tranche a été déposé le 29 septembre 2005 et I'Arrété
de lotir a été délivré le 19 octobre 2006.

les deux permis d'aménager de la deuxiéme et la troisiéme tranches ont été déposés &
I'automne 2008 et délivrés respectivement les 16 mars et 17 mars 2009.

Les services archéologiques ont exonéré ['opération du diagnostic préalable.
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a) Conventions :

Convention Publique d’Aménagement approuvée lors du Conseil Communautaire du
23 septembre 2004, signée le 14 décembre 2004, visée en SousPréfecture le 15 décembre
2004, passée avec la Communauté de Communes de la Région de Doué la Fontaine et
confiant & ALTER Cités [ex. SODEMEL), les études opérationnelles et la réalisation de
I'aménagement de I'Anjou Actiparc La Saulaie V sur une durée de 15 ans,

Avenant n°1 & la convention publique d'aménagement approuvé le 5 mai 2009 par le Conseil

de la Communauté de Communes de la Région de Doué la Fontaine ayant pour objet de
modifier le montant et les modalités de versement de la participation de la Collectivité,

Avenant n°2 & la convention publique d'aménagement approuvé le 4 mars 2015 par le
Conseil de la Communauté de Communes de la Région de Doué la Fontaine ayant pour objet

de proroger la convention de 10 années,

Avenant n°3 & la convention publique d’aménagement approuvé le 14 décembre 2016 par
le Conseil de la Communauté de Communes de la Région de Doué la Fontaine ayant pour
objet d’acter le versement de la Collectivité & ALTER Cités, dés 2017 d’une participation contre

remise d’ouvrage.

Avenant n°4 & la convention publique d’aménagement approuvé le 27 septembre 2018 par
le Conseil de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire ayant pour objet de
modifier la participation financiére de la Collectivité

b) Comptes rendus d’activités et bilans prévisionnels

Présent compte rendu & la Collectivité (CRAC) arrété au 31 /12/19,
CRAC au 31/12/18, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du

26/09/19,
CRAC au 31/12/17, approuwvé par délibération du Conseil Communautaire en date .du
27/09/18,
CRAC au 31/12/16, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
22/06/17,
CRAC au 31/12/15, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
14/12/16,
CRAC au 31/12/14, approuwvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
04/03/15,
CRAC au 31/07/12, approwé par délibération du Conseil Communautaire en date du
14/02/13,
CRAC au 31/12/08, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
05/05/09,
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CRAC au 31/12/19

CRAC au 31/12/07, approuvé par délibération du Conseil Communavtaire en date du
12/11/08,

CRAC au 31/12/06, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
15/02/07,

Bilan prévisionnel arrété au 31/05/2004 annexé & la Convention Publique d’Aménagement
approuvée par délibération du Conseil Communautaire en date du 23/09/04.
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CRAC au 31/12/19

1.5 - Plans d'ensemble de I'opération

Lotissement 1

Lotissement 3
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2 - AVANCEMENT PHYSIQUE DEPENSES & RECETTES

2.1 - Foncier

2.1.1 - Acquisitions

Au 31/12/2019, les parcelles sont acquises par ALTER Cités {ex SODEMEL), le détail de ces
acquisitions est présenté dans le tableau ci-aprés.

Par ordonnance de transfert de propriété publi¢e le 10/12/07 la parcelle ZO n°406 a fait
'objet d'une procédure d’expropriation. Le jugement a été rendu le 24 mars 2008.

Auvjourd’hui ALTER Cités maitrise I'ensemble des terrains compris dans le périmétre de la
Déclaration d’Utilité Publique.

le tableau en page suivante, répertorie la liste des parcelles acquises par ALTER.
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Tableau des acquisitions

ANJOU ACTIPARC LA SAULAIE V A DOUE-EN-ANJOU

ETAT DES ACQUISITIONS AU 31/12/2019

Anjou Actiparc La Saulaie V & Doué-en-Anjou

Date Acte Propriéfaire Section et n°|Surface en m?
17/11/2005 |HABERT-POIRIER ZO n° 403 12 008
, ZX n° 269
17/11/2005 |BONTEMPS Gérard et Madame 7X n® 270 6 240
17/11/2005 |BARBET Jean-Luc ZX n° 271 5 848
X n°® 273
17/11/2005 |FRADIN Claude e 275 7134
17/11/2005 |BODIN Michel et Madame ZX n° 276 600
17/11/2005 |DUMOULN Annick ZO n® 399 177
16/12/2005 |RICHARDIN Consorts ZO n° 405 28 914
19/12/2005 |CHAUVIGNE-PINEAU Anne ZXn° 278 2 383
20/12/2005 |BEGAULT Jean-Augustin ZX n® 272 7 902
16/02/2006 |BOGARD-BRIAND Colette Xn° 267 | 45142
ZX n°® 268
31/05/2006 |DOUET Jean Louis ZE n° 151 357
12/03/2008
{jugement  |Consorts JAUDOUIN ZO n° 406 34 043
d'expropriation|
21/03/2006 |CHERBONNIER Jean-Paul et Madame ZE n°154 531
21/03/2008 CHERBONNIER Jeﬂl’l'PﬂUI ZX n°359 3 368
24/06/2008 |BOURGEOIS-MARCHAND Marie-lovise X n° 277 2019
50 442
ZX n°361 22 740
MMUNAUTE DE COMM D ELA | ZOn°409 636
27/02/2008 ::NTA":: UTE COo UNES DE DOU
ZO n°408 13619
70 n°404 9 675
Z0O n°402 3772
ZX n°252
27/02/2008 |COMMUNE DE DOUE LA FONTAINE ZX n°274 8716
ZX n°401
11754
TE DE D ZO n°570 211
27/02/2008 ngm:::AU COMMUNES DE DOUE LA
F ZO r°567 2263
Z0O n°599 7 380
15/10/2008 |COMMUNE DE DOUE LA FONTAINE ZO n° 607 1790
TOTAL ACQUIS| 229 368
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2.2 - Les Etudes_
Au 31/12/2019, les études suivantes sont réalisées :

Hormis les prestations directement liges & la réalisafion et au contréle des travaux de la phase
définitive ainsi qu’a l'instruction des permis de construire & venir, les principales études sont a
ce jour, réalisées :

Levé topographique,

Etude de sols,

Etudes d'urbanisme,

Dossier Loi sur I'Eau,

Coordonnateur Santé Sécurité,

Dossier de Consultation des Entreprises,
Appel d'Offres travaux,

Travaux de bornages.

Les études opérationnelles liées aux travaux des 2™ et 3*™ phases de |'opération pour ce qui
concerne tous les réseaux, ont été réalisées en 2017.

2.3 - |
a) Viabilisation

Les travaux de la phase provisoire de la premiére partie de I'opération sont réalisés.

Les travaux relatifs & la seconde phase ne devaient éire engagés que lorsque I'essentiel des
terrains viabilisés de la premiére tranche étaient commercialisés. Cependant en 2013, fin de
ne pas pénaliser les acquéreurs et |'ensemble des entreprises de la ZI de la Saulaie, la
collectivité a décidé la réalisation de la voirie provisoire qui permet de déboucher sur la Route
de Saumur.

les fravaux de viabilisation des lotissements 2 et 3 ont été réalisés et réceptionnés le
27 novembre 2017.

b) Gestion et entretien

Le poste « gestion et entretien » inclut les frais d'entretien des espaces cessibles invendus et des

espaces verts publics non remis, des interventions sur voiries (nids de poule/accotements en
phase provisoire), des consommations électriques et eau des équipements avant remise, dinsi
que les frais divers d'évacuation de dépéts sauvages ou d'expulsions d'occupations sans fitre.
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ALTER Cités recoit de maniére individuelle les prospects et acquéreurs qui lui sont adressés et
en assure le suivi. Les différentes actions se font en parfenariat avec les services de la

Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire.

La gestion centralisée de I'ensemble des prestations permet aux acquéreurs de bénéficier d’'un
interlocuteur unique & ALTER Cités, durant I'ensemble du processus de commercialisation.

Sont inclus dans le présent bilan une provision pour la réalisation de panneaux sur site, de

plaguettes, efc.

2-5-1 - Avancement des cessions

Au 31/12/19, I'avancement des cessions et les prévisions de cessions sont précisés dans le

tableau ci-aprés :

Acquéreur Surface Prix de vente € Date de signature l‘acte
H.T
CC de la Région de Doué la Fontaine 3 084 m? 30 840.00 € 13/10/2009
COLAS 10 000 m?2 80 000.00 € 26/03/2012
SCI AMESTHYSTE 2711 m? 27 210.00 € 27/06/2012
SCI MALIBA 4 000 m? 40 000.00 € 23/10/2015
CC de la Région de Doué la Fontaine 5471 m2 54710.00 € 21/07/2016
SCI IMMO CARNOT 10117 m?2 101 170.00 € 26/09/2016
SCI POMPES FUNEBRES 2 344 m? 20 020.00 € 27/12/2017
SCI DES CLES DE DOUE 17 564 m? 175 640.00 € 28/12/2017
Communauté d’Agglomération SVL 3 309 m? 33 090.00 € 27/12/2019
Communauté d’Agglomération SVL 4 598 m2 45 980.00 € 27/12/2019

Soit un fotal de 5ha 98a 8%ca.

Au 31/12/19, 3 lots sont sous compromis :
Transports CLAVREUIL : 10 542 m?
-SCILP2A : 2 893 m?2
- SARLM3S49 : 6 181 m?2

Soit un total de 1Tha 96a 16ca.

Au 31/12/19, 5 lots sont sous option :
- SCI LEBOISFONTAINE : 10 000 m?
- CA SVL |Atelier Relais) / Ets CLOUE : 5 001 m?
- EURL FOULLARD : 896 m?
- SC| DE LA TAILLEE : 2 747 m?
- SAS ETIQU'ADHESIF : 12 206 m?

Soit un total de 3ha 08a 50ca.

Le plan page suivante illustre I'état d'avancement des cessions et prévisions a ce jour.
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Plan de commercialisation de I’Anjou Actipare la Saulaie V
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2-5-2 - Prix de cession_

Le prix de vente proposé dans le cadre du présent bilan est de 10,00 € H.T le m? de terrain
constructible pour la premiére phase.
La collectivité a décidé de maintenir ce prix de cession pour les 2:™ et 3™ phases.
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3 — AVANCEMENT FINANCIER

3.1 - Bilan prévisionnel révisé

Le bilan prévisionnel révisé ci-aprés a été établi sur les bases de I'avancement physique décrit
ci-avant en tenant compte des dépenses et recettes réalisées au 31/12/19 et de celles restant
& réaliser, conformément & I'échéancier prévisionnel et au plan de trésorerie correspondants
joints page 19 ci-apres.
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BILAN PREVISIONNEL AU 31/12/2019

Arrondi en KE H.T.

Anjou Actiparc La Saulaie V & Doué-en-Anjou

DEPENSES Bilan Approuve || Avancement financier : réglements | Bilan actualise
au 31/12/2018 au 31/12/2019 Préw au-delad au 31/12/2018
|[FONCIER
Acquisitions & Frais d'actes 228 228 0 228
Impbts & autres charges fonciéres 85 65 20 85
Total 1 313 293 20 313
|ETUDES
Etudes opérationnelles 98 63 35 98
Honoraires maitrise d'oeuve/prestataire 98 84 14 98
Total 2 196 147 49 196
TRAVAUX
Travaux connexes 97 97 0 97
Travaux Ameénagement 1249 993 256 1249
033 796 256 1053
164 ¢ 164
1 32 0 32
Gestion et Entretien 40 20 20 40
Divers & impréws 16 0 12 12
Total 3 1 402 1110 288 1398
FRAIS FINANCIERS 177 97 80 177
CONDUITE DE PROJET 235 135 100 235
|AUTRES FRAIS 22 22 4 26
TOTAL DEPENSES 2345 1804 541 2 345
RECETIES Bilan Approuvé || Avancement financier : réglements | Bilan actualise
au 31/12/2018 au 31/12/2019 Préw au-dela au 31/12/2019
CESSIONS
Temains/charges fonciéres 1649 545 1104 1649
TOTAL 1649 545 1104 1649
AUTRES PRODUITS 21 21 0 21
ISUBVENTIONS 171 171 0 171
PARTICIPATIONS CONCEDANT
Equilibre 504 504 0 504
TOTAL 504 504 0 504
TOTAL RECETIES 2345 1241 1104 2345 |
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La comparaison par rapport au bilan précédent en date du 31/12/18 permet de situer les
écarts entre les prévisions a |'époque et les prévisions actualisées :

3.2.1 - En dépenses

Au 31/12/19, le montant prévisionnel des dépenses s'éléve & 2 345 K€ HT sans changement
par rapport au précédent bilan approuvé, dont 1 804 K€ HT ont été réglés (environ 76.93%
d'avancement) et 541 K€ HT restent & régler.

Le Foncier : 313 K€ HT. Ce montant est identique par rapport au précédent bilan approuvé
293 K€ HT ont été dépensés & ce jour.

Les Etudes : 196 K€ HT. Ce montant est inchangé par rapport au dernier bilan approuvé.

Ce poste comprend I'ensemble des études énumérées au chapitre 2.1 ainsi que les honoraires
de maitrise d’ceuvre. |l intégre la constitution d’un dossier de permis d’aménager pour la
réalisation d’une voie de desserte complémentaire sur I'flot D de |'Anjou Actiparc ainsi que les
honoraires de maftrise d’ceuvre pour le suivi des travaux de viabilisation.

147 K€ HT ont été dépensés & ce jour.

Les fravaux : 1 398 K€ HT. Ce montant diminue par rapport au bilan précédemment approuvé
au 31/12/2018 (1 402 KE HT).
1 110 K€ HT ont été dépensés & ce jour.

Les Frais financiers : 177 K€. Ce montant est idenfique au bilan précédemment approuvé.
Les frais financiers sont liés aux dépenses engagées et non couvertes par des recettes.

Ce montant varie en fonction du rythme de la commercialisation et de I'évolution des taux.
97 K€ HT ont été réglés & ce jour.

Les Frais de Société : 235 K€ HT. Ce montant est identique au bilan précédemment approuvé.
Ce poste est lié aux dépenses engagées et recettes percues. Ce montant évolue
proportionnellement au montant global du projet.

135 K€ HT ont été réglés & ce jour.

Autres Frais : 26 K€ HT. Ce montant augmente par rapport au bilan précédemment approuvé
(22 K€ HT). Celte augmentation est induite par le changement du panneau commercial
endommagé de I’Anjou Actiparc courant 2020.

22 K€ HT ont été dépensés & ce jour.
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3.2.2 - En recettes

Au 31/12/19, le montant prévisionnel des recettes s'éléve & 2 345 et est identique au bilan
précédent, dont 1 241 K€ HT ont été encaissés (environ 52.92% d'avancement) et 1 104 K€

HT restent & encaisser.

Les cessions : 1 649 K€ HT. Ce montant est identique au dernier bilan approuvé au 31/12/18.
545 K€ HT ont été encaissés sur ce poste a ce jour.

Autres produits : 21 K€ HT. Ce montant est identique au précédent bilan et correspond au bail
de 2 ans de la location & COLAS.

Les subventions : 171 K€ HT. Ce montant est identique au précédent bilan.
L'intégralité de ce poste a été encaissée a ce jour.

Lo participation de la Collectivité : 504 KE. Ce montant est identique au précédent bilan
approuvé,

A ce jour, la Collectivité a versé la totalité des 504 K€ au titre de la participation.
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révision/réalisé année 2019

!3__3 - Compa rO"if

Le tableau ci-joint détaille par postes les dépenses réglées et les recettes pergues en 2019, il
permet de mettre en évidence I'écart entre les prévisions et les réalisations :
Arrondi en K€ H.T.

DEPENSES : ~ PREYISION REALISE ‘Variation
FONCIER 1
Acquisitions & Frais d'actes 0 0 0
Impbts & autres charges fonciéres 2 1 -1
Totald| 2| 1] — A
ETUDES
Etudes opérationnelles 4 8 4
Honoraires maitrise d'oeuvre/prestataire 5 7 2
Total2l e8| 15| 6
TRAVAUX
Travaux Aménagement 71 71 o
Voirie - Tarrassemants - Assainissement 71 7t
Reésoaux Elactricits, Eclairage public of
Espaces veris ef plantations
Gestion st Entretien 2 1 -1
Total 3 73 73 0
FRAIS FINANCIERS 6 3 -1
CONDUITE DE PROJET 8 6 -2
| TOTAL DEPENSES| g6 | 100 2
RECETTES PREVISION REALISE Variation
CESSIONS T
Terrains/charges fonciéres 80 16 -64
TOTAL 80 16 -64
TOTAL RECETTES 80 @) -4

L'écart entre les prévisions des recettes et leur réalisation est induite par la cession des 2 parcelles
& la CA SVL le 27-12-2019 dont les fonds seront versés au 1¢" trimestre 2020.
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3.4 - Echéancier prévisionnel et plan de trésorerie

Sont exposés pages suivantes :

- I'échéancier prévisionnel révisé des dépenses et des recettes

- le plan de trésorerie prévisionnel de |'opération.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL AU 31/12/2019

Arrondi en K€ H.T.
TS Reallsé au BreviF Frevii+z Brévii<a | Prevhied Frévies Fraviy Total présert:
21122018 2020 2021 2022 2022 2024 Suivantes Bilan
RCIER L Ecacths (ol £d8] A,
Arquisitions & Frais d'actes 228 0 0 0| 0 0 0 228
impdts & autres charges foncigres 65 1 2 2 2 2 10 85
Total1 293 1 2 2 2 2 10 313
Etudes opérationnelles 63 7 3 3 3 3 16 98
Honoraires maftrise d'ceuvre/prastataire |- 84 0 0 0 0 3 k5! 98
Total 2 147 7 3 3 3 [ 27 196
JRAVAUX
Travaux connexes 97 o 0 0 0 0 0 97
Travaux Aménagement 993 0 0 0 "] €9 188 1248
* Voirie - Ter s - Assai 1t Eau Potable 796 b 0 0 4 69 188 1053
* Réseaux Electricité, Eclairage public et Télecom 164 0 [ 0 0 0 0 164
* Espaces verts et plantafions 32 1] 0 0 0 1} 0 32
Gestion et Entretien 20 2 2 2 2 2 10 40
Divers & impréws 0 0 0 [y} a [} 12 12
Total 3 1110 2 2 2 2 k4l 210 1398
FRAIS FINANCIERS 97 7 1 o 0 0 72 177
CONDUITE DE PROJET 135 12 17 4 4 8 §5 235
| AUTRES FRAIS 22 0 0 o 0 0 4 28
TOTAL DEPENSES| =2 25 1 11 11 BT 3 2345
Réahsé au § FrévH+t Préviiss | &y Hi= Brévieed Frévi+s Frevh Tolal present |
RECEMIES avizeeie | 2020 2021 2022 2022 2024 | Scivantes Blan
CESSIONS
Terrainsicharges fonciéres 545 190 270 62 60 60 461 1649 |
TOTAL 545 180 270 62 60 60 461 1649
AUTRES PRODUITS 21 1] 0 0 0 0 21
SUBVENTIONS m ] 0 0 0 0 171
PARTICIPATIONS CONCEDANT
Equilibre 504 1] 0 0 0 0 [ 504
TOTAL 504 0 0 0 0 0 0 504
CTAL REC 1341 180 270 &0 &0 481 2345

PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL AU 31/12/2019

Arrondi en K€

T Realisé au Prév N+ ErgyN+2 Prévies PréviN+g Préy N+$ Prévi Totel présent
3111212015 2020 202 2022 2023 2024 Suivances | Bilen
Dépenses d investissement 2047 31 26 12 12 103 425 2656
Robt Avances 0 0 0 0 0 0 300 300
Rbt Emprunts 166 51 52 3 0 0 0 300
TOTAL Décaissements pEiE] B2 78 k] 2 03 71
e Réaise a0 | Previ1 PréyN+2 | Previed | Préviea | Prévies Frévi | Jotal présent]
311212019 2020 202 2022 2023 2024 Suivantes Bilan
Recettes d investissement 1344 229 324 74 72 72 554 2663
Encaiss. Avances 300 0 0 0 | Q 0 0 300
Encaiss. Emprunts 300 0 0 0 0 Y Q 300
TOTAL Encalssements 184 29| = 35 0 72 7] ]
. Réallsé eu | Préy N~1 Prev hi+2 Prévii+a FreifRa | FPrevied [ FPréwil | Tt present
| awreeee | 2020 2021 2022 2023 2024 Suivantes Blian
TVA Trésorerie 140 -36 T 53 -1 11 3 44 -12
. TOTAL Tva 140 36 | 53 T3 il ) 5
[ TRESORERIE ANNUELLE I 4129 [ 110 | 193 19 | ] 27 o]
[ | [ |
[ S : =16 LT EZET L 0]
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3.5 - Analyse dépenses & recettes prévisionnelles année N+1 sur la base des op

tions connues

En recettes

Les cessions : 190 K€ HT sont prévus sur ce poste pour I'année 2020.

Ce montant correspond aux ventes de la parcelle de 2 893 m2 & la SCI LP2A et de la parcelle
de 10 000 m2 & la SCI LEBOISFONTAINE ainsi qu’d I'encaissement au 1¢" trimestre 2020, des
fonds correspondant aux ventes des 2 parcelles & la Communauté d’Agglomération Saumur Val
de Loire en décembre 2019.

20 CA SVL/ ALTER Cités - 04/09/20
Anjou Actipare La Saulaie V & Doué-en-Anjou



Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20200910-2020-
138DCCRAC-AU

Date de télétransmission : 25/09/2020
Date de réception préfecture : 25/09/2020

4- NOTE DE SYNTHESE

4.1 - Situation de Trésorerie

Au 31-12-2019, la situation de trésorerie de I'opération est négative a -129 K€ environ.

Le plan de trésorerie actualisé prend en compte la mise en place d’une ligne de frésorerie par
Alter Cités au vu de la trésorerie négative de I'opération et les emprunts détaillés au point détaillé
ci-aprés dont les remboursements sont planifiés sur le plan de trésorerie.

Financements mis en place

Le bilan actualisé au 31-12-2019 de I’Anjou Actiparc La Saulaie V & Doué-en-Anjou prend en
compte le versement au cours de I'exercice 2013 d'une avance de trésorerie de 300 K€ HT en
application de I'article L 1523-2 du CGCT.

Cette avance de trésorerie de 300 K€ consentie pour une durée de 7 ans, a été délibérée par
le Conseil Communautaire de la Région de Douéla-Fontaine du 14 février 2013 et regue par le
représentant de I'Etat en date du 14 mars 2013.

La collectivité a procédé au versement de cette avance afin qu’ALTER Cités (ex SODEMEL) réalise
la voirie provisoire, hors tous réseaux de la seconde phase de I'opération. Le remboursement
de I'avance interviendra en fin de Convention Publique d’Aménagement.

Un emprunt de 300 K€ a été mobilisé auprés du Crédit Coopératif au taux de 2.15 % fixe en
2016 pour une durée de 6 ans.

Cet emprunt a été garanti & hauteur de 80% par la Collectivité le 23 mars 2016.

Au 31 décembre 2019, 161 883.41 € de capital ont été remboursés sur cet emprunt.

Les modalités de remboursement de cet emprunt se présentent conformément au détail ci-apreés :

Echéancier

Echéance Mobilisation Capitaf dd Taux Amortissement Intéréis Mensualité
31 | 04/01/72019 183796.1 2.15000% 4 115/ 323 4444,
32 | o40272012 17968051 2.15000% 4122, 3219 4 444
33 | 04/03/2019 175 557 2.15000% 4 130. 314. 4 444,
34 | 040472019 171427.14]  2.15000% 41377 307.1 4444,
35 | 04/05/2019 167 289.36)  2.15000% 41451 299.7. 4444
36 | 04/06/2019 163 144.17)  2.15000% 4 152.62 292. 4444
37 | 0410772019 158 991. 2.15000% 4 160.05) 284, 4444
38 | 04/08/2019 154 831.4! 2.15000% 4167.61 27741 4444
39 | 04/09/2018 150 663. 2.15000% 4174, 269. 4444
40 | 041072019 146 489 2.15000% 4 182.46) 262.4 4 444,
41 | 841172019 142 306.54] 2.15000% 4189 2549 4 444,
42 | 04/1222018 138 116.5 2.15000% 4197, 247 4 4 444

4.2 - Subventions

A ce jour, le Conseil Départemental a versé 171 K€ au fitre de la Zone d’Equilibre. Ce
montant correspondant & I'intégralité de la subvention & percevoir.

4.3 - Participation du concédant

La participation de la Collectivité au titre de I'équilibre s'éléve & 504 K€.

Au 31/12/2019, la Collectivité a versé 504 K€ prévu au titre de la participation.
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. 5 — PROPOSITIONS A LA COLLECTIVITE A i

Il est proposé & Monsieur le Président de soumetire ce dossier au Conseil Communautaire de
Saumur Val de Loire :

v approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31/12/19 portant les dépenses et les
recettes de I'opération inchangées & hauteur de 2 345 K€ HT,

v' approuve le tableau des cessions de I'année 2019.
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ANNEXE : Liste des cessions de l'année 2019

TERRAINS VENDUS EN 2019

N° lot Superficie vendue Référence cadastrale Prix de vente HT Date de signature
CA SVL AR / Hofica 4 598 m? ZX n°386 27/12/2019
CA SVLAR 3309 m? ZX n°385 27/12/2019
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