


28/01/2021

Vu pour être annexé à la délibération
n° 2021-009-DBAccusé de réception en préfecture
049-200071876-20210312-2021-009-DB-TTC
Date de télétransmission : 12/03/2021
Date de réception préfecture : 12/03/2021

annexé3



ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES (€ TTC)

- Mandat de réalisation pour la construction d'une usine et trois ateliers relais

Mois	M.ŒUVRE PREVIS.	Control technique PREVIS.	coordination SP PREVIS.	Travaux PREVIS.	Études PREVIS.	Divers PREVIS.	CUMUL PREVIS.	MANDATAIRE PREVIS.
12							0	
1							0	
2	3 000						3 000	
3	9 000	500	500		5 000		15 000	3 000
4	11 000		500		10 000	9 000	30 500	
5	14 000	1 000	500		1 000	2 200	18 700	3 000
6	15 000	1 000	1 000	50 000		3 000	70 000	
7	2 500	1 000	1 000	50 000		3 000	57 500	3 000
8	10 500	1 000	500	80 000		29 000	121 000	3 000
9	5 500	1 000	500	100 000		9 000	116 000	5 000
10	3 500	1 000	500	100 000		5 000	110 000	3 000
11	3 500	1 000	500	100 000	4 400	10 000	119 400	5 000
12	3 500	2 000	1 000	200 000		5 000	211 500	5 000
1	5 500	2 700	1 500	150 000		11 000	170 700	7 400
2	4 200	2 500	1 500	100 000		10 000	118 200	7 400
3	4 200	2 500	1 500	150 000		5 000	163 200	7 400
4	4 200	2 500	1 500	200 000		3 000	211 200	7 400
5	4 200	2 000	1 500	150 000		3 000	160 700	8 400
6	4 200	2 000	1 500	109 000		3 000	119 700	8 400
7	1200	1 500	1 000			13 200	16 900	8 400
8			900			2 000	2 900	
9							0	
10	1 500					9 600	11 100	
11						3 600	3 600	3 000
12							0	
1							0	
2							0	3 000
3							0	
4							0	
5							0	
6	3 200					13 200	16 400	2 000
7							0	
8							0	
9							0	
10						9 600	9 600	
11						3 648	3 648	
12							0	1 222
	113 400,00	25 200,00	17 400,00	1 539 000,00	20 400,00	165 048	1 880 448	94 022,40
	113 400,00	25 200,00	17 400,00	1 539 000,00	20 400,00	165 048,00		

Montant total TTC 1 974 470