Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20170601-2017-050DBLOT1
-CC

Date de télétransmission : 09/06/2017

Date de réception préfecture : 09/06/2017 S AU M U R ,'
VALELOIRE

AGGLOMERATION

SERVICE MARCHES

COMMANDES PUBLIQUES

Tel. 02.41.40.45.65

Email : commandes.publiques@agglo-saumur.fr

PROJET AVENANT 2017-050 DB B1

Vu pour étre annexé a la décision du Bureau n°2017/050 DB en date du 1* juin 2017
Le Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire
Maire de la Ville de Saumur,

ean-Michel MARCHAND

AVENANT N°1

Au marché relatif aux
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX ATELIERS RELAIS
ZA DE LA SAULAIE A DOUE EN ANJOU (Dép 49)
LOT N°1 : VRD — PORTAIL — ESPACES VERTS

De référence MC.2016.10.572 Notifié le 25 octobre 2016

Passé selon la procédure dite : « Procédure adaptée »

Entre les soussignés :

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION « Saumur Val de Loire »
Représentée par son Président agissant es qualités, en vertu de la délibération du Conseil n°2017/013 en date du

2 février 2017,
D'une part,

Et:

L'entreprise ANJOU TRAVAUX PUBLIC (ATP) — 17 rue de la mairie — 49700 BROSSAY

D'autre part,

il a été convenu et arrété ce qui suit :



ARTICLE 1- OBJET DE LAVENANT

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la suppression des terrassements prévus pour
I'enterrement de la citerne de gaz qui seront réalisés par le fournisseur.

ARTICLE 2— MONTANTS

Article 2.1 Montant du marché initial (tableau A) :

LOT ou MONTANTS
INTITULE DU MARCHE INITIAL
PHASE En €uros HT En €uros TTC
1 VRD /PORTAIL/ ESPACES VERTS 97 032,00 116 438,40

Article 2.2 Montant de I'avenant n° 1 (tableau B} :

MONTANTS
LoToy INTITULE DE ’AVENANT
PHASE En €uros HT En €uros TTC
1 Travaux modificatifs -315,00 -378,00

Article 2.3 Nouveau montant du marché (tableau C) (1)

MONTANTS
oy INTITULE DU MARCHE INITIAL
PHASE En €uros HT En €uros TTC
RD PORTAIL ESPACES VERT+
g goRe PORIAILESEACESNEN THIETAE 96 717,00 116 060,40
modificatifs

(1) Nouveau montant du marché C = Montant tableau A) + Montant Tableau B)

Le nouveau montant HT du marché est de : Quatre-vingt-seize mille sept cent dix sept Euros
Le nouveau montant TTC du marché est de : Cent seize mille soixante Euros et quarante centimes
d'Euros
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ARTICLE 3— TRANSFERT DE COMPETENCE

Conformément a I'arrété préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-179 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d’agglomération « Saumur Loire Développement », de la communauté de communes Loire Longué
et de la communauté de communes du Gennois avec extension aux communes de Doué en Anjou, Les Ulmes,
Denezé sous Doué et Louresse Rochemenier , a compter du 1% janvier 2017, en la communauté d’agglomération
« Saumur Val de Loire », le présent marché est transféré de droit.

ARTICLE 4— AUTRE DISPOSITION

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial, demeurent applicables en tant qu'elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contestation.

Le Saumur, le

L'Entrepreneur, Le Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire
Maire de la ville de Saumur,

Jean-Michel MARCHAND
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