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PROJET D'AVENANT 2017/050 DB B2

Vu pour étre annexé a la décision du Bureau n°2017/050 DB en date du 1% juin 2017
Le Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire
- Maire de la Ville de Saumur,

-Michel MARCHAND

AVENANT N°1
Au marché relatif aux
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX ATELIERS RELAIS
ZA DE LA SAULAIE A DOUE EN ANJOU (Dép 49)
LOT N°4 : ETANCHEITE MEMBRANE PVC

De référence MC.2016.10.572 Notifié le 25 octobre 2016

Passé selon la procédure dite : « Procédure adaptée »

Entre les soussignés :

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION « Saumur Val de Loire »

Représentée par son Président agissant es qualités, en vertu de la délibération du Conseil n°2017/013 en date du
2 février 2017,

D'une part,

Et:

L’entreprise SOPREMA — 3 Bis Rue Gustave Eiffel - ZA de la petite boitiére — 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :



ARTICLE 1- OBJET DE LAVENANT

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte, a la demande du bureau de contréle, la modification des
épaisseurs de I'isolant de la toiture, suppression de trop-plein pour éviter le risque de condensation en sous face
des toles.

ARTICLE 2—- MONTANTS

Article 2.1 Montant du marché initial (tableau A) :

LOT ou MONTANTS
PHASE INTITULE DU MARCHE INITIAL
En €uros HT En €uros TTC
01 ETANCHEITE MEMBRANE PVC 52 491,98 62 990,38
Article 2.2 Montant de I’avenant n° 1 (tableau B) :
MONTANTS
llﬁlTA‘s): INTITULE DE L’AVENANT
En €uros HT En €uros TTC
01 Moins- value des travaux modificatifs -988,03 -1 185,64
Article 2.3 Nouveau montant du marché (tableau C) (1)
LOT ou MONTANTS
PHASE INTITULE DU MARCHE INITIAL
En €uros HT En €uros TTC
01 Etatheltfa membrane PVC +Travaux 51 503,95 61 804,74
modificatifs

(1) Nouveau montant du marché C = Montant tableau A) + Montant Tableau B)

Le nouveau montant HT du marché est de : Cinquante un mille cinq cent trois Euros et quatre vingt quinze
centimes d'Euros.

Le nouveau montant TTC du marché est de : Soixante un mille huit cent quatre Euros soixante quatorze
centimes d'Euros
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ARTICLE 3— TRANSFERT DE COMPETENCE

Conformément a l'arrété préfectoral n® DRCL/BSFL/2016-179 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d’agglomération « Saumur Loire Développement », de la communauté de communes Loire Longué
et de la communauté de communes du Gennois avec extension aux communes de Doué en Anjou, Les Ulmes,
Denezé sous Doué et Louresse Rochemenier, a compter du 1* janvier 2017, en la communauté d’agglomération
« Saumur Val de Loire », le présent marché est transféré de droit.

ARTICLE 4— AUTRE DISPOSITION

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial, demeurent applicables en tant qu'elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contestation.

Le Saumur, le

L’Entrepreneur, Le Président de la Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire
Maire de la ville de Saumur,

Jean-Michel MARCHAND
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