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PROJET de PROTOCOLE D'ACCORD

Vu pour étre annexé a la décision n°® 2017-063 DB votée par le Bureau de
la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire

le 22 juin 2017

Pour le Bureau,

Le Président,

ENTRE :

La Communauté d’Agglomération Saumur VAL DE LOIRE (CASVDL)
représentée par son Président, Monsieur Jean Michel Marchand, demeurant
11 rue du Maréchal Leclerc — CS 54030, 49408 SAUMUR cedex, diment
habilité par décision du Bureau en date du

D'une part,

ET :

La société AXIMA CONCEPT, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous
le n°® 854 800 745 et dont le siege social est Tours Voltaire, 1 place des
degrés 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX

D'autre part,

Paraphes
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

1. Par acte d’engagement notifié le 12 janvier 2012, la COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION SAUMUR VAL DE LOIRE (CASVDL) a attribué a la société
AXIMA SEITHA le lot n° 16 (chauffage ventilation climatisation) dans le cadre de
I'opération de rénovation et de restructuration du Pole culturel du Saumurois.

Selon ordre de service n° 1, les travaux ont débuté le 24 janvier 2012, pour un
délai global d’exécution prévu de 24 mois, soit un achévement des travaux prévu le
24 janvier 2014.

Le chantier a cependant accusé un retard qui est, a ce jour, estimé a 11 mois par la
société AXIMA, soit un achévement des travaux prévu en décembre 2014.

Par courrier en date du 21 octobre 2014, la société AXIMA a saisi le maitre d'ceuvre
d’une réclamation afin qu’il soit tenu compte des frais supplémentaires qu’elle a été
contrainte d‘exposer du fait du retard subi par le chantier, lesquels s’élevaient, a
cette date, a 58.966,55 euros HT sur la période comprise entre le 24 janvier 2014
et le 24 décembre 2014.

La réception avec réserves est prononcée avec effet au 3 novembre 2014.

2. Le 30 janvier 2015, la société AXIMA a notifié son projet de décompte final et
porté le montant de sa réclamation @ 111.104,16 euros HT.

Ce préjudice serait lié a :

= Des défauts d’encadrement du chantier ;

= La désorganisation en phase contractuelle ;

= La conservation des installations de chantier ;

= Au colt du remplacement du chef de chantier ;

= A la prolongation de la date de garantie du matériel ;

= A la prolongation des garanties bancaires ;

= Au colt des interventions ponctuelles ;

= Aux retards de paiement des situations de travaux.
La Communauté d’agglomération a cependant considéré que la majorité de ces
chefs de préjudice ne lui était pas imputable et qu’il convenait donc de ne pas
donner suite a ladite réclamation.

Par courrier en date du 5 février 2016, la société AXIMA a mis en demeure la
CASVDL d’avoir a notifier le décompte général et définitif de son lot.

En date du 3 octobre 2016, le Décompte Général a finalement été notifié.
Cependant ce dernier ne reprenant pas l'intégralité des demandes formulées par la
société AXIMA, il a fait I'objet d’un courrier en contestation partielle accompagné
d’'un Mémoire en réclamation.

Dans ces conditions les parties ont entamé une négociation afin de s’éviter un
contentieux long et aléatoire devant les Juridictions Admnistratives.
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Le maitre d'ouvrage et l'entreprise ont donc convenu de faire des concessions
réciproques pour aboutir a la présente transaction, et pour mettre fin a leurs litiges
passés, présents et a venir, concernant le réglement financier du marché, afin de le
solder de maniére définitive, intangible et irrévocable.

C'est en état que les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1° : ENGAGEMENTS DE LA CASLD
Outre le solde de son marché s’élevant a 19.500,34 euros TTC, la CASVDL
s’‘engage a régler a la société AXIMA la somme de 19.518,38 € euros nets de
TVA & titre d'indemnisation forfaitaire du préjudice subi du fait du retard accusé par
le chantier de rénovation et de restructuration du Péle culturel du Saumurois ainsi
que la somme de 7.356,90 euros au titre des intéréts moratoires.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE AXIMA

La société AXIMA a levé lintégralité des réserves figurant sur le procés-verbal de
réception. Un procés-verbal verbal de levée des réserves sera signé par les deux
parties.

ARTICLE 3 : REGLEMENT

L’ensemble des sommes prévues par l'article 1* du présent protocole sera versé
dans le cadre du réglement des comptes des marchés.

Ainsi, aprés notification du procés-verbal de levée des réserves et signature et
paraphe du présent protocole par la société AXIMA, le maitre d’ouvrage lui notifiera
le décompte général et définitif rectificatif de son marché (tenant compte des
sommes prévues a l'article 1° du présent protocole), dans un délai de 30 jours, par
lettre recommandée avec accusé de réception.

La société AXIMA signera sans réserve le décompte général et définitif et le
retournera au maitre d’ouvrage, dans un délai de 15 jours a compter de sa
réception, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le maitre d’ouvrage versera le solde prévu par le décompte général et définitif dans
un délai de 30 jours a compter de sa réception.

A défaut de respect des délais visés au présent article par I'une ou l'autre partie, le
présent protocole sera considéré comme caduc.

En ce cas, la procédure de réglement des comptes reprendra au stade auquel elle
s’est arrétée, et se poursuivra en application de l'article 13 du cahier des clauses
administratives générales applicable au marché, étant rappelé que la société AXIMA
a adressé au maitre d’ceuvre son projet de décompte final le 30 janvier 2015.

ARTICLE 4 : RENONCIATION A RECOURS

En contrepartie de I'exécution du présent protocole et du réglement du solde fixé
par le décompte général et définitif, la CASLD et la société AXIMA se déclarent
pleinement remplis de tous leurs droits et s'engagent a renoncer a toute instance et
action en réparation de tous préjudices, matériels et/ou immatériels directs, ou
indirects, nés par suite du différend les opposant relativement aux retards accusés
par l'opération de rénovation et de restructuration du théatre de Saumur.

Cette renonciation ne vise ni les désordres thermiques affectant le théatre et
I'abaissement critique du niveau de la température a l'intérieur des locaux, ni les
désordres acoustiques constatés dans les locaux de I'école de musique.
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Les garanties de droit applicables en pareille matiére, et notamment la garantie
décennale issue des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code
civil, sont expressément maintenus au profit de la CASVDL.

ARTICLE 5 : FRAIS ET HONORAIRES
Chacune des parties signataires au présent protocole conservera les honoraires et

frais des conseils, avocats, huissiers et techniciens auxquels elle a fait appel ou
dont elle a fait I'avance.

ARTICLE 6 : RAPPEL DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

Le présent protocole vaut transaction au sens de I'article 2044 du Code civil et est
revétu de l'autorité de la chose jugée au sens de I'article 2052 du Code civil.

ARTICLE 7 : FORMALISME

Le présent protocole est établi en quatre exemplaires originaux (dont trois revenant
a la CASLD), de quatre pages chacun et accompagné d‘une annexe.

Toute rature, rajout ou suppression des présentes doit porter en marge le paraphe
de chaque signataire. A défaut il est réputé non écrit et inopposable & chacune des
Parties.

Le présent protocole entrera en vigueur a compter de sa signature par le
représentant légal de la société AXIMA et par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SAUMUR VAL DE LOIRE, représentée par son Président diment habilité a signer la

présente convention par décision n® du Bureau en date du 01 JUIN 2017 ;
Fait a . Fait 8 SAUMUR,
le le
Pour la société AXIMA, Pour la CASLD,

son Président,

Annexe :
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