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Pour le Président

SAU M U R ' Lucie ABELLO
VALPELOIRE

AGGLOMERATION

SEANCE DU BUREAU DU JEUDI 22 JUIN 2017
DECISION N° 2017/063 DB

Un extrait de la présente décision a | Le jeudi vingt deux juin deux mille dix sept a quatorze heures, les membres du
été affiché au siege de la Bureau se sont réunis au siége de la Communauté d'Agglomération Saumur Val
Communauté d'Agglomération de Loire, salle des séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel
Saumur Val de Loire : MARCHAND, sur convocation faite par lui le quinze juin deux mille dix sept.
le lundi 26 juin 2017
Présents :

Nombre de membres 23 «  Président : Jean-Michel MARCHAND
En exercice 23 .« Vice-présidents (12): Michel PATTEE, Lionel FLEUTRY, Jean-Yves
Quorum 12 FULNEAU, Jackie GOULET, Christian RUAULT, Anatole MICHEAUD, Eric

MOUSSERION, Guy BERTIN, Rodolphe MIRANDE, Sophie SARAMITO,
Présents : 19 Sylvie BEILLARD, Sophie TUBIANA
Excusés : 04 . Conseillers délégués (6) : Jean-Luc LHEMANNE, Jacky BOUCHENOIRE,
Absents : - Fabrice ANGER, Marc BONNIN, Patrice VERITE, Denis SAULEAU
Pouvoirs : 04
Votants 23 |Excusés: ;

) ) Isabelle DEVAUX qui a donné pouvoir a Sylvie BEILLARD

Secrgtaire de séance : . Jérdbme HARRAULT, qui a donné pouvoir a Christian RUAULT
Sophie SARAMITO - Armel FROGER qui a donné pouvoir a Jackie GOULET

Béatrice BERTRAND qui a donné pouvoir a Guy BERTIN

PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LA SOCIETE AXIMA SEITHA, ATTRIBUTAIRE DU LOT 16 « CHAUFFAGE,
VENTILATION ET CLIMATISATION » DES TRAVAUX DE RENOVATION DU THEATRE, POUR LA CLOTURE DU
MARCHE.

Par acte d’engagement notifié le 12 janvier 2012, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAUMUR VAL DE
LOIRE a attribué a la société AXIMA SEITHA le lot n° 16 (chauffage ventilation climatisation) dans le cadre de
I'opération de rénovation et de restructuration du Péle culturel du Saumurois.

Selon ordre de service n° 1, les travaux ont débuté le 24 janvier 2012, pour un délai global d’exécution prévu
de 24 mois, soit un achévement des travaux prévu le 24 janvier 2014.

Le chantier a cependant accusé un retard qui est, a ce jour, estimé a 11 mois par la société AXIMA, soit un
achévement des travaux prévu initialement en décembre 2014.

Par courrier en date du 21 octobre 2014, la société AXIMA a saisi le maitre d’ceuvre d’une réclamation afin
qu'il soit tenu compte des frais supplémentaires qu'elle a été contrainte d’exposer du fait du retard subi par
le chantier, lesquels s’élevaient, a cette date, a 58.966,55 euros HT sur la période comprise entre le 24
janvier 2014 et le 24 décembre 2014.

La réception avec réserves a été prononcée avec effet au 3 novembre 2014. Ces réserves ont été levées a ce
jour.
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Le 30 janvier 2015, la société AXIMA a notifié son projet de décompte final et porté le montant de sa

réclamation a 111.104,16 euros HT.
Ce préjudice serait lié a :

° Des défauts d’encadrement du chantier ;

J La désorganisation en phase contractuelle ;

° La conservation des installations de chantier ;

J Au colt du remplacement du chef de chantier ;

° A la prolongation de la date de garantie du matériel ;
. A la prolongation des garanties bancaires ;

° Au co(t des interventions ponctuelles ;

° Aux retards de paiement des situations de travaux.

La Communauté d’agglomération SAUMUR VAL DE LOIRE a cependant considéré que la majorité de ces
chefs de préjudice ne lui était pas imputable et qu’il convenait donc de ne pas donner suite a ladite
réclamation.

Par courrier en date du 5 février 2016, la société AXIMA a mis en demeure la Communauté d'Agglomération
Saumur Val de Loire d’avoir a notifier le décompte général et définitif de son lot.

En date du 3 octobre 2016, le Décompte Général a finalement été notifié. Cependant, ce dernier ne
reprenant pas l'intégralité des demandes formulées par la société AXIMA, il a fait I'objet d’un courrier en
contestation partielle accompagné d’'un mémoire en réclamation.

Dans ces conditions, les parties ont entamé une négociation afin de s’éviter un contentieux long et aléatoire
devant les Juridictions Administratives.

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et la société AXIMA SEITHA se sont rapprochées et sont
convenues des engagements suivants, détaillés dans le protocole d’accord ci-joint :

. Outre le solde de son marché s’élevant a 19.500,34 euros TTC, la Communauté d'Agglomération
Saumur Val De Loire s'engage a régler a la société AXIMA la somme de 19.518,38 € euros nets de TVA a titre
d’indemnisation forfaitaire du préjudice subi du fait du retard accusé par le chantier de rénovation et de
restructuration du Pdle culturel du Saumurois ainsi que la somme de 7.356,90 euros au titre des intéréts
moratoires.

o Apreés notification du proces-verbal de levée des réserves et signature et paraphe du protocole
transactionnel par la société AXIMA, la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire lui notifiera le
décompte général et définitif rectificatif de son marché (tenant compte des sommes prévues a l'article ler
du présent protocole), dans un délai de 30 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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o La société AXIMA signera sans réserve le décompte général et définitif et le retournera au maitre
d’ouvrage, dans un délai de 15 jours a compter de sa réception, par lettre recommandée avec accusé de
réception.

o La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire versera le solde prévu par le décompte
général et définitif dans un délai de 30 jours a compter de sa réception.

e En contrepartie de I'exécution du protocole et du reglement du solde fixé par le décompte général
et définitif, la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire et la société AXIMA se déclarent
pleinement remplies de tous leurs droits et s’engagent a renoncer a toute instance et action en réparation
de tous préjudices, matériels et/ou immatériels directs, ou indirects, nés par suite du différend les opposant
relativement aux retards accusés par I'opération de rénovation et de restructuration du théatre de Saumur.
Cette renonciation ne vise ni les désordres thermiques affectant le thééatre et I'abaissement critique du
niveau de la température a l'intérieur des locaux, ni les désordres acoustiques constatés dans les locaux de
I'école de musique.

Ainsi,
Compte tenu de I'ensemble des éléments énoncés ci-dessus,

VU les éléments techniques développés ci-dessus, il est demandé au Bureau de bien vouloir
approuver les termes de la décision ci-aprés,

VU les articles L.5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, selon lesquels les
dispositions relatives d'une part au fonctionnement du conseil municipal, d'autre part au maire et aux
adjoints sont applicables au fonctionnement de I'organe délibérant, ainsi qu'au président et aux membres

de I'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ;

VU l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel le
Président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de I'organe délibérant ;

VU la délibération n® 2017-013 DC du 2 février 2017 du Conseil de la Communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire, portant délégation au Bureau d'une partie de ses attributions ;

Considérant le solde du marché en faveur de la société AXIMA SEITHA et la nécessité de procéder a
I'élaboration du Décompte Général et Définitif ;

Enfin,

Vu lavis favorable de la commission « Travaux et Grands Equipements » du 11 mai 2017 ;

Communauté d’agglomération Saumur val de Loire — 11 rue du Maréchal Leclerc — CS 54030 — 49408 SAUMUR CEDEX
tél. 02.41.40.45.50 — courriel : contact@agglo-saumur.fr




Pour le Président
paraphe de I'agent ayant

/\ délégation
SAUMUR«@
VALELOIRE

AGGLOMERATION

Apres en avoir délibéré, il est demandé au BUREAU de bien vouloir :

S APPROUVER le principe du recours a un protocole transactionnel avec la société AXIMA pour
cléturer administrativement et financiérement le lot 16 « chauffage, ventilation et climatisation » des
travaux de rénovation du théatre ;

- AUTORISER le Président a signer tous les actes relatifs a ce protocole d’accord.

Le Bureau est invité a en délibérer.

Résultat du vote : la décision est votée a I'unanimité

Date de transmission en sous-préfecture Pour le Bureau et pour extrait conforme
Le Président de la Communauté d'Agglomération
18 JUIN 2017 Saumur Val de Loire,

Date de réception en sous-préfecture Maire de la Ville de Saumur,

Insertion au Recueil des Actes Administraty
du 2e trimestre 2017

| Matiére de Vacte | 1 Commande Publique | 1.5 Transactions/protocole d'accord transactionnel

En vertu de larticle R.421-1 du Code de Justice Administrative « la juridiction ne peut étre saisie que par voie de
recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois a partir de la notification ou de la publication de la
décision attaquée. Lorsque la requéte tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'apres
l'intervention de la décision prise par I'administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

Communauté d’agglomération Saumur val de Loire — 11 rue du Maréchal Leclerc — CS 54030 — 49408 SAUMUR CEDEX
tél. 02.41.40.45.50 — courriel : contact@agglo-saumur.fr




