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PROJET

Vu pour étre annexé a la décision du Bureau n°2017/:55DB en date du 26 Octobre 2017

AVENANT n°1
Au marché relatif a la
MAITRISE D’CEUVRE POUR LA RENOVATION
DE LA DECHETERIE DU CHAMP DE LIVEAU A MONTREUIL BELLAY (Dép 49)

De référence CA/CPU/2016/33 Notifié le 26 ao(t 2016

Passé selon la procédure dite : « Procédure adaptée»

Entre les soussignés :

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION « Saumur Val de Loire »
Représentée par son Président agissant és qualités, en vertu de la délibération du Conseil n°2017/013 en date du
2 février 2017 et la délibération du Conseil n°2017/154 en date du 22 juin 2017

D'une part,

Et:

La société NALDEO — 8 allée Brancas — CS 50719 — 44007 NANTES cedex

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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ARTICLE 1— OBJET DE U'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de fixer le colit prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre
d’ceuvre, le montant définitif de sa rémunération ainsi que le transfert de compétence de ce marché ala
communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.

ARTICLE 2— MONTANT DU MARCHE

Les différents montants de Vopération sont les suivants :

Article 2.1 Montant du marché initial (tableau A) :

MONTANTS
INTITULE DU MARCHE INITIAL
En €uros HT En €uros TTC
MOE Rénovation de la déchéterie de
Champ de Liveau a Montreuil Bellay
missions de base et complémentaire 15 210 € HT| 18 252 €HT|
Article 2.2 Montant de I'avenant n° 1 (tableau B) :
MONTANTS
INTITULE DE LAVENANT
En €uros HT En €uros TTC
MOE Rénovation de la déchéterie de
Champ de Liveau a Montreuil Bellay -
Ajustement des éléments de mission AVP
et PRO 1950 € HT 2340 € HT
Articie 2.3 Nouveau montant du marché (tabieau C) !
MONTANTS
INTITULE DU MARCHE INITIAL
En €uros HT En €uros TTC
MOE Rénovation de la déchéterie de
Champ de Liveau a Montreuil Bellay 17 160 € HT 20592 € HT

(1) Nouveau montant du marché C = Montant tableau A) + Montant Tableau B)
Le nouveau montant HT du marché est de : 17 160 € HT

Le nouveau montant TTC du marché est de : 20 592 € HT

ARTICLE 3- COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le nouveau colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre est de 362 000 € HT, en
remplacement du montant de 200 000 € HT indiqué dans le programme d'opération du marché initial.
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ARTICLE 4- TRANSFERT DE COMPETENCE

Conformément a I'arrété préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-179 en date du 16 septembre 2016 portant fusion de la
communauté d’agglomération « Saumur Loire Développement », de la communauté de communes Loire Longué
et de la communauté de communes du Gennois avec extension aux communes de Doué en Anjou, Les Ulmes,
Denezé sous Doué et Louresse Rochemenier , & compter du 1° janvier 2017, en la communauté d’agglomération
« Saumur Val de Loire », le présent marché est transféré de droit.

ARTICLE 5— AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial, demeurent applicables en tant qu'elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contestation.

Le Saumur, le
Le Prestataire, Le Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire,

Jean-Michel MARCHAND
Décision du Bureau n° 2017/ DBdu
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