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PROJET

Vu pour étre annexé a la décision du Bureau n°2017/2.14 DB en date du 26 Octobre 2017
Le Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire

AVENANT n°1

Au marché relatif a des
TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L’USINE RELAIS N°6
SUR LA ZA LA RONDE A ALLONNES
LOT N° 9 PLOMBERIE — CHAUFFAGE — VENTILATION
De référence CA/CPU/2016/064 Notifié le 27 avril 2017

Passé selon la procédure dite : « Procédure adaptée »

Entre les soussignés :

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION « Saumur Val de Loire »
Représentée par son Président agissant és qualités, en vertu de la délibération du Conseil n°2017/013 en date du

2 février 2017 et la délibération du Conseil n°2017/154 en date du 22 juin 2017
D'une part,

Et:

L'entreprise SN LESTABLE MOLISSON — Clos St Lazare — 3 Rue René Cassin — 37500 CHINON

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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ARTICLE 1- OBJET DE 'AVENANT

Le présent avenant a pour objet les travaux suivants :

Creation d'un réseau secondaire au réseau principal de chauffage de type air/eau alimenté par une
pompe a Chaleur (PAC) afin d'y ajouter un ballon tampon y compris I'ensemble des éléments de la
panoplie de raccordement (vannes, purgeurs, circulateur, vase d’expansion, soupape de sécurité).

ARTICLE 2— MONTANT DU MARCHE

Les différents montants de I'opération sont les suivants :

Article 2.1 Montant du marché initial (tableau A) :

LOT ou MONTANTS
INTITULE DU MARCHE INITIAL
PHASE En €uros HT En €uros TTC
9 Plomberie — Chauffage — Ventilation 17 201,01 € 20641,21 €

Article 2.2 Montant de I'avenant n° 1 (tableau B) :

LOT ou MONTANTS
INTITULE DE LAVENANT
PHASE En €uros HT En €uros TTC
9 Travaux complémentaires - Plus-value 2998,24 € 3597,89 €

Article 2.3 Nouveau montant du marché (tableau C)

LOT ou MONTANTS
2 INTITULE DU MARCHE INITIAL
PHASE En €uros HT En €uros TTC
9 Plomberie — Chauffage — Ventilation 20199,25 € 24 239,10 €

(1) Nouveau montant du marché C = Montant tableau A) + Montant Tableau B)

Le nouveau montant HT du marché est de : vingt mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-cing
centimes d'euros,

Le nouveau montant TTC du marché est de : vingt-quatre mille deux cent trente-neuf euros et dix
centimes d'euros.

ARTICLE 3— TRANSFERT DE COMPETENCE

Conformément a l'arrété préfectoral n® DRCL/BSFL/2016-179 en date du 16 septembre 2016 portant fusion de la
communauté d’agglomération « Saumur Loire Développement », de la communauté de communes Loire Longué
et de la communauté de communes du Gennois avec extension aux communes de Doué en Anjou, Les Ulmes,
Deneze sous Doué et Louresse Rochemenier , a compter du 1°" janvier 2017, en la communauté d’agglomération
« Saumur Val de Loire », le présent marché est transféré de droit.
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ARTICLE 4— AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial, demeurent applicables en tant qu'elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contestation.

Le Saumur, le
Le Prestataire, Le Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire,

Jean-Michel MARCHAND
Décision du Bureau n° 2017/ DBdu
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