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EX
PREFET

DE LA REGION ~ )
fgs DE LA LOIRE SAUMUR (S

R VAL*ELOIRE

AGGLOMERATION

Direction régionale de
1’alimentation,
de 1’agriculture et de la forét

PROJET AVENANT N° 1 A LA CONVENTION
N° 2018-DRAAF- 13
RELATIVE AU PROJET « ELABORATION D’UN PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL SAUMUROIS »

Entre @

L’Etat,

représenté par

Monsieur le préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la
Loire-Atlantique - direction régionale de 1’alimentation de 1l’agriculture et
de la forét des Pays de la Loire, représenté par son directeur, Monsieur Yvan
LOBJOIT, 5, rue Francoise Giroud CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2.

Et
Et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire,
représentée par

Madame 1la Vice-Président de 1la Communauté d’Agglomération Saumur Val de
Loire, Isabelle DEVAUX, 11 rue du Maréchal Leclerc, 49408 SAUMUR Cedex, SIRET

N° 200 071 876 000611.

Vu les orientations du nouveau programme national pour 1’alimentation 2019 -
2023,

Vu la loi N° 2014 - 1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour 1’agriculture,
1’alimentation et la forét,

Vu la convention 2018-DRAAF-13 relative au projet « Elaboration d’un Projet
Alimentaire Territorial Saumurois »,
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Vu travancement de ta mise en wmuvre des actions des différents volets du

projet et 1’ensemble des actions restant a conduire pour sa finalisation
effective,

Vu la demande de modification de 1la convention faite par le porteur de projet
par lettre du 22 juin 2020 précisant le nouveau calendrier de mise en cuvre
des différentes étapes et actions du projet,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : DUREE DE LA CONVENTION

L’article 4 de la convention n°2018-DRAAF-13 relative au projet « Elaboration
d’un Projet Alimentaire Territorial Saumurois » est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes

La présente convention prend effet a la date de sa signature jusqu’au 21
janvier 2023. Toute prolongation fera 1’objet d’un avenant.

ARTICLE 2 ¢ AUTRES DISPOSITIONS

Le calendrier des différents étapes du projet est révisé avec un objectif de
finalisation de mise en euvre des différents volets du projet pour le 21

janvier 2023.
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

ARTICLE 3 ¢ EXECUTION

Le directeur régional de 1l’alimentation, de 1’agriculture et de la forét des
Pays de la Loire et le président de la Communauteé d’Agglomération Saumur Val
de Loire sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de 1’exécution de la

présente convention.

Fait en deux exemplaires a Nantes, le

Pour le préfet de région, La Vice-Présidente de la Communauté

le directeur régional de | d’Agglomération Saumur Val de Loire,

1’alimentation, de l’agriculture et
de la forét,

' Isabelle DEVAUX



