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I. Présentation du territofre du PAPI

Le périmetre du PAPI d’intention des « Vals de Authion et de |a Loire », entre Coteaux-sur-Loire en
rive droite et Rigny-Ussé en rive Gauche (37) et Sainte-Gemmes-sur-Loire en rive droite et Saint-
Jean-de-la-Croix (49),ls%zcg,ngi sur deux départements, |'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire, et deux
régions, Centre-Val ‘de Loire et Pays \q"é la Lgire, 8 Etablissements publics de coopération
intercommunalejﬁRCl-FP) et 40 communes.
Il comprend en rive droite : ,

- le val.de IAuthjon protégé par fa levée domaniale de défense du val de Authion, et dans

4on prolongement aval la levée de Belle Poule,
= le val de Vernusson sur les communes des Ponts-de-Cé et Sainte-Gemmes-sur-Loire ;

En rive gauchet
- le val de Bréhémont et le val du Véron en amont du bec de Vienne,

- laville'de Saumur (ville de Saumur historique endiguée, et communes associées),
- entre Saumur et le val du petit Louet, les communes sont principalement implantées en
flanc de coteaux,

- enaval, le val du Petit Louet endigué et le val de Saint-Jean de la Croix.

A noter que 3 communes de Maine-et-Loire, initialement intégrées au secteur des Vals de la Maine
et du Louet de la SLGRI, ont été ajoutées au territoire du PAPI d’intention des « Vals d’Authion et de
la Loire » nhotamment en raison de la présence d’un ouvrage de protection sur les communes des
Ponts-de-Cé et de Sainte-Gemmes-sur-Loire, la levée de Vernusson identifiée dans le cadre des
études menées en parallele de I'élaboration de la SLGRI. Cet ouvrage fera l'objet d’études

Etablissement public Loire
PAP! d’intention des Vals d’Authion et de |a Loire - Projet d’avenant simple n°1 Page 2 sur 26



particulieres dans le cadre de I'Axe 7 du PAPI d’intention. L'ajout de ces trois communes ne remet

pas en cause la cohérence hydrologique et hydrographique de I'ensemble.
Par ailleurs, ce périmetre a été validé lors des réunions techniques et de comité de pilotage, qui se
sont tenues en amont de la préparation de ce dossier de PAPI d’intention.
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) Sources ; IGN Admin Express, édition de janvier 2018, EP Loire, Auteur : EP Lolre, février 2018

Figure 1 : Carte du territoire - EPCI et communes o rnés
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Il. Contexte de |I’avenant

II.1 - LA GOUVERNANCE

STRUCTURE PORTEUSE :

Le PAPI d’intention des Vals d’Authion et de la Loire est porté par L’Etablissement public Loire.
Celui-ci a été créé par arrété du Ministre de I'Intérieur et de la Décentralisation du 22 novembre
1983, succédant ainsi a I'lnstitution Interdépartementale pour la protection des vals de Loire

contre les inondations.

UEtablissement contribue 3 la cohérence des actions menées sur I'enSemble du bassin de la Loire
et ses affluents. Il assume la maitrise d’ouvrage d’opérations menéés a cette échelle, ou présentant
un caractére interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination, d'animation,
d’information et de conseil auprés des acteurs ligériens le place comme structure réferente.

Les missions de I'Etablissement sont axées sur ses delx principaux métiers : hydraulicien et

développeur territorial.

Elles s'exercent actuellement dans 4 principaux domaines :

e La gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac et Villerest
« évaluation et la gestion des risques d’inondations,

e 'aménagement et |a gestion des eaux,

e La stimulation de la recherche, duﬂéveloppement et de I'innovation.

En application du principe de subsidiarité, il est fondé a intervenir dés lors que ses collectivités
membres ne peuvent le faire directement ou lui demandent de le faire.

Sa vocation est de concilier les intéréts des collectivités et des usagers des différents territoires,
également de prendré en compte les objectifs de réduction de leur vulnérabilité et de mise en

valeur du patrimoine naturel et humain.
Il présente le statut juridigue de syndicat mixte et compte plus de cinquante collectivités et

groupements de ces derniéres.

Figure 2 : Périmétre d'intervention de I'EP Loire
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MOYENS HUMAINS DEDIES A L’ANIMATION :

Le PAPI d’intention est porté par I'EP Loire. Un Equivalent Temps Plein (ETP), basé a Angers, est
dédié au pilotage, a 'animation et au suivi de la mise en ceuvre de ce programme.

Depuis mars 2019, les interventions sont assurées en bindme par Virginie GASPARI (0.5 ETP) et
Julien HAVOT BROEKARTS (0.5 ETP), tous deux basés a Angers, a I'antenne de I'Etablissement.

INSTANCES DE CONCERTATION ET PILOTAGE DU PAP! D'INTENTION

Sur les Vals d’Authion et de la Loire, le choix a été fait de repartir des instances de concertation
telles qu’elles avaient été retenues lors de I'élaboration de la SLGRI. Trdis instances ont ainsi été
définies :

e Le comité technique

e Le comité de pilotage

e Le comité de pilotage élargi ou comité de suivi issu de la conférence des acteurs de la SLGRI.

1.2 - ETAT DES LIEUX DES AUTORISATIONSQE SYSTEMES'D’ENDIGU.EMENT

Le territoire du PAPI d’intention est concerné par de nombreux systemes d’endiguement classés ou
non encore classés.

Parmi eux, le systeme d’endiguement des Vals d’Authion, declasse A, protégeant plus de 60 000
personnes en rive droite de la Loiré sur prés de 86Km entre I'indre-et-Loire et le Maine-et-Loire a
fait 'objet d’un dossier de régulatisation déposé en Préfecture fin 2019 conformément au Décret
de 2015.

Les digues de protection de Saumur Centre-Ville, de classe B, en rive gauche de la Loire ont fait
I'objet d’'une demande de prolongation de délai pour le dép6t du dossier de régularisation en
systeme d’endiguement par YEP Loire, gestionnaire délégué. Cette demande a recu un avis
favorable du Préfét de Maine-gt-Loire permettant un dépét de dossier d’ici le 30 juin 2021.

Les digues du Petit Louet et de Bertignolles, de classe C, en rive gauche de la Loire, ont fait I'objet
d’une étude de dangets ét leur régularisation en systeme d’endiguement doit intervenir d’ici le 31
décembre 2021. Une demande de prolongation de délai pourrait toutefois étre demandée pour
perjméttre une régularisation d’ici le 30 juin 2023.

La digue de Verrusson, en rive droite de 'Authion en aval du territoire PAPI, non encore classée,
fait 'objet d’une étude de dangers lancée dans le cadre du PAPI d’intention. Cette étude n'est pas
encore finalisée. Les résultats de celle-ci permettront de déposer un dossier d’autorisation en
systéme d’endiguement.

Les digues de Boi§ Chétif en Indre-et-Loire sont partiellement incluses dans ce périmétre PAPI, Bois
Chétif aval. Ce trongon sous gestion du CD 37 a fait I'objet d’une étude de dangers et d’une
réflexion quant a son éventuelle mise en transparence. Ce point n’est pour I'heure pas encore
tranché. Si cette digue doit étre régularisée en systéeme d'endiguement le dépot de ce dossier doit
intervenir avant le 31 décembre 2021 avec une prolongation de 18 mois envisageable
conformément a l'article 15 du décret n°2019-895 du 28 aolt 2019.
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I1.3 - PRESENTATION SYNTHETIQUE DES ETAPES-CLES ET DES MONTANTS ASSOCIES
DU PAPI (LE CAS ECHEANT : PAPI D’INTENTION, DATE DE LABELLISATION, DE
SIGNATURE, CHANGEMENT DE GOUVERNANCE, AVENANTS PRECEDENTS, DE-

CISIONS DU COPIL)

Il s’agit du premier avenant au PAPI d'intention des Vals d’Authion et de La Loire. Les étapes clés
et montants associés n‘ont pas évolué depuis la labellisation.

Le PAPI d’intention du territoire des vals d’Authion et de la Loire a été labellisé le 5 juillet 2018 par
le Comité de bassin Loire Bretagne, avec quelques réserves qui ont ete Ievees le 27 aolt 2018 par

le Préfet pilote (Maine-et-Loire).

La période de réalisation initiale de ce PAPI s"étend de juillet 2018 3 fin décembre 2020.
A titre de précision, la validation financiére du PAPI d’mtentztm par la DGPR est-intervenue le 20
novembre 2018 et la convention cadre a été signée le 4 avril 2019. Le budget prewsmnnel par axes

est rappelé dans le tableau suivant : A

140 000 €
113 000 €
40 000 €
277 000 €
35000 €
74 000 €

245 000 €

685 000 €

1 609 000 €

y
'
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1.4 - SYNTHESE DES AUTRES DOCUMENTS PARTICIPANTS A LA PREVENTION DES
RISQUES INONDATIONS : LISTE DES PPR PRESCRITS ET/OU APPROUVES (AVEC
DATE), PRESENCE D’UN TRI ET D’UNE SLGRI, PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE

Le territoire concerné par le PAPI d’intention est intégralement couvert :

- par le TRI Angers Authion Saumur (qui a fait 'objet d’'un découpage en deux secteurs avec
des déclinaisons opérationnelles PAPI (Vals d’Authion et de la Loire et Basses Vallées
Angevines)

- par des PPRI approuvés : sur le val d’Authion en rive droite et gauche é¢n Maine-et-Loire, en
rive droite en Indre-et-Loire ; sur le Val de Bréhémont en Indre-et-Loire rive gauche ; sur le
Val du Louet et de la Confluence de la Maine et de la Loire en aval du territoire en Maine-
et-Loire. Ce dernier PPRI fait 'objet d’une révision qui doit sachever en 2020. Les PPRI
couvrant le val d’Authion (49 et 37) ont fait 'objet d’une révision en 2019.

- Par le Plan Loire Grandeur Nature qui intégre dans sa stratégie et ses plans de financement
les travaux de fiabilisation de la levée domaniale du'Val d’Authion au niveau de protection
défini par I'étude de dangers de 2014 ou encore es différentes études relatives aux digues
non domaniales inscrites dans l'axe 7 du PAP! d’intention.
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ll. Bilan technique et financier de mars 2020 (mis a jour le 2
novembre 2020)

Les éléments du bilan d'avancement de mars 2020 déja transmis ont été actualisés début
novembre 2020 et sont présentés de maniére synthétique ci-aprés.

- Tableau de synthése :

Bilan par axes en nombre d'actions
OTAL || Axel | Axe2 | Axe3 | Axed | Axe5 | Axe6  Axe7
7 4 0 0 0 0 0 3
tion | 30 2 1 6 2 6 1 12
Programmaées en 2020 9 5 0 1 ) 0 1 2
Pro néesen2021 | 5 3 0 2 0 0 0 0
3 2 0 0 0 1 0 0
11 1 i 2 2 2 3 0
Nombre d'actions par axes 65 17 2 11 4 9 5 17
Suivi de la mise 2o oeuvre de I'ensemble des achions en nombre
AXE 1 : Amélioration de la connaissance et de 1a conscience du risque
{17 actions)
w Rénd inkes

© En cours die resllsstion
Pregramimées en 2000
Prog remmées er 2001

w Est atterte

= Annulée,
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Suivi de la mise en oeuvre de I'ensemble des actions en nombre
AXE 2 : Surveillance , prevision des crues et des inondations {2
actions)

0%

» Réalisées

» En cours de realisation

Programimees en 2020

© Programmoes gn 2021
® En attente

» Annulées

Suivi de la mise en oeuvre de 'ensemble des actions en nombre
AXE 3 : Alerte et gestion de crise (11 actions)
0%

®» Réalsées

4%

* En cours de réalisation

Programmées en 2020
* Programmsées en 2021
® En attente

& Annulées
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Suivi de la mise en oeuvre de l'ensemble des actions en nombre
AXE 4 : Prise en compte du risque inondation dans I'urbanisme

(4 actions)

0%

w Réalisées

» En cours de réalisation
Programmées en 2020

* Programmées en 2021

= En attents

» Annulées

Suivi de la mise en oeuvre de I'ensemble des actions en nombre
AXE 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des

biens (9 actions)
0%

7%
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» En cours de réalisation
Programmées en 2020

© Programmées en 2001

® En attente

8 Annulédes
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Suivi de la mise en oeuvre de I'ensemble des actions en nombre
AXE 6: Gestion des écoulements (5 actions)
0%

Suivi de la mise en oeuvre de 'ensemble des actions en pombre
AXE 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques (17 actions)

100%
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» En cours de réalisation
Programmées en 2020

® Programmées en 2021

® En attente
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= Programmées en 201

® En attente

® Annulées
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Suivi de la mise en oeuvre de Pensemble des actions en nombre
{Tous axes confondus -65 actions)

11%

1%

™ Reéu! ey
En cours de héa [ation
Frog ammées e n 2020
Prigramméesen 2003

u En attente

m Annuides

A début novembre 2020, le pourcentage d’actions réalisées ou en cours ‘Teprésente 57 % du
nombre total d’actions inscrites au PAPI labellisé. Ce taux était de 47% en jahvier 2020.

On notera également que 14 % (9 actions) sont programmées en 2020, elles doivent étre lancées
d’ici fin décembre 2020 ou au plus tard en début d’année 2021 (retards dus a des procédures
infructueuses ou liés 3 la crise sahitaire et/ou au report des élections municipales et délais de
désignation des nouveaux élus).

Le tableau suivant présente les montants réellement engagés a fin octobre 2020, au regard des
montants prévisionnels initiaux.

Montant total initial inscrit au PAPI saddapabbelnls ol .
oyl ours en 2020 et réalisées)

Axe 0 140 000 € 140 000 €
Axe 1 113000 € 23000 €
Axe 2 40000 € 32000 €
Axe 3 277000 € -

Axe 4 35000 € 15000 €
Axe 5 74 000 € 40 000 €
Axe 6 245 000 € 90 000 €
Axe 7 685 000 € 585 000 €
Total 1609 000 € 925 000 €

Le montant engagé a fin octobre 2020 représente 57,5% du montant prévisionnel initial. Il est a
noter que certaines actions notamment de I'axe 1 et 3 qui avaient fait 'objet d’une estimation de
dépenses sur la base d’'une mission externalisée ont finalement été réalisées en interne par le
maitre d’ouvrage. Ainsi, le montant engagé est inférieur a celui inscrit initialement dans le PAPI
d’intention.

1Sur la base de la derniére version du PAP] en vigueur (PAPI initial dans le cas présent)
Etablissement public Loire
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IV. Description des modifications apportées par I’avenant

IV.1 - DUREE DU PAPI D’INTENTION

Comme déja évoqué dans le bilan d’avancement du PAPI rédigé en janvier 2020 et diffusé en mars
2020, certaines actions essentielles a l'amélioration de la connaissance des systemes
d’endiguement et la définition des futurs travaux de fiabilisation qui doivent étre inscrits dans le
PAPI complet ne seront pas terminées d’ici la fin d’année 2020.

Ainsi, I'Etablissement public Loire, en accord avec les collectivités concernées par ces systemes
d’endiguement et les services de I'Etat (DDTs et DREAL Pays de la Loire) souhaite prolonger le PAPI
d’intention d’une année et demie supplémentaire, soit jusqu’a fin juin 2022.

Cette prolongation de délai permettra :

- de finaliser les actions relatives a I'axe « 7 = Gestion des ouvrages hydrauliques »,
déterminantes pour la construction du PAPI complét; Il s’agit notamment des
études de fiabilisation des digues de Saumuy, SaintHilaire Saint Florent, Petit Louet
et Vernusson (actions 7-2, 7-6 lot 2,?—8, et 7—1“1\) ;

- de poursuivre la dynamique sur le bassin de risque\auprésﬂes nouveaux élus ;

- d’accompagner les collectivités locales dans la définition du programme d’actions
global pour les 6 années A venir, constituant le PAPI complet en incluant les actions
qui doivent se pourSuivre (priogitairement sur les axes « 1 - amélioration de la
conscience du risque » et « 3 — alerte et-gestion de crise ») ou se développer (axe
« 4 — Prise en compte du risque inondation dans 'urbanise » et axe « 5 — réduction
de la vulnérabilité des personnes et des biens »).
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V.2 -

ACTIONS MODIFIEES

Le présent avenant prévoit la modification ou évolution de plusieurs actions :

Modifications

Ajout de l'animation sur I'année 2021 (+60 000
€) et 6 mois en 2022 (+30“f)00 €). Ajout total de +
90 000 € au plan de financement :

Colit total de I'actieh porté a 230 000 €.

Une augmentation du taux de subvention a
hauteur de .50% par le BOP 181 pourra étre
sollicitée..

Suite @ la suppression de laction 6-2 (cf.
paragraphe suivaiit) le SMBAA a demandé le
report de leriveloppe de subvention FPRNM
fléché sur l'action 6.2 vers Jés actions 6.1 et 6.3.

= Action 6.1 : le taux de subvention FPRNM
est augmefité 4 50% du montant de
Taction soit 20 000 €

-  Action 6.3 : Le taux de subvention FPRNM
est augmenté a 50% du montant de
I'action soit 25 000 €

N Maitre
Fiche Intitulé e
Action &
0.1 |Portage et animation du PAPI EP Loire
Elaboration du volet Prévention et
gestion des risques inondation du
6.1 |plan de gestion sur le réseau stra- SMBAA
tégique de cours d'eau du TRI
Authion
Aménagement d’une ou plusieurs
6.3 |zones d’expansion de crues suf le SMBAA
Lathan
Investigations oomplémentaires a EP-Loire
7-6 |I'Etude de'Dangers de la‘digue de | (initialement
Saumur (2 Lots) CASVL)
Etude de Dangers ou d'efface- EP Loire
7-8 | ment du remblai de Saint -Hilaire- | (initialement
Saint-Florent / Bagneux CASVL)

Ces deux actions ont été inscrites dans le cadre
d’un marché global alloti porté par I'EP Loire
pour les digues dont la gestion lui a été délé-
guée.

’étude relative aux digues de classe B de Sau-
mur et au remblai de Saint Hilaire Saint Florent a
démarré en décembre 2019. L'analyse des don-
nées existantes, notamment concernant la géo-
technique et donc les matériaux constitutifs des
ouvrages, a révélé des manques sévéres. Des
investigations complémentaires ont été lancées
(marchés d’études complémentaires définies
par le bureau d’'études agréé en sa qualité
d’assistant a maitrise d’ouvrage). Ces investiga-
tions complémentaires générent des colits supé-
rieurs a ceux estimés dans la convention initiale
du PAPI d’intention. Ainsi, le montant global est
estimé a : 135 000 €HT au lieu de 115 000 € HT.

Il est sollicité augmentation de I'enveloppe du
FRPNM en cohérence avec le taux demandé lors
du dépdt de demande de subvention initiale de
50 %.

Les actions de I'Axe 6 portées par le SMBAA font l'objet d’une augmentation du pourcentage de

cofinancement via le FPRNM, compensée par 'annulation de l'action 6-2.

Etablissement public Loire
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Les actions 7.6 (Lot 2) et 7.8 ont fait objet d’'une réévaluation du montant global en cours
d’étude. Il est en effet apparu nécessaire de mener des investigations géotechniques
complémentaires afin de mieux connaitre les matériaux constituant les différents remblais et
évaluer leur stabilité au regard des différents mécanismes de défaillance potentiels des ouvrages
de protection contre les crues. Le cumul des deux actions est ainsi réévalué a 135 000 € HT.

Les nouveaux montants des actions sont précisés ci-aprés :
- Action 7-6 (Lot 2) : Montant de I’action revu a 75 000 € HT (90 000 € TTC) au lieu de 65 000
€ HT (78 000 £ TTC)
- Action 7.8 : Montant de I'action revu a 60 000 € HT (72 000 €TTC) au lieu de 50 000 € HT
(60 000 € TTC).
Il est sollicité en conséquence 'augmentation de I'enveloppe du FRPNM gn cohérence avec le taux
demandé lors du dép6t de demande de subvention initiale de 50 %, soit
- Action 7-6 (Lot 2) un montant de : 37 500 € HT.
- Action 7-8 : un montant de 30 000 € HT
Soit un montant de subvention au titre du FRPNM porté a de 67 500 € HT pour ces deux actions.

On notera également I'évolution de maitrise d’ouvrage pour plusieurs’actions de I'axe 7, a savoir les
actions 7-2, 7-6, 7-7, 7-8, 7-11 et 7-12 qui sont désormais sous ‘maitrise d’ouvrage de I'EP Loire
Cette évolution s'inscrit dans le cadre du transfert de la compétence Préverition des Inondations
(PI) aux EPCI et de la gestion des digues déléguée par ces dernigrs 3 PEtdblissement Public Loire.
Sont concernées les digues de Vernusson, Petit Louet, Saumur et Saint Hilaire-Saint Florent.
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V.3 -

ACTIONS SUPPRIMEES

Le présent avenant acte 'abandon de plusieurs actions. La liste de ces actions et justifications sont
données dans le tableau suivant :

N° N 4 T,
Fiche Intitulé d,’;"ua\:tr;e 0 Justification C°‘;Lils;;me
Action &
Du fait du transfert de la
compétence Pl atx EPCI, le
. . Syndi t engagé cette
Elaboration d’un plan de communica- | Syndicat yndicatn zin 538
tion sur le Val du Petit Louet sur le Layon T
1.7 X . Seule use communication a 20000 €
développement de la culture du risque | Aubance | , ., ; ” \
) A été effectuée sur I'étude de
inondation Louets f o
_dangers dans la derniére
‘ettre de I'eawdu Syndicat /
SAGE n?23 juillet 2019
Implantation  d’échelles  limnimé-
i < 'exi I s i
2.2 trlql{es et complet(,er | e>'(|stant SUr el cctoval Décision e {a collectivité 8000 €
bassin versant de I'Authion en Indre-
et-Loire
o , Redéploi ion
Elaboration d’un plan de continuité Lolre- d:'laeiﬂi:‘:;net Sduers ;;ﬂ;ei_
3.4 |d’activité inondation des services de N B N ; 20000 €
. . Authion | sujets en lien avec la réorga-
Loire Authion . .
nisation des services
Auto-diagnostics Entreprise
de I'EP Loire relayé par la
A . Chambre d'Agriculture, mais
Mener ung réflexion sur la gestion des | Chambre o b ? d'Ag c. i
3.9 Ny ) difficulté pour faire émerger 30000 €
cheptels en temps d'indndation Agriculture oy
'~ une réflexion a I'échelle du
territoire PAPI sur la gestion
7 des cheptels
Commune des Ponts-de-Cé - Etude Etude reportée par la collec-
relative a la définition des gonditions Ponts de tivité apres 2021, il convien-
4.2 |d'aménégement, d'affectation et cé dra d'examiner la possibilité 10000 €
d’usgge du site de I'actuel Centre de I'intégrer dans le PAPI
Technigue Municipal complet.
Difficulté d’accession fon-
Etude relative a la définition des con- ciére. Ce dossier est reporté
43 ditions d’aménagement, d’affectation | Ponts de | sans date précise. |l convien- 10 000 €
) et d’usage du site des anciennes Fon- ceé dra d'examiner la possibilité
derie de I'Authion de l'intégrer au PAPI com-
plet.
. . Cette action est a reconsidé-
MEHtre en.ceuvreteies aeelonsics re- Blaison St | rer etintégrer dans une ac-
5.2 | duction de la vulnérabilité des loge- ! e 10000 €
ments Sulpice tion a une échelle plus glo-
bale (EPCI / Val endigué)
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ND
Fiche
Action

Intitulé

Maitre
d’ouvrage

Justification

Coiit estimé
(€ HT)

5.9

Promouvoir et mettre en ceuvre des
actions de réduction de la vuinérabili-
té des services et batiments publics et
services utiles & la gestion de crise

Loire Au-
thion

Décision de la commune
Report de l'action sur promo-
tion de 'accompagnement a
la réduction de la Vulnérabili-
té aux Inondations : courrier
envoyé aux entreprises de la

commune pour relais de
I'Autodiagnostic des activités

économiques EP Loire
Seul retour : Enitreprise FGT
Distribution a appelé\pour
des renseignements

18000 €

6.2

Etude de restauration de zones
d’expansion de crue sur le Lathan, le
Changeon et le Lane

SIACEBA

Suite:a fusion des 2 syndicats
/v6lonté de reporter du bud-
get de cette‘action sur les
actions 6:1/6-3. Pré-validé
‘par la DGPR.

60 000 €

6.4

Aménagement d’une zone
d’expansion des crues sur le secteur
des Maisons Rouges aux Ponts-de-Cé

Ponts de
Cé

Projet & reconsidérer en fonc-
tion de 'aménagement prévu
sur cette zone.

15000 €

6.5

Etudier le role, la stabilité et le devenir
du remblai du Changeon en amont et
dans la traversée de Bourgueil

CC TOVAL

Ce remblai n'entre pas dans
le champ de la GEMAPI (cour-
rier de la DDT37 adressé a
I'EPCI dans ce sens) il est
donc hors compétence EPCI.
Aucun autre maitre d'ouvrage
ne souhaite/n'est en capacité
de porter cette action.

80000 €

Montant total des actions supprimées

281 000,00 €

Au total, ce sont 11 actions sur les 66 inscrites dans le PAPI d’intention qui ont été supprimées :

1 actions sur I'axe 1
1 action sur 'axe 2

2 actions sur l'axe 3
2 actions sur l'axe 4
2 actions sur l'axe 5
3 actions sur l'axe 6

Cela représente un montant de -281 000 € HT soit -17,5% du montant total des actions inscrites
initialement dans le PAPI d’intention.

Etablissement public Loire

PAPI d’intention des Vals d’Authion et de la Loire - Projet d’avenant simple n°1

Page 19 sur 26




V.4 -

ACTIONS NOUVELLES

Le présent avenant acte I'intégration au PAPI d’intention d’actions nouvelles qui sont listées dans le
tableau suivant. Ces actions concernent toutes I'axe 7 et sont en lien avec la poursuite des études
des programmes de fiabilisation des digues en 2021, et les dossiers réglementaires associés,
nécessaires avant la mise en ceuvre des travaux ou l'autorisation/régularisation en systéme
d’endiguement.

.N s Maitre - Subventions | Colit estimé
Fiche Intitulé o Justification Sterialles )
Action & P

Cette action fait suité :
- & l'étude’de danger de
la digue de Classe C
- a 'ftude d'opportunité
At de faisabilité de
déclassemefit et
neutralisation de
I'ouvrage. .
L : La CC Chinon Vienne et Loire a FPRNM : 18 000 € HT
Régularisation de la digue de A . 50% .
7.18 Bertienolles CCCVL |délégué ta gestion de cette FEDER : Soit
g digue au CD 37 dans le cadre 30%* ' 21600 €TTC
d’une convention permettant 0
au CD,,%gestionnaire historique
de l'ouvrage, de poursuivre ses
interventions. Néanmoins dans
ce contexte, la convention
stipule que la réalisation du
dossier d’autorisation en SE est
a la charge de la CC CVL.
Etudes environnementales - Diagnostics écologiques d’état
diagnostic écologique - état initial nécessaires a|FPRNM :
o N ” . A : 30000 € HT
initial: 3 lots (Digues de . I'élaboration et a la mise en|50% .

7.19 X .. | EP Loire Soit
Saumur, ‘Vernusson et Petit ceuvre des travaux des|FEDER: 36 000 € TTC
Louet) programmes fiabilisation des|30%*

digues
Etudes permettant de définir
plus précisément les travaux
Etudes de maitrise d'ceuvre — ?eu;):;u;:::tlzzree;ns?r:z drzrr\mi
Phases PROJET-DCE/ACT  de . ComPIet, eny INtegrant | cpenm :
R . les résultats des diagnostics 62 500 € HT
fiabilisation des digues et . . . 50% .

7.20 . \ . EP Loire | écologiques. Soit

dossiers réglementaires ) . FEDER:
. . . Ces études incluent la phase « 75000 €£TTC
associés : 2 lots (Digues du Petit . . | 30%
. PROJET-DCE/ACT faisant suite a
Louet et Saumur Centre-Ville) )
FAVP actuellement en cours.
Elles comprennent également
'élaboration des dossiers
Etablissement public Loire
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No
Fiche
Action

Intitulé

Maitre
d’ouvrage

Justification

Subventions
potentielles

Coiit estimé

(€)

réglementaires  (autorisation
environnementales unique
notamment) pour la mise en
ceuvre des  travaux du
programme de fiabilisation
défini au stade projet

7.21

Dossiers réglementaires liés a la
mise en ceuvre des travaux du
programme de fiabilisation sur
la digue de Vernusson

EP Loire

Les études comprennent
I'élaboration des  dossiefs
réglementaires (autorisa‘tion
environnementale ‘unigue
notamment) pour & mise en
ceuvre des dravaux du
programme de fiabilisation
défini au state avant-projet

FPRNM :
50%
FEDER :
30%*

9000 € HT
Soit
10 800 €£€TTC

7.22

Autorisation systeme
d’endiguement procédure
compléte — Digue de Vernusson

en

EP Loire

Elaboration du dossier
réglementaire permettant
lautgrisation = en  systénfe
d’endiguement de cet ouvrage
actuellement  non_ ‘encore
classé.

Cette procédure sera engagée

suite a |a réalisation de Fétude

de dangers.

FPRNM :
50%
FEDER :
30%*

9 000 € HT
Soit
10 800 €TTC

systéme
procédure

Autorisation en

d'endiguement

compléete - Digue de Saint

Hilaire — Saint Florent

EP Loire

Elaboration du dossier
réglementaire permettant
Fagtorisation en  systéme
d’endiguement de cet ouvrage
actuellement non  encore
classé.

Cette procédure sera engagée
suite a la décision de la CASVL
de classer 'ouvrage en fonction
des résultats des études
actuellement menées et dont
les résultats seront connus au
premier semestre 2021, et
également suite a la réalisation

de I'étude de dangers.

FPRNM :
50%
FEDER:
30%*

9000 €HT
Soit
10 800 €TTC

7.24

Réalisation d’analyses
multicritéres et colts-bénéfices
des programmes de travaux
définis sur le  systéme
d’endiguement du Val d’Authion

Etat (ou
EP Loire)

Ces analyses demandées dans
le cadre du CCTP PAPI 3
mettent en balance les travaux
de sécurisation des ouvrages
de protection contre les
inondations {colts
d’investissement, de
fonctionnement et impacts
environnementaux) et les
bénéfices / services rendu par
ces ouvrages ainsi sécurisés

FPRNM :
50%
Autre :
50%**

50 000 € HT
Soit 60 000 €
T1C
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Nu

Fiche Intitulé d":'j\::;ege Justification il::ﬁ:gﬁ:: Cout(::.;,tlme
Action
(diminution des conséquences
négatives des inondations sur
les populations les biens et
'environnement)
187 500 € HT
Montant total des nouvelles actions Soit
225 000 € TTC

(*) Montant FEDER a confirmer par 'autorité de gestion
(**) Autres cofinanceurs a déterminer en fonction des discussions actuellement eh cours

Cela représente 6 actions nouvelles pour 'axe 7 pour une montant‘e\stimé a+ 187 500 € HT (soit +

225 000 €TTC).

Les fiches actions nouvelles 7-18 a 7-24 sont fournies en agrinexe 1 du présent avenant.
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IV.5 - BILAN GLOBAL DE L’'AVENANT

Le bilan synthétique de I'avenant simple n°1 est le suivant :

Bilan des modifications apportées par I'avenant n°1

Durée

Prolongation du délai d’un an et demi (1,5) jusque fin juin 2022.

Actions modifiées

1l est sollicité 'augmentation de I'enveloppe du FRPNM en cohérence

Action Axe 0 - portage et animation : ajout d’'une année et demie
d’animation liée a 'augmentation de durée. Colit supplémentaire de
+90 000 € HT. Une demande d’augmentation du taux de subvention
BOP 181 a hauteur de 50% pourra étre demandée.

Actions de PAxe 6 portées par le SMBAA 6-1 et 6-3 : augmentation du
pourcentage de cofinancement via le FPRNM, compensée par
I'annulation de I'action 6-2. Pas d’incidence sur le montant global des
actions de ce maitre d’'ouvrage.
- Action 6.1 : le taux d'es(ubventionnF{PRNM est augmenté a 50% du
montant de l'action soit 20 000 €
- Action 6.3 : Le taux de subyention FPRNM est augmenté a 50% |
du montant de l'action soit 25 000 € |

Actions 7-6 et 7-8 : réévaluation 2 un montant de 135 000 €HT au lieu
de 115000 € HT, soit + 20 000 € HT, montant réparti & 50% sur I'action
7-6(Lot2) et 7.8.
- Action 7-6 (Lot2) : Montant de I'action revu a 75 000 € (au lieu de
65 000 £€)
- Action 7.8 : Montant de I'action revu 3 60 000 € (au lieu de 50 000 €)

avec le taux demandé lors du dépdt de demande de subvention
initiale de 50 %, soit un montant de : 67 500 € HT pour ces deux
actions.

Evolution de maitrise d’ouvrage : Les actions 7-2, 7-6, 7-7, 7-8, 7-11 et
7-12 sont désormais sous maitrise d’ouvrage EP Loire Cette évolution
s’'inscrit dans le cadre du transfert de la compétence Prévention des
Inondations (Pl) aux EPCI et de la gestion des digues déléguée par ces
derniers & I'Etablissement Public Loire (digues de Vernusson, Petit
Louet, Saumur, Saint Hilaire-Saint Florent).

Actions supprimées

Annulation de 11 actions réparties sur les axes 1 a 6.
Il s’agit des actions : 1.7,2.2,3.4,3.9,4.2,4.3,5.2,5.9,6.2,6.4,6.5.
Pour un montant de -281 000 € HT

Actions nouvelles

Intégration de 7 nouvelles actions a l'axe 7.

Il s’agit des actions 7.18 & 7.24 dont les fiches sont fournies a 'annexe
1 du présent avenant.

Pour une montant de + 187 500 € HT.
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Le nouveau prévisionnel financier suite a I'avenant 1 est présenté par axes est le suivant :

Rappel - Montants initiaux . Montants revus suite e
mserits ;\._-.: PAP| &!!avvn_amgmpia ll°1 :m‘ﬁ?&.
(€ HT) (EHT) |
Axe 0 140 000 € 230 000,60 3 64,3%
Axe 1 113 000 € 93 000,00 € -17.7%
Axe 2 40 000 € 32 000,00 € -20,0%
Axe 3 277 000 € 227 000,00 € -18,1%
Axe 4 35000 € 15 000,00 € -57,1%
Axe 5 74 000 £ 46 000,00 € -37,8%
Axe 6 245 000 € 90 000,00 € -63,3%
Axe 7 705 000 € 912 500,00 € 29,4%
Total 1629000 € 1 645 500,00 € 1,0%

Ainsi I'avenant génére un budget prévisionnel global d’environt +1% % (soit environ 16 500 €) par
rapport au montant initial du PAPI d’intention.
On notera :
- Une baisse d’environ 20% sur les axes 1, 2, et 3 ; 40% pour{axe 5 et de prés de 60 % pour
les axes 4 et 6 liée a 'abandon d’actions ;
- Une augmentation de I'axe 0 de 64 %.
- Une augmentation d’un peu plus de 30 % du montant de I'axe 7.

V. Annhexes

- Annexe 1 : Fiches des-actions nouvelles 7-18 a 7.24

- Annexe 2 : Lettres d’intention (EP Loire et CC Chinon Vienne et Loire)

- Annexe 3 : Compte rendu du COPIL du 19 novembre 2020

- Annexe 4 : Tableau d’analyse financiére

- Annexe 5: Programme €t annexes financiéres actualisées (TFO1 et TF02)

Faita cooveovvvineenen <le,

Le Préfet coordonnateur du Bassin Loire Bretagne | Le Préfet de Maine et Loire

Pierre POUESSEL

Pierre ORY
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Le Président d’Angers Loire Métropole Le Président de la Communaute
d'Agglomération Saumur Val de Loire

] Jacky GOULET
Christophe BECHU

Le Président de la Communauté de Communes | La Présidente de I’Enteri{e Authion
Touraine QOuest Val de Loire

Xavier DUPONT Marig Pierre MARTIN

NN

Le Président de I'Etablissement public Loire

Daniel FRECHET
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