I PROJET |

N PROTOCOLE D'ACCORD,~ |

ENTRE LES SOUSSIGNES : du 5 nov/

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAU:E?;{: AY. DE LOIRE (ci aprés nommée
CASVL) se substitue a la COMMUNAUTE D"AGGLOM
DEVELOPPEMENT dans tous ses droits et obligations a la suite de ’arrété du Préfet de Maine-et-

Loire n°DRCL/ BSFL/2016-179 du 16 décembre 2016.
ayant son siége 11 rue du Maréchal Leclerc CS 54030 - 49408 SAUMUR CEDEX, agissant

poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siége, et autorisé par
décision DB n°
du Bureau de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire du ......

Et

VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (ci aprés nommé VCT), SAS immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n® 410 335 855 dont le si¢ge social
est 61 avenue Jules Quentin 92 000 NANTERRE et pris en son établissement sis Anjou Actiparc
Saint Jean 2, rue Yves Constantin 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE

représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit si¢ge.

1° EXPOSE PRELIMINAIRE

Pour répondre a des obligations réglementaires sur la continuité piscicole, la
Communauté d'Agglomération « SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT » a entrepris en

2016 des travaux sur les barrages.

Sur le barrage de Rimodan, les travaux ont été confiée a I’entreprise VCT, sous maitrise
d’oeuvre du bureau d’études BURGEAP et sous le contrdle technique du bureau Veritas.

Le 19 septembre 2016, un ordre de service était adressé a I’entreprise VCT pour lui
donner ordre de commencer le chantier. Le 20 octobre 2016 & 9h20 une chambre a
contrepoids s’affaisse et se désolidarise du corps de digue. Le 21 octobre 2016 un ordre
de service d’interruption du chantier est adressé a I’entreprise VCT.
A la suite d’une expertise, les parties décident de signer un premier protocole
transactionnel en septembre 2018, pour une prise en charge des travaux de réparation
forfaitaire et définitive de 194 692,17 € TTC répartie de la fagon suivante :

e VCT 80 % soit 155 753,74 €

e SA Burgeapl3 % soit 25 309,98 €

e Bureau Véritas construction 7 % soit 13 628,45 €

Page 1/3



[ PROJET |

Du 21/10/2016 au 31/08/2018, du matériel fut immobilisé sur le chantier. Des demandes
répétées de prise en charge des frais d’immobilisation ont été formulées par |’entreprise
VCT. Ces frais ont été estimées par VCT a 93 792 € HT, qui précise qu’une partie du
matériel mobilisé sur le chantier est d’origine externe et I’autre d’origine interne. Dans
la continuité du protocole transactionnel signé entre les parties en septembre 2018, la
société VCT accepte la prise en charge d’une partie des immobilisations, ainsi que des
colits de gardiefinage et de gestion, néanmoins elle demande également une prise en
charge par la CASVL, en application de ’article 3.8.2 du CCAG 2009. Dans ce contexte
les parties se sont réunies le 16 septembre 2020 pour discuter de la prise en charge de
ces immobilisations dans la perspective d’une issue transactionnelle.

2° ILAETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : sur la répartition des frais de VCT pour la période du 21/10/2016 au 31/08/2018

Les parties se sont mises d’accord sur la prise en charge des frais d’immobilisations, de
surveillance, de gardiennage et de gestion de la procédure pour la période du 21/10/2016 au
31/08/2018 dans les termes suivants et strictement dans la perspective d’une issue transactionnelle :
VCT 73,35 % soit 82 550,4 € TTC

CASVL 26,65 % soit 30 000 € TTC

Article 2 : conditions d’exécution

Les sommes seront réglées en un temps :

- aréception du décompte général définitif de VCT a la CASVL

Article 3 : désistement d’instance et d’action

Les parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu'elles ont mis fin a leurs
différends.

Le présent accord, intervenu librement aprés négociation et sans valoir reconnaissance par chacune
des parties du bien-fondé des prétentions de l'autre, vaut donc transaction au sens des articles 2044

et suivants du Code Civil.

En conséquence, et sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, cette transaction régle
définitivement entre les parties tous litiges nés ou a naitre relatifs a I'objet des présentes.

La signature du protocole emporte le désistement d'instance et d'action réciproque, chacune des
parties se déclarant remplie de ses droits et renongant a tous droits, actions et prétentions.

Conformément a l'article 2052 du Code Civil, le présent accord aura entre les parties l'autorité de la
chose jugée en dernier ressort et ne pourra étre attaqué pour cause d'erreur de droit ni pour lésion.
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Article 4 : Formalisme

Le présent protocole est établi en QUATRE exemplaires originaux (dont trois revenant a la
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR VAL DE LOIRE), de 3 pages chacun.

Toute rature, rajout ou suppression des présentes doit porter en marge le paraphe de chaque
signataire. A défaut, il est réputé non écrit et inopposable a chacune des parties.

Le présent protocole entrera en vigueur a compter de sa signature par le représentant 1égal de VCT
et par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAUMUR VAL DE LOIRE, représentée par
son Président diiment habilité a signer le présent protocole transactionnel par décision n°

du Bureau de la Communauté d'Agglomération en date du en date du XX 2020 ;

1/ La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAUMUR VAL DE LOIRE (CASVL) se
substitue 3 la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
dans tous ses droits et obligations & la suite de P’arrété du Préfet de Maine et Loire numéro DRCL/

BSFL/2016-179 du 16 décembre 2016.

2/ VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, SAS immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTERRE sous le n® 410 335 855 dont le siége social est 61 avenue Jules
Quentin 92 000 NANTERRE et pris en son établissement sis Anjou Actiparc Saint Jean 2, rue Yves
Constantin 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE

représentée par son représentant 1égal domicilié es-qualité audit sicge.
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