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N
SAUMUR ¥
VAL*ELOIRE

AGGLOMERATION

SEANCE DU BUREAU DU 5 NOVEMBRE 2020
DECISION N° 2020-090- DB

Date d'affichage : Le cing novembre deux mille vingt & 17 heures 00, les membres du bureau de la
9 novembre 2020 i Communauté d’Agglomération se sont réunis par visioconférence, en raison de

I'état d'urgence sanitaire lié & I'épidémie de Covid-19, sur convocation faite par
Nombre de membres : 52 | Monsieur Jackie GOULET, Président de la Communauté d'Agglomération
En exercice : 52 Saumur Val de Loire Maire de la Ville de Saumur, le vingt neuf octobre deux
Quorum : 27 mille vingt.

Présents: 42 Membres présents en séance :

55‘5? :ifjs\%ir(s) - g) Présents : (42)

Ab i(s) - ' 9 Jackie GOULET, Sylvie PRISSET, Michel PATTEE, Isabelle DEVAUX, Frédéric
sent(s) : MORTIER, Jérdme HARRAULT, Grégory PIERRE, Marc BONNIN, Anatole

MICHEAUD, Sophie METAYER, Christian RUAULT, Guy BERTIN, Sandrine

Nombre de votants : 42 LION, Eric MOUSSERION, Eric TOURON, Sophie TUBIANA, Thomas
GUILMET, Astrid LELIEVRE, Armel FROGER, Yves BOUCHER, Gilles
Secrétaire de séance : ROUSSILLAT, Gérard POLICE, Jean-Pierre ANTOINE, Yann PILVEN Le
SEVELLEC, Guillaume MARTIN, Jeannick CANTIN, Pierre-Yves DOUET, loic
Mme Jacqueline TARDIVEL. BIDAULT, Jacky MARCHAND, Eric LEFIEVRE, Isabelle ISABELLON, Laurent

NIVELLE, Pierre de BOUTRAY, Alain BOISSONNOT, Christian GALLE, Didier
GUILLAUME, Gilles TALLUAU, Fabrice BARDY, Jacqueline TARDIVEL, Sylvie
BEILLARD, Jean-Francgois MIGLIERINA, Béatrice BERTRAND.

Excusé(s) : (1)
Pierre-Yves DELAMARE
nt excusé(s) ayant donné pouvoir : (0)

Absent(s) : (9)
Rodolphe MIRANDE, Didier ROUSSEAU, Jean-Philippe RETIF, Armelle

PONCET, Isabelle GRANDHOMME, Thierry MORISSET, Alain BOURDIN,
Benolt LEDOUX, Gilles BARDIN

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'IMMOBILISATION DE
MATERIEL SUR LA PERIODE DU 21/10/2016 AU 31/08/2018 LIES AU CHANTIER DE RIMODAN

Pour répondre a des obligations réglementaires sur la continuité piscicole, la Communaute
d'Agglomération « SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT » a entrepris en 2016 des travaux sur les
barrages. La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire (ci-aprés nommée CASVL) se
substitue dans tous ses droits et obligations a la suite de I'arrété du Préfet de Maine et Loire n°DRCL/

BSFL/2016-179 du 16 décembre 2016.

Sur le barrage de Rimodan les travaux ont été confiés le 04 aolt 2016 a entreprise Vinci Construction
Terrassement (VCT), sous maitrise d’ceuvre du bureau d’étude BURGEAP et sous le contréle technique du

bureau Veritas.
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Le 19 septembre 2016, un ordre de service était adressé a I'entreprise VCT pour lui donner ordre de commencer

le chantier. Le 20 octobre 2016 & 9h20 une chambre a contrepoids s'affaisse et se désolidarise du corps de
digue. Le 21 octobre 2016 un ordre de service d'interruption du chantier est adressé a I'entreprise VCT.

A la suite d'une expertise, les parties décident de signer le 27 septembre 2018 un premier protocole
transactionnel pour une prise en charge des travaux de réparation forfaitaire et définitive de 194 692,17 € TTC
répartie de la fagon suivante :

- VCT 80 % soit 165 753,74 €
- SABurgeap 13 % soit 25 309,98 €
- Bureau Véritas construction 7 % soit 13 628,45 €

Du 20/10/2016 au 31/08/2018, du matériel a été immobilisé sur le chantier. Des demandes répétées de prise en
charge des frais d’'immobilisation ont été formulées par I'entreprise VCT. Ces frais ont été estimés par VCT & 93
792 € HT, qui précise qu’une partie du matériel mobilisé sur le chantier est d'origine externe et 'autre d’origine
interne.

Dans la continuité du protocole transactionnel signé entre les parties en septembre 2018, la société VCT accepte
la prise en charge d’une partie des frais d'immobilisation, ainsi que des colts de gardiennage et de gestion.
Néanmoins, elle demande également une prise en charge par la CASVL en application de l'article 3.8.2 du CCAG
2009. Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 16 septembre 2020 pour discuter de la prise en charge de
ces frais dans la perspective d'une issue transactionnelle.

Les parties ont convenu de la répartition suivante :

VCT 73,35 % soit 82 5504 € TTC
CASVL26,65 % soit 30 000 € TTC

Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, selon lesquels les dispositions
relatives d'une part au fonctionnement du Conseil municipal, d'autre part au Maire et aux adjoints sont applicables
au fonctionnement de 'organe délibérant, ainsi qu'au Président et aux membres de l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale ;

Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel le Président et le bureau
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de I'organe délibérant ;

Vu la délibération n° 2020-124-DC du 30 juillet 2020 du Conseil de la Communauté d'AggIomératlon Saumur Val
de Loire, portant délégation au Bureau d'une partie de ses atiributions ;

Vu l'accord de la société Vinci Construction Terrassement de signer le protocole transactionnel ;

Considérant qu'il est dans l'intérét de la collectivité de se mettre d’accord sur la prise en charge des frais
d’immobilisation, de surveillance, de gardiennage et de gestion de la procédure pour la période du 20/10/2016 au
31/08/2018.

Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire — 11 rue du Maréchal Leclerc — CS 54030 — 49408 SAUMUR CEDEX
tél. 02.41.40.45.50 — courriel : contact@agglo-saumur.fr



Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20201105-2020-090DB-DE
Date de télétransmission : 12/11/2020

Date de réception préfecture : 12/11/2020

Aussi,

Il est proposé au Bureau Communautaire :
- D’APPROUVER le protocole transactionnel ci-annexé, pour une prise en charge des frais
d'immobilisation du matériel, de surveillance, de gardiennage et de gestion de la procédure liés au
chantier de Rimodan, sur la période du 21/10/2016 au 31/08/2018 par la Communauté d’Agglomération

Saumur Val de Loire a hauteur de 26,65 % des 112 550,40 € TTC estimés par Vinci Construction
Terrassement, soit un montant reste a charge de la CASVL de 30 000 € TTC ;

- D’AUTORISER le Président & signer le protocole transactionnel.
Le Bureau est invité a en délibérer.
Le Bureau, aprés en avoir délibéré, approuve la proposition a I'unanimité.

Résultat des votes : Pour = 42 ; Contre = 0 ; Abstention =0

Date de transmission en sous-préfecture : Bureau et ppur extrait conforme

12 Nov. 2020

Date de réception en sous-préfecture :

12 NOV. 2020

Insertion au Recueil des Actes Administrat
du 4éme trimestre 2020

Matiere de l'acte 1 Commande publique 1.5 transactions (protocole d'accord transactionnel) — 1.5.1
\Délibération

En vertu de l'article R.421-1 du Code de Justice Administrative « la juridiction ne peut étre saisie que par voie de recours formé contre une
décision, et ce, dans les deux mois & partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requéte tend au paiement
d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'aprés l'intervention de la décision prise par I'administration sur une demande préalablement

formée devant elle. »
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