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Le présent document, Compte Rendu d'Activité & la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2019,
concerne |'opération la Chesnaye située & Tuffalun {Ambillou-Chéteau= que la Communauté
de Communes du Gennois a confié & la Société d'Equipement du Département de Maine et
Loire (SODEMEL), devenue ALTER Cités par décision de |'assemblée générale des actionnaires
de la Société du 27 juin 2016.

Jusqu’au 31 décembre 2016, la Communauté de Communes du Gennois était le concédant de
I'opération.

Svite au transfert de la compétence développement économique & la Communaute
d’'Agglomération Saumur Val de Loire depuis le 1" janvier 2017, le CRAC sera dorénavant
proposé annuellement au conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération Saumur
Val de Loire.

Il a été établi conformément aux lois du 7 juillet 1983 et 8 février 1995 et conformément & la
Convention Publique d'Aménagement en date du 14 décembre 2004.

Il a pour objet de présenter & la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, une
description de I'avancement de I'opération en termes physiques et financiers pour lui permetire
de suivre en toute transparence le déroulement de |'opération.

le présent CRAC au 31 décembre 2019 comporle une révision du précédent bilan financier
prévisionnel au 31 décembre 2018.

3 CA SVL/ ALTER Cités - 02/09/20
Anjou Actiparc La Chesnaye & Tuffalun



Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20200910-2020-
137DCCRAC-AU

Date de télétransmission : 25/09/2020
Date de réception préfecture : 25/09/2020

1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - Situation géographique - Objectifs - Enjeux

1.1.1 - Situation et délimitation

L Anjou Actiparc de la Chesnaye est situé & la limite Sud-Est du bourg de la Commune Déléguée
d’Ambillou-Chéteau, en direction de Doué-en-Anjou.

La superficie totale du projet est de 19 hectares.

Le projet est délimité comme suit :
-au Nord et & 'Est par la voie de contournement des bourgs d’Ambillou Chéteau et de
Noyantla-Plaine, correspondant & la 2 fois 2 voies de la RD 761,
-au Sud par la voie d’accés & Ambillou-Chéteau,

-a I'Ouest par le village d’Ambillou-Chéteau.

1.1.2 - Objectifs et enjeux

Cette opération s'inscrit dans une politique de développement de la Communauté de Communes
du Gennois, qui a intégrée la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. Le CRAC
sera donc dorénavant proposé annuellement au conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire. Ce parc d’activités se destine & I'accueil de projets
logistiques, industriels et artisanaux.

Ce projet est également classé Zone d’Equilibre Départemental (ZED) par le Conseil Général du
Maine et Loire (devenu Conseil Départemental) et & ce fitre, bénéficiera d'un réseau haut débit.

1.2 - Programme de 'opération

L’aménagement du site comprend les éléments suivants :

- un tourne & gauche avec une voie de décélération permettant 'accés a la zone,

- une voie unique structurante desservant les trois tranches,

- une voie de desserfe interne pour les franches 1 et 2,

- deux bassins de rétention des eaux pluviales et une nove,

- I'ensemble des réseaux : eau potable, basse tension, téléphone, éclairage public et haut

débit (fibre optique).

Inifialement, I'aménagement de ce parc d'activités devait se réaliser en trois tranches.

La réalisation de la tranche 3 de I’Anjou Actiparc La Chesnaye étant programmée a long terme,
il a été décidé de la refirer de la Convention Publique d’Aménagement.

Le présent bilan financier est donc établi sur la base d’un programme des équipements publics
modifié et de recettes de commercialisation réduites.
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Surface totale : 19 ha

Surface aménagée au 31/12/19:7.6 ha

Surface commercialisée au 31/12/9 : 4.82 ha
Surface sous compromis au 31/12/2019 : 0.42 ha
Surface cessible disponible au 31/12/9 : 1.96 ha

la procédure d'urbanisme utilisée pour I'aménagement de ce quartier est la Zone
d’Aménagement Concerté {ZAC) comprenant une concertation avec le public, un dossier de
Création fixant le périmétre définitif du projet et un dossier de Réalisation comprenant le
programme des équipements publics.

La concertation avec le public a été ouverte par délibération du Conseil Communautaire en date
du 10 mars 2005 pour se cldturer par délibération du Conseil Communautaire en date du 10

ivillet 2006.
Le dossier de création de ZAC a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en

date du 10 juillet 2006.
Le dossier de réalisation de ZAC a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire

en date du 14 septembre 2006.
Le Dossier Loi sur I'Eau a été approuvé en 2006.

S'agissant du diagnostic archéologique, le site de la 1&re tranche n’a pas été retenu par les
services de la DRAC.

La 1% tranche de la zone est actuellement classée en 1AUy au PLU de la commune déléguée
d'Ambillou-Chéteau. La 2*™ tranche est classée en 2AUy au PLU de la commune déléguée
d’Ambillou-Chateau et nécessite une modification de zonage dans le cadre de I'élaboration du
PLUi pour étre aménagée.

vité

elations contractueiles avec la Collecti

a) Conventions :

Convention Publique d’Aménagement approuvée lors du Conseil Communautaire du 14 octobre
2004, signée le 7 janvier 2005, visée en Sous-Préfecture le 10 janvier 2005, passée avec la
Communauté de Communes du Gennois et confiant & ALTER Cités {ex. SODEMEL), les études
opérationnelles et la réalisation de 'aménagement de I’Anjou Actiparc La Chesnaye sur une

durée de 15 ans,

Avenant n°1 @ la convention publique d'aménagement approuvé le 8 novembre 2007 par le
Conseil de la Communauté de Communes du Gennois ayant pour objet de modifier le montant
et les modalités de versement de la participation de la Collectivité,

Avenant n°2 & la convention publique d'aménagement approuvé le 11 septembre 2008 par le
Conseil de la Communauté de Communes du Gennois ayant pour objet de modifier le montant
et les modalités de versement de la participation de la Collectivité,

5 CA SVL/ ALTER Cités -~ 02/09/20
Anjou Actiparc La Chesnaye & Tuffalun



Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20200910-2020-
137DCCRAC-AU

Date de télétransmission : 25/09/2020
Date de réception préfecture : 25/09/2020

Avenant n°3 & la convention publique d’aménagement approuvé le 9 juin 2016 par le Conseil
de la Communauté de Communes du Gennois ayant pour objet de modifier le montant et les
modalités de versement de la participation de la Collectivité,

Avenant n°4 & la convention publique d’aménagement approuvé le 28 septembre 2018 par le
Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, ayant pour
objet de modifier le montant et les modalités de versement de la participation de la Collectivité
et de proroger de 10 années la convention publique d’aménagement.

b) Comptes rendus d’activités et bilans prévisionnels
Présent compte rendu & la Collectivité (CRAC) arrété av 31/12/19,
CRAC au 31/12/18, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du

26/09/19,
CRAC au 31/12/17, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
28/09/18,
CRAC au 31/12/16, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
22/06/17,
CRAC au 31/12/15, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
09/06/16,
CRAC au 31/12/14, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
25/06/15,
CRAC au 31/07/13, approuwvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
11/09/14,
CRAC au 31/07/12, approuwvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
11/07/13,
CRAC au 31/12/11, approwvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
13/09/12,
CRAC au 31/12/10, approuwvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
08/07/11,
CRAC au 31/12/09, approuwvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
22/07/10,
CRAC au 31/12/08, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
08/10/09,
CRAC au 31/12/07, approwvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
11/09/08,
CRAC au 31/12/06, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
08/11/07,
CRAC au 31/12/05, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
10/07/06,

Bilan prévisionnel annexé & la Convention Publique d’Aménagement approuvée par délibération
du Conseil Communautaire en date du 10/01/05.
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1.5 - Plans d'ensemble de |'opération
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2 - AVANCEMENT PHYSIQUE DEPENSES & RECETTES

2éme franche

20
tlun



Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20200910-2020-
137DCCRAC-AU

Date de télétransmission : 25/09/2020

Date de réception préfecture : 25/09/2020

2.1 - Foncier _ ==l AT R L

2.1.1 - Acquisitions

Au 31/12/2019, les parcelles sont acquises par ALTER Cités (ex SODEMEL), le détail de ces
acquisitions est présenté sur le tableau en page suivante.

ALTER Cités a missionné le Cabinet Onillon-Duret afin de procéder aux négociations pour
I'acquisition des terres dans le périmétre de |'Anjou Actiparc.

Tableau des acquisitions de I’ensemble de la ZAC

Nom Section Superficie Erat
ZH 109 ) .
SAFER 71015 2ha 93a 50ca | Acquis
M. Cordier ZE 106 | 1ha 050 00ca | Acquis
Consorts LAMOUREUX ZE 5 26a 80ca Acquis
ZE 101 .
Mme Frebot 7 107 73a 10ca Acquis
. ZE 109 .
Mme Reveille B 1471 85a 71ca Acquis
. B 1911 .
Mme Raimbault 7E 127 48a 32ca Acquis
ZE 102
ZE 142
Consorts GUIONNEAU ZE 144 | 510390 92ca | Acquis
ZEt47
ZE 131
B 1883
M. Ménard ZE7 66a 60ca Acquis
Consorts Baudry ZE 4 90a 20ca | Acquis
ZZEE ]80 Tha 76a 00ca | Acquis
M. Lhumeau-Guinoiseau ZH 109
2ha 930 50ca | Cédées
Zi 015
ZE 6
Mme Martin ZE 9 77a 00ca Acquis
ZE 108
Mme Guinoiseau B 1609 440 73ca Acguis
ZE 128
Commune ZE 154 92a 00ca Acquis
ZE 140
ZE 169
ZE 170 .
Commune 7E 171 42a 44ca Acquis
ZE 172
B 1940 .
Mme Josette CHOUTEAU-BERITAULT 7C 60 2ha 62a 76ca | Acquis
B 1999
ZC 211
M. Mme Moise LHUMEAU-GUINOISEAU ZE 11 3ha 550 41ca Acquis
ZE 12
ZE 133
M. Gaston LEROUX YK 49 10a 18ca Acquis
Total acquis | 18ha 52a 43 ca
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2.2 - Les Etudes_ 7% Bt
Au 31/12/2019, les études svivantes sont réalisées :

Levé topographique,

Etudes de sols,

Etat foncier,

Schéma d’aménagement,

Diagnostic archéologique,

Dossier de création réalisé,

Dossier de réalisation réalisé,

Dossier de consultation des entreprises réalisé pour les travaux de la premiére tranche,
Dossier de consultation des entreprises réalisé pour les travaux de création de voie nouvelle
en impasse qui desservira les ateliers relais situés & I'arriére des services techniques.

Au 31/12/2019, les études suivantes restent & mener :

Elaboration du Dossier de Consultation pour les travaux de la deuxiéme tranche.

a) Viabilisation

Les travaux de la premiére tranche ont démarré en juin 2007 et ont été réceptionnés en

février 2008.
Ces fravaux comprennent la réalisation de la voirie provisoire, I'assainissement, des eaux
usées et des eaux pluviales (noues, fossés et bassins), les réseaux souples, I'eau potable et

la défense incendie.

Au cours de I'année 2013, des travaux d‘entretien ont eu liev notamment sur les espaces
verts et une reprise de la voirie provisoire qui se fissurait & certains endrois.

Les travaux de voirie définitive de la premiére tranche ont eu lieu en 2014.

En 2017, le dossier de consultation des entreprises pour les travaux de voirie et assainissement
correspondant & la création d'une voie en impasse afin de desservir les futurs ateliers relais
situés & arriére des services techniques, a été réalisé. Les fravaux ont commencé dés le début
d'année 2018 et ont été réceptionnés le 20 juillet 2018 pour la parfie VRD. Les travaux
d’espaces verts ont été réalisés et réceptionnés le 16 avril 2019.
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Plan des travaux réalisés en 2018 et 2019
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b) Gestion et entretien

le poste « gestion et eniretien » inclut les frais d'entrefien des espaces cessibles invendus et des

espaces verts publics non remis, des interventions sur voiries (nids de poule/accotements en
phase provisoire), des consommations électriques et eau des équipements avant remise, ainsi
que les frais divers d'évacuation de dépéts sauvages ou d'expulsions d'occupations sans fitre.

ALTER Cités recoit de maniére individuelle les prospects et acquéreurs qui lui sont adressés et
en assure le suivi. Les différentes actions se font en parfenariat avec les services de la
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire.

La gestion centralisée de I'ensemble des prestations permet aux acquéreurs de bénéficier d’un
interlocuteur unique & ALTER Cités, durant I'ensemble du processus de commercialisation.

Sont inclus dans le présent bilan une provision pour la réalisation de panneaux sur site, de
plaquettes, etc...
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2-5-1 = Avancement des cessions

Au 31/12/19, l'avancement des cessions et les prévisions de cessions sont précisés dans le
tableau ci-aprés

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

VONOOLAWN—

: Communauté de Communes du Gennois : 4 280 m?2 (ateliers relais),
: Communauté de Communes du Gennois : 7 223 m? (huilerie),

: SCI Catalane : 7 000 m?,

: Commune d’Ambillou Chateau : 2 907 m? (entrepdt),

: SCl Traversée de la Rocade : 4 000 m?

: Garage Les Belles Autos : 7 000 m?

: Extension Huilerie de la Loire : 2 296 m?2

: SCl Les Mouettes [extension Grimaud) : 1 602 m?

- SCI AR2B {AB ALU) : 1 300 m?

Lot 10 : CA Saumur Val de Loire : 2 511 m2
Lot 11 : SAS Soleil de Loire : 4 432 m?

Soit un total de 4ha 45a 51ca cédés.

Au 31 décembre 2019, un lot est sous projet :

Cession d’un lot de 4 200 m2 & la SAS du Petit Soleil Ligérien (Société OTB). Le montant de la
vente s'éleve & 25 200 € HT. La signature de I'acte authentique de vente devrait intervenir au
second semestre 2020.

Le plan page suivante illustre I'état d'avancement des cessions et prévisions a ce jour.
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Plan de commercialisation de I’Anjou Actiparc la Chesnaye
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2-5-2 - Prix de cession

Av bilan actualisé au 31-12-2019, le prix de vente des terrains est fixé & 9.00 € HT le m? en
cohérence avec les Anjou Actiparcs développés sur le territoire de la Communauté
d’'Agglomération Saumur Val de Loire.
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3 - AVANCEMENT FINANCIER

3.1 - Bilan prévisionnel révisé

Le bilan prévisionnel révisé ci-aprés a été établi sur les bases de I'avancement physique décrit
ci-avant en fenant compte des dépenses et recettes réalisées au 31/12/19 et de celles restant
& réaliser, conformément & I'échéancier prévisionnel et au plan de frésorerie correspondants
joints page 19 ci-apres.
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BILAN PREVISIONNEL AU 31/12/2019

Arrondi en KE H.T.

B DEPENSES Bilan Approuvé || Avancement financier - régiements| Bilan actualisé
au 31/12°2018 au3112201¢ Prévu au-deléd | au 31122019
FONCIER - -
Acquisitions & Frais d'actes 349 349 0 349
Imp6ts & autres charges fonciéres 55 || 43 12 55
Total 1 404 | 302 12| 404
ETUDES
Etudes de faisabilité pré-opérationnelles 45 45 0 45
Etudes opérationnelles 75 53 22 75
Honoraires maitrise d'oeuvre/prestataire 88| 60 28| 88
Total 2 208 158 50 208 |
TRAVAUX
Libération des sols 50 0 0 0
Travaux Aménagement 1267 771 546 1317
Voirie - Terrassements - 4ssainissement A% 544 J56 00
Résaaux Electroité Eclairage publc et 181 155 336
Espaces verls et planiabons 4] 46 35 81
Gestion et Entretien 27 16 11 27
Divers & imprévus | i 42 || 5[ 37| 42
Total 3 1386 792 594 1386
FRAIS FINANCIERS 209 122 87 209
CONDUITE DE PROJET 187 124 63 187
AUTRES FRAIS 26 23 3 26
TOTAL DEPENSES| ~ 2420  _ 1641 gog| 2420
RECETTES Bilan Approuvé || Avancement financier : réglen‘_.eh?é Bilan actualisé
au 31122018 au 31122019 | Prévu au-deld | au 31122019
CESSIONS '
Terrains/charges foncieres 472 || 255 | 217 | 472
TOTAL 472 256 217 472
AUTRES PRODUITS 2 2 0 2
SUBVENTIONS 579 579 0 679
PARTICIPATIONS CONCEDANT
Equilibre ) 1367 707 660 1367
TOTAL | 1367 | 707 o 660 | 1367 |
B TOTAL RECETTES 2420 || 1543 877 | 2420
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La comparaison par rapport au bilan précédent en date du 31/12/18 permet de situer les
écarts entre les prévisions & |'époque et les prévisions actualisées :

3.2.1 - En dépenses

Au 31/12/19, le montant prévisionnel des dépenses s'éléve & 2 420 K€ HT inchangé par
rapport au bilan précédent, dont 1 611 K€ HT ont été réglés (environ 66,57% d'avancement)
et 809 K€ HT restent & régler.

Le Foncier : 404 K€ HT. Ce montant est inchangé par rapport au précédent bilan approuvé.
392 K€ HT ont été dépensés a ce jour.

Les Ftudes : 208 K€ HT. Ce montant est identique au dernier bilan approuvé.
Ce poste comprend |'ensemble des études énumérées au chapitre 2.1 ainsi que les honoraires

de maitrise d’ceuvre.
158 K€ HT ont été dépensés a ce jour.

les fravaux : 1 386 K€ HT. Ce montant est idenfique par rapport au bilan précédemment
approuvé au 31/12/2018.
792 K€ HT ont été dépensés & ce jour.

Les Frais financiers : 209 K€ HT. Ce montant est identique au bilan précédemment approuvé.
Les frais financiers sont liés aux dépenses engagées et non couvertes par des recettes.
Ce montant varie en fonction du rythme de la commercialisation et de I'évolution des taux.

122 K€ HT ont été réglés a ce jour.

Les Frais de Société : 187 K€ HT. Ce montant est identique au bilan précédemment approuvé.
Ce poste est lié aux dépenses engagées et recettes percues. Ce montant évolue
proportionnellement au montant global du projet.

124 K€ HT ont été réglés & ce jour.

Autres Frais : 26 K€ HT. Ce montant est identique au bilan précédemment approuvé.
23 K€ HT ont été dépensés au 31 décembre 2019 a ce jour.
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3.2.2 - En recettes

Au 31/12/19, le montant prévisionnel des recettes s'éléve & 2 420 K€ HT inchangé par rapport
au bilan précédent, dont 1 543 KE HT ont été réglés [environ 63,76% d'avancement] et 877
K€ HT restent & régler.

Les cessions : 472 K€ HT. Ce montant est identique au dernier bilan approuvé au 31/12/18.

255 K€ HT ont été encaissés sur ce poste a ce jour.

Autres produits : 2 K€ HT. Ce montant est identique au dernier bilan approuvé.

L'intégralité de ce poste a été encaissée & ce jour.

Les subventions : 579 K€ HT. Ce montant est identique au dernier bilan approuvé.
L'intégralité de ce poste a été encaissée a ce jour.

La participation de la Collectivité : 1 367 K€. Ce montant est identique au précédent bilan
approuvé.

A ce jour, la Collectivité a versé 707 K€ au titre de la participation. Le solde de la participation
soit 660 K€ sera versé sous forme d’annuité de 60 K€ de 2019 & 2029.
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3.3 - Comparatif prévision/réalisé année 2019

Le tableau ci-joint détaille par postes les dépenses réglées et les recettes pergues en 2019, il
permet de metire en évidence 'écart entre les prévisions et les réalisations :

Arrondi en KE H.T.

DEPENSES PREVISION REALISE /ariation

FONCIER

Acquisitions & Frais d'actes 0 0 0

Impdts & autres charges fonciéres 1 1 0
Total1| o 1] 0]

ETUDES

Etudes opérationnelles 2 0 -2

Honoraires maitrise d'oeuvre/prestataire 2 2 -1
Total 2 4 2 3

TRAVAUX

Travaux Aménagement 4 4 1]

Gestion et Entretien 1 0 -1

Divers & imprévus 0 0 o
Total 3 5 4 A

FRAIS FINANCIERS 6 KR 5|

CONDUITE DE PROJET 2 3 1

TOTAL DEPENSES 18 ER i) -7
RECETTES PREVISION REALISE Yariation

CESSIONS

Termrains/charges fonciéres B 15| 42 | 27
TOTAL 15 42 27

AUTRES PRODUITS 0 0 0

PARTICIPATIONS CONCEDANT

Equilibre 60 60 0
TOTAL 60 60 0

[ E TOTAL RECETTES ) FE3] i il [ 1

L'écart entre les prévisions de recettes et leur réalisation est induit par la cession & la SAS Soleil
de Loire non provisionnée au bilan actualisé au 31-12-2018.
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3.4 - Echéancier prévisionnel et plan de trésorerie

Sont exposés pages suivantes :
- 'échéancier prévisionnel révisé des dépenses et des recettes

- le plan de trésorerie prévisionnel de I'opération.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL AU 31/12/2019

Arrondi en K€ H.T.
DEPENSES | Realsgeu | Orevhel Brev 2 | Previisl ] B | P ieR Bré il Total arésem
2411212019 a0 | 2 2z 2023 2024 Syivantes Biien
FONCIER |
Acquisiions & Frais d'acies 349 0 o 0, 0 Q (] 349
impdts & autres charges fonciéres 43| 1 1 1 1 1 7 55
Total 1 { 302 T 1 1 [ 1 1 7 404
ETUDES
Etudes de faisabiliéé pré-opérationnefics 45 0 o ] 0 0 o 45
Etudes opérationnciies 53 2 2 2. 2 2 12 75
Honoraires maftrise d'osuvre/prestataire 8D 0 P2y o 0 e| 4| 8
Totnlz" 158 A 2[ 2 2 1% 208
X
Libération des sots 0 [i} o 0. 0 0 0 0
Travaux Aménagement 77 0 480 0 0 0 66 1317
* Voirie - Temassemenis - Assamissement Eau Polable 544 0 305 0 0 (1} 51 900
icité, Eclairage public ot Télécom 181 0 155 o 0 0 0 336
* Eapaces verts et plantations 46 0 20 0 0 0 15 81
Gestion et Entretien 16 1 1 1. 1 1 [ 27
Divers & imprévus 51 o| 0| 0 0 0 37 42
Total 3 792 1 481 1 1 1 109 1386
FRAIS cl 122 1 9 17 14 12 M 209
CONDUITE DE PROJET 124 2 32 2 2 2 25 187
AUTRES FRAIS 23 0 L 0 0 1 1 26
TOTAL <= 1817 ] 550 2 2 ] [ 2475
RECETTES Resiisé au Ergy tiel Pré, 2 Préy 12 Trew N<2 | Fréw N+§ Frew W Total presen 4
3206 2020 23 e 023 02 Sumpmies | Eean
CESSIONS o o
Temains/changes fonciéres 255 | 25 23| 23 22| 23| w2 42
TOTAL 255 25 23 23 23 23 102 472
PR s 2 0 0 0 0 0 2
SUBVENTIONS 579 0 0 0 0 0 579
PARTICIPATIONS CONCEDANT
Equiibre 707 60 60| 60 60 60| 360|137
- TOTAL 707 60 60 | 60 | 60 60| 360 1367
B TOTAL RECE 1543 B e i S 3 462 2
PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL AU 31/12/2019
Arrondi en K€
Dok Reaistau | Frév N3 Bravh=Z | PrevN+3 I Prev N+4 Frey N+% Frévin | Total present
J2ane | 2020 229 w02 205 | 2024 | suvames | Bl |
Dépenses d investissement 1795 7 651 23 20 19 218 2734
Rbt Emprunts 900 0 0 Q 0 0 0 900
e TOTAL Decalssements ZEEE | 7 S = i =) § R
Réalisé au Eréy N+l Prey N-Z Prev N+3 Prév N+4 Préy N+2 Prev v | Total pres
Encaissemenis 3111212019 2020 2021 2022 2023 2024 | Suyamizs | Bian
Receftes d investissement 1589 o0 87 87 87 a7 482 2500
Encaiss. Emprunts 900 0 0 0 0 0 o] 800
m = TOTAL Encaissements 2% @ i B S & e i
Ta REalise au Prév W1 Bray -2 Prav N+3 Prey M4 Frés N+l Egv v | Total présen
, A2 | 202 2021 2022 223 | 2024 | swwartes | Blan |
TVA Trésorerie 139 4 97 4 -4 4 5 225
TOTALTva | 136 4 o Z = T (o |
[TRESORERIE ANNUELLE 1 57 78 | 467 | 60 | 63 | o
i | - =
'E i TRESORERIE CUMULEE] E N 368 B EE L 7
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3.5 - Analyse d

épenses & recettes prévisionnelles année N+1 sur la base des options connues

3.5.1 - En recettes

Les cessions : 25 K€ HT sont prévus sur ce poste pour I'année 2020.

Ce montant correspond & la vente d'une parcelle sous option au 31/12/2019 & la SAS Soleil
du petit ligérien (Société OTB).

20 CA SVL/ ALTER Cités - 02/09/20
Anjou Actiparc La Chesnaye a Tuffalun



Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20200910-2020-
137DCCRAC-AU

Date de télétransmission : 25/09/2020
Date de réception préfecture : 25/09/2020

4- NOTE DE SYNTHESE

4.1 - Situation de Trésorerie

Au 31-12-2019, la situation de trésorerie de I'opération est négative a 67 K€ environ.

Le plan de trésorerie actualisé prend en compte la mise en place d'une ligne de trésorerie par
Alter Cités au vu de la trésorerie négative de |'opération. Son remboursement est planifié au fur
et & mesure des encaissements des cessions de terrains et du versement de la participation par
la collectivité. Ainsi, selon les hypothéses présentées, aucun emprunt ne sera sollicité.

4.2 - Subventions

A ce jour, le Conseil Départemental a versé 218 250 € HT de subvention au titre des ZED.

L'Etat a versé 252 702,75 € de DDR. Ce montant représente la totalité de la subvention
percevable au regard des fravaux réalisés. Celleci devant étre pergue dans les 5 années suivant
I'accord d'attribution, le solde d’un montant de 68 099,02 € a été pergu par la Communauté
de Communes au cours de 'année 2011 et aussitdt reversé & l'opération.

La Région a versé 94 139.00 € HT de subvention au 31 décembre 2019.

4.3 - Participation du concédant

La participation de la Collectivité au titre de I'équilibre s'éléve & 1 367 KE.

Au 31/12/2019, la Collectivité a versé 707 K€ au filre de la participation. Le solde, soit
660 K€, sera versé sous forme d'annuité de 60 K€ de 2019 a 2029 inclus.
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5 — PROPOSITIONS A LA COLLECTIVITE

Il est proposé & Monsieur le Président de soumettre ce dossier au Conseil Communautaire de
Saumur Val de Loire :

v approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31/12/19 portant les dépenses et les
recettes de I'opération inchangées & hauteur de 2 420 K€ HT,

v approuve le tableau des cessions de I'année 2019.
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ANNEXE : Liste des cessions de I'année 2019

TERRAINS VENDUS EN 2019

N° lot Superficie vendue | Référence cadastrale Prix de vente HT Date de signature
SAS SOLEIL DE LOIRE 4432 m?2| ZEn°188 & n°190 26 592,00 € 07/10/2019
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