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Le présent document, Compte Rendu d'Activité & la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2020,
concerne |'opération la Chesnaye située & Tuffalun (Ambillou-Chateau que la Communauté de
Communes du Gennois a confié & la Société d'Equipement du Département de Maine et Loire

(SODEMEL), devenue ALTER Cités par décision de |'assemblée générale des actionnaires de
la Société du 27 juin 2016.

Jusqu’au 31 décembre 2016, la Communauté de Communes du Gennois était le concédant de
I"opération.

Suite au ftransfert de la compétence développement économique & la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire depuis le 1° janvier 2017, le CRAC sera dorénavant
proposé annuellement au conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Saumur

Val de Loire.

Il a été établi conformément aux lois du 7 juillet 1983 et 8 février 1995 et conformément & la
Convention Publique d'Aménagement en date du 14 décembre 2004.

Il a pour objet de présenter & la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, une
description de I'avancement de |'opération en termes physiques et financiers pour lui permettre
de suivre en toute transparence le déroulement de |'opération.

Le présent CRAC au 31 décembre 2021 comporte une révision du précédent bilan financier
prévisionnel au 31 décembre 2020.
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RESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - Situation géographique - Obijectifs - Enjeux

1.1.1 - Situation et délimitation

L’Anjou Actiparc de la Chesnaye est situé a la limite Sud-Est du bourg de la Commune Déléguée
d’Ambillou-Chéteau, en direction de Doué-en-Anjou.

La superficie totale du projet est de 19 hectares.

Le projet est délimité comme suit :

- au Nord et & |'Est par la voie de contournement des bourgs d’Ambillou Chéteau et de
Noyantla-Plaine, correspondant & la 2 fois 2 voies de la RD 761,

- au Sud par la voie d’accés & Ambillou-Chéteau,

- & I'Ouest par le village d’Ambillou-Chéteau.

1.1.2 - Objectifs et enjeux

Cette opération s'inscrit dans une politique de développement de la Communauté de Communes
du Gennois, qui a intégré la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. Ce parc
d’activités se destine & |'accueil de projets logistiques, industriels et artisanaux.

Ce projet est également classé Zone d'Equilibre Départemental (ZED) par le Conseil
Départemental du Maine et Loire (devenu Conseil Départemental) et & ce titre, bénéficiera d’un
réseau haut débit.

1.2 - Programme de |'opération

L’'aménagement du site comprend les éléments suivants :

- un tourne & gauche avec une voie de décélération permettant I'accés & la zone,

- une voie unique structurante desservant les trois tranches,

- une voie de desserte interne pour les tranches 1 et 2,

- deux bassins de rétention des eaux pluviales et une noue,

- I'ensemble des réseaux : eau potable, basse tension, téléphone, éclairage public et haut
débit (fibre optique).

Initialement, 'aménagement de ce parc d'activités devait se réaliser en trois tranches.

La tranche 3 de |’Anjou Actiparc La Chesnaye a été déclassée en zone agricole (A) dans le
cadre de |"élaboration du PLUi de Tuffalun. Cette tranche avait été retirée de la Convention

Publique d’Aménagement.
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Surface totale : 19 ha

Surface aménagée au 31/12/21 : 7.6 ha

Surface commercialisée au 31/12/21 : 4.87 ha

Surface sous compromis de vente au 31/12/2021 : 0.28 ha
Surface sous option au 31/12/2021 : 0.22 ha

Surface cessible disponible au 31/12/21 : 2.05 ha

1.3 - Documents d'urbanisme et procédures.

la procédure d'urbanisme utilisée pour I'aménagement de ce quartier est la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) comprenant une concertation avec le public, un dossier de
Création fixant le périmétre définitif du projet et un dossier de Réalisation comprenant le
programme des équipements publics.

La concertation avec le public a été ouverte par délibération du Conseil Communautaire en date
du 10 mars 2005 pour se cléturer par délibération du Conseil Communautaire en date du 10
juillet 2006.

Le dossier de création de ZAC a ét approuvé par délibération du Conseil Communautaire en
date du 10 juillet 2006.

Le dossier de réalisation de ZAC a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire
en date du 14 septembre 2006.

Le Dossier Loi sur I'Eau a été approuvé en 2006.

S'agissant du diagnostic archéologique, le site de la 1ére tranche n'a pas été retenu par les
services de la DRAC.

Suite & I'approbation du PLUi de Tuffalun, la 2¢™ tranche est désormais classée en 1AUy et peut
étre aménagée.

1.4 - Relations contractuelles avec la Collectivité

a) Conventions :

Convention Publique d’Aménagement approuvée lors du Conseil Communautaire du 14 octobre
2004, signée le 7 janvier 2005, visée en Sous-Préfecture le 10 janvier 2005, passée avec la
Communauté de Communes du Gennois et confiant & ALTER Cités (ex. SODEMEL), les études
opérationnelles et la réalisation de |'aménagement de |’Anjou Actiparc La Chesnaye sur une
durée de 15 ans,

Avenant n°1 & la convention publique d'aménagement approuvé le 8 novembre 2007 par le
Conseil de la Communauté de Communes du Gennois ayant pour objet de modifier le montant

et les modalités de versement de la participation de la Collectivité,

Avenant n°2 & la convention publique d'aménagement approuvé le 11 septembre 2008 par le
Conseil de la Communauté de Communes du Gennois ayant pour objet de modifier le montant
et les modalités de versement de la participation de la Collectivité,

Avenant n°3 & la convention publique d’aménagement approuvé le 9 juin 2016 par le Conseil
de la Communauté de Communes du Gennois ayant pour objet de modifier le montant et les
modalités de versement de la participation de la Collectivité,
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Avenant n°4 & la convention publique d’aménagement approuvé le 28 septembre 2018 par le
Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, ayant pour
objet de modifier le montant et les modalités de versement de la participation de la Collectivité
et de proroger de 10 années la convention publique d’aménagement.

b) Comptes rendus d’activités et bilans prévisionnels
Présent compte rendu & la Collectivité (CRAC) arrété au 31/12/21,

CRAC au 31/12/20, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
23/09/21,

CRAC au 31/12/19, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
10/09/20,

CRAC au 31/12/18, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
26/09/19,

CRAC au 31/12/17, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
28/09/18,

CRAC au 31/12/16, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
22/06/17,

CRAC au 31/12/15, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
09/06/16,

CRAC au 31/12/14, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
25/06/15,

CRAC au 31/07/13, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
11/09/14,

CRAC au 31/07/12, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
11/07/13,

CRAC au 31/12/11, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
13/09/12,

CRAC au 31/12/10, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
08/07/11,

CRAC au 31/12/09, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
22/07/10,

CRAC au 31/12/08, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
08/10/09,

CRAC au 31/12/07, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
11/09/08,

CRAC au 31/12/06, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
08/11/07,

CRAC au 31/12/05, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
10/07/06,

Bilan prévisionnel annexé a la Convention Publique d’Aménagement approuvée par délibération

du Conseil Communautaire en date du 10/01/05.
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1.5 - Plans d'ensemble de I'opération

2¢me tranche
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2 - AVANCEMENT PHYSIQUE

2.1 - Foncier

2.1.1 - Acquisitions

Au 31/12/2021, les parcelles sont acquises par ALTER Cités (ex SODEMEL), le détail de ces
acquisitions est présenté sur le tableau en page suivante.

ALTER Cités a missionné le Cabinet INITIO (ex.Onillon-Duret) afin de procéder aux négociations
pour I'acquisition des terres dans le périmétre de |’Anjou Actiparc.

Tableau des acquisitions de I’ensemble de la ZAC

Nom Section Superficie Etat
ZH 109 .
SAFER 71015 2ha 93a 50ca | Acquis
M. Cordier ZE 106 Tha 05a 00ca | Acquis
Consorts LAMOUREUX ZE S5 26a 80ca Acquis
ZE 101 .
Mme Frebot 7E 107 73a 10ca Acquis
. ZE 109 .
Mme Reveille B 1471 85a 71ca Acquis
. B 1911 .
Mme Raimbault 7E 127 48a 32ca Acquis
ZE 102
ZE 142
ZE 144 .
Consorts GUIONNEAU 7E147 2ha 3%9a 92ca Acquis
ZE 131
B 1883
M. Ménard ZE7 66a 60ca Acquis
Consorts Baudry ZE 4 90a 20ca Acquis
ZZEE ]80 Tha 76a 00ca | Acquis
M. Lhumeau-Guinoiseau 7H 109
2ha 93a 50ca | Cédées
Z1 015
ZE 6
Mme Martin ZE 9 77a 00ca Acquis
ZE 108
Mme Guinoiseau B 1609 44a 73ca Acquis
ZE 128
Commune ZE 154 92a 00ca Acquis
ZE 140
ZE 169
ZE 170 .
Commune 7E 171 42a 44ca Acquis
ZE 172
B 1940 .
Mme Josette CHOUTEAU-BERITAULT 7C 60 2ha 62a 76ca Acquis
B 1999
ZC 211
M. Mme Moise LHUMEAU-GUINOISEAU ZE 11 3ha 55a 41ca | Acquis
ZE 12
ZE 133
M. Gaston LEROUX YK 49 10a 18ca Acquis
Total acquis [ 18ha 524 43 ca
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2.2 - Les Etudes

Au 31/12/2021, les études suivantes sont réalisées :

Levé topographique,

Etudes de sols,

Etat foncier,

Schéma d'aménagement,

Diagnostic archéologique,

Dossier de création réalisé,

Dossier de réalisation réalisé,

Dossier de consultation des entreprises réalisé pour les travaux de la premiére tranche,
Dossier de consultation des entreprises réalisé pour les travaux de création de voie nouvelle
en impasse qui desservira les ateliers relais situés & 'arriére des services techniques.

Au 31/12/2021, les études suivantes restent & mener :

Elaboration du Dossier de Consultation pour les travaux de la deuxiéme tranche.

a) Viabilisation

Les travaux de la premiére tranche ont démarré en juin 2007 et ont été réceptionnés en
février 2008.

Ces travaux comprennent la réalisation de la voirie provisoire, |'assainissement, des eaux
usées et des eaux pluviales (noues, fossés et bassins), les réseaux souples, 'eau potable et
la défense incendie.

Au cours de I'année 2013, des travaux d’entretien ont eu lieu notamment sur les espaces
verts et une reprise de la voirie provisoire qui se fissurait & certains endroits.

Les travaux de voirie définitive de la premiére tranche ont eu lieu en 2014.

En 2017, le dossier de consultation des entreprises pour les travaux de voirie et assainissement
correspondant & la création d'une voie en impasse afin de desservir les futurs ateliers relais
situés & |'arriére des services techniques, a été réalisé. Les travaux ont commencé dés le début
d’année 2018 et ont été réceptionnés le 20 juillet 2018 pour la partie VRD. Les travaux
d’espaces verts ont été réalisés et réceptionnés le 16 avril 2019.

b) Gestion et entretien

Le poste « gestion et entretien » inclut les frais d'entretien des espaces cessibles invendus et des
espaces verts publics non remis, des interventions sur voiries (nids de poule/accotements en
phase provisoire), des consommations électriques et eau des équipements avant remise, ainsi
que les frais divers d'évacuation de dépdts sauvages ou d'expulsions d'occupations sans titre.
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2-4 - Autres frais

ALTER Cités recoit de maniére individuelle les prospects et acquéreurs qui lui sont adressés et
en assure le suivi. Les différentes actions se font en partenariat avec les services de la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

La gestion centralisée de |'ensemble des prestations permet aux acquéreurs de bénéficier d'un
interlocuteur unique & ALTER Cités, durant I’ensemble du processus de commercialisation.

2-5-1 - Avancement des cessions

Au 31/12/2021, I'avancement des cessions et les prévisions de cessions sont précisés dans le
tableau ci-aprés :

Lot 1 : Communauté de Communes du Gennois : 4 280 m?2 (ateliers relais),
Lot 2 : SCI Catalane : 7 000 m2,

Lot 3 : Communauté de Communes du Gennois : 7 223 m2 (Huilerie de La Loire),
Lot 4 : Commune d’Ambillou Chéteau : 2 907 m? (entrepdt),

Lot 5 : SCI Traversée de la Rocade : 4 000 m?,

Lot 6 : Garage Les Belles Autos : 7 000 m?,

Lot 7 : SCI Les Mouettes (extension Grimaud) : 1 600 m?,

Lot 8 : Extension Huilerie de la Loire : 2 296 m2,

Lot @ : SCI AR2B (AB ALU) : 1 300 m?,

Lot 10 : CA Saumur Val de Loire : 2 511 m2,

Lot 11 : SAS Soleil de Loire : 4 432 m?,

Lot 12 : SAS Le Petit Soleil Ligérien (société OTB) : 4 200 m2.

Soit un total de 4ha 87a 49ca cédés.

Le plan page suivante illustre I'état d'avancement des cessions et prévisions & ce jour.
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Plan de commercialisation de |’Anjou Actiparc la Chesnaye

EXTENSION
AVENIR

g Anjou Actiparc de la Chesnaye
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% Au 31 décembre 2021

g

@ crraceauTo
© MRA MACONNERIE
© ssaw
o HUILERIE DE LOIRE EN LAYON
e SOLEIL DE LOIRE
GRIMAUD @ SERVICES TECHNIQUES TUFFALUN
FONDATIONS
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2-5-2 - Prix de cession

Au bilan actualisé au 31/12/2021, le prix de vente des terrains est fixé & 15.00 € HT le m2.
Au préalable, le prix de vente du m2 HT était fixé & 9.00 €. Compte tenu de la raréfaction des
terrains & vocation économique sur le périmétre de la Communauté d'Agglomération Saumur
Val de Loire, la Collectivité a souhaité revaloriser le prix de cession & 15.00 € HT/m2.
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3 - AVANCEMENT FINANCIER

3.1 - Bilan prévisionnel révisé

Le bilan prévisionnel révisé ci-aprés a été établi sur les bases de |'avancement physique décrit
ci-avant en fenant compte des dépenses et recettes réalisées au 31/12/2021 et de celles restant
& réaliser, conformément & |'échéancier prévisionnel et au plan de trésorerie correspondants
joints page 18 ci-aprés.
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BILAN PREVISIONNEL AU 31/12/2021

DEPENSES Bilan Approuve Avancement financier : réglements | Bilan actualisé
au 31/12/2020 au 31/12/2021 Prew au-dela au 31/12/2021
FONCIER
Acquisitions & Frais d'actes 349 349 0 349
Impéts & autres charges fonciéres 55 44 11 55
Total 1 404 393 11 404
ETUDES
Etudes de faisabilité pré-opérationnelles 45 45 0 45
Etudes opérationnelles i3] 54 22 76
Honoraires maitrise d'oeuvre/prestataire 88 60 28 88
Total 2 208 159 50 208
TRAVAUX
Travaux Aménagement 1317 7 546 1317
Voirie - Terrassements - Assainissement 500 544 356 500
Ré té, Eclairage public et 336 181 155 336
Espaces verts et plantations a1 46 35 81
Gestion et Entretien 27 17 10 27
Divers & impréws 42 6 130 136
Total 3 1 386 794 686 1 480
FRAIS FINANCIERS 209 123 86 209
CONDUITE DE PROJET 187 126 67 192
AUTRES FRAIS 26 25 1 26
TOTAL DEPENSES 2420 1620 900 2520
RECETTES Bilan Approuve Avancement financier : réeglements | Bilan actualise
au 31/12/2020 au 31/12/2021 Préw au-dela au 31/12/2021
CESSIONS
Terrains/charges fonciéres 472 283 290 572
TOTAL 472 283 290 572
AUTRES PRODUITS 2 2 0 2
SUBVENTIONS 579 579 0 579
PARTICIPATIONS CONCEDANT
Equilibre 1367 827 540 1367
TOTAL 1 367 827 540 1 367
TOTAL RECETIES 2420 1691 829 2520

Arrondi en KE H.T.
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3.2 - Commentaires sur le bilan révisé

La comparaison par rapport au bilan précédent en date du 31/12/2020 permet de situer les
écarts entre les prévisions & |'époque et les prévisions actualisées :

3.2.1 - En dépenses

Au31/12/2021, le montant prévisionnel des dépenses s'éléve & 2 520 K€ HT contre 2 420 K€
HT par rapport au bilan précédent, dont 1 620 K€ HT ont été réglés (environ 64.28 %
d'avancement) et 900 K€ HT restent & régler.

Le Foncier : 404 K€ HT. Ce montant est inchangé par rapport au précédent bilan approuvé.
393 K€ HT ont été dépensés & ce jour.

Les Etudes : 208 K€ HT. Ce montant est identique au dernier bilan approuvé.

Ce poste comprend I'ensemble des études énumérées au chapitre 2.1 ainsi que les honoraires
de maitrise d’'ceuvre.

159 K€ HT ont été dépensés & ce jour.

Les travaux : 1 480 K€ HT contre 1 386 K€ HT au précédent bilan approuvé. L'augmentation
de ce poste est induite par une provision complémentaire au poste bilan « divers et imprévus ».
794 K€ HT ont été dépensés a ce jour.

Les Frais financiers : 209 K€. Ce montant est identique au bilan précédemment approuvé.
Les frais financiers sont liés aux dépenses engagées et non couvertes par des recettes.

Ce montant varie en fonction du rythme de la commercialisation et de I'évolution des taux.
123 K€ HT ont été réglés & ce jour.

La Conduite de projet : 192 K€ contre 187 K€ au dernier bilan approuvé.

Ce poste est lié aux dépenses engagées et recettes percues. Ce montant évolue
proportionnellement au montant global du projet.

126 K€ HT ont été réglés a ce jour.

Autres Frais : 26 K€ HT. Ce montant est identique au bilan précédemment approuvé.
25K€ HT ont été dépensés sur ce poste & ce jour.
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3.2.2 - En recettes

Au 31/12/2021, le montant prévisionnel des recettes s'éléve 2 520 K€ HT contre 2 420 K€ HT
au bilan précédent, dont 1 691 K€ HT ont été pergus (environ 67,10 % d'avancement) et
829 K€ HT restent a encaisser.

Les cessions : 573 K€ HT contre 472 K€ HT au précédent bilan approuvé. Cette augmentation
du poste bilan est induite par |'évolution du prix de cession passant de 9.00 € HT & 15.00 €
HT le m?, décidée par la Collectivité.

283 K€ HT ont été encaissés sur ce poste & ce jour.

Autres produits : 2 K€ HT. Ce montant est identique au dernier bilan approuvé.
L'intégralité de ce poste a été encaissée & ce jour.

Les subventions : 579 K€ HT. Ce montant est identique au dernier bilan approuvé.
L'intégralité de ce poste a été encaissée a ce jour.

La participation de la Collectivité : 1 367 K€. Ce montant est identique au précédent bilan
approuvé.
A ce jour, la Collectivité a versé 827 K€ au titre de la participation. Le solde de la participation

soit 540 K€ sera versé sous forme d’annuité de 60 K€ de 2022 & 2030.
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orévision/réalisé année 2021

Le tableau ci-joint détaille par postes les dépenses réglées et les recettes percues en 2021, il
permet de mettre en évidence |'écart entre les prévisions et les réalisations :

Arrondi en KE H.T.

DEPENSES PREVISION REALISE Variation
Acquisitions & Frais d'actes 0 0 0
Impéts & autres charges fonciéres 1 0 -1
Total 1 1 0 -1
ETUDES
Etudes opérationnelles 0 0 0
Honoraires maitrise d'oeuwre/prestataire 0 0 0
Total 2 0 0 0
TRAVAUX
Voirie - Terrassements - Assainissement
Réseaux Electricité, Eclairage public et
Espaces verts et plantations
Gestion et Entretien 1 0 -1
Divers & impréws 2 2 0
Total 3 3 2 -1
FRAIS FINANCIERS 0 0 0
CONDUITE DE PROJET 0 0 0
AUTRES FRAIS 0 0 0
TOTAL DEPENSES 4 4 0
RECETIES PREVISION REALISE Variation
CESSIONS
Terrains/charges fonciéres 3 3 0
TOTAL| 3 3 0
AUTRES PRODUITS 0 0 0
PARTICIPATIONS CONCEDANT
Equilibre 60 60 0
TOTAL 60 60 0
TOTAL RECETTES 83 63 0

Le comparatif prévision/réalisé année 2021 n’appelle aucune observation.
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3.4 - Echéancier prévisionnel et plan de trésorerie

Sont exposés pages suivantes :
- I'échéancier prévisionnel révisé des dépenses et des recettes

- le plan de trésorerie prévisionnel de ['opération.
le plan de t P | de 'opérat
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ECHEANCIER PREVISIONNEL AU 31/12/2021

Arrondi en K€ H.T.

DEPENSES Réalisé au PrévN+1 PrévN+2 PrevN+3 PrévN+4 Préev N+5 PrevN Total présent
31/12/2021 2022 2023 2024 2025 2026 Suivantes Bilan
FONCIER
Acquisitions & Frais d'actes 349 0 0 0 0 349
Impéts & autres charges fonciéres 44 1 1 1 B8 13
Total 1 393 1 1 1 ‘ 6 404
ETUDES
Etudes de faisabilité pré-opérationnelles 45 0 0 0 0 0 0 45
Etudes opérationnelles 54 2 2 2 2 2 12 76
Honoraires maitrise d'oeuvre/prestataire 60 0 24 0 ' 0 0 4 88
Total 2 159 2 26 2 ‘ 2 2 16 208
TRAVAUX
Travaux Aménagement 771 0 480 0 0 0 66 1317
* Voirie - Terrassements - Assainissement Eau Potable 544 0 305 0 0 0 51 900
* RéseauxElectricité, Eclairage public et Télécom 181 0 185 0 0 0 0 336
* Espaces verts et plantations 46 0 20 0 0 0 15 81
Gestion et Entretien 17 1 1 1. 1 1 5 27
Divers & impréws 6 0 0 0 0 0 130 136
Total 3 794 1 481 1 1 1 201 1480
FRAIS FINANCIERS 123 0 6 14 8 2 57 209
CONDUITE DE PROJET 126 1 34 4 4 4 20 192
AUTRES FRAIS 25 0 0 0 0 0 1 26
TOTAL DEPENSES 1620 5 547 2 16 10 300 2520
RECETTES Réalisé au PréviN+1 PrévN+2 PrévN+3 PrévN+4 Prév N+5 PrévN Total présent
31/12/2021 2022 2023 2024 2025 2026 Suivantes Bilan
CESSIONS
Terrains/charges fonciéres 283 20 55 62 61 61 30 572
TOTAL 283 20 55 62 61 61 30 572
AUTRES PRODUITS 2 0 0 0 0 0 2
SUBVENTIONS 579 0 0 0 0 0 579
PARTICIPATIONS CONCEDANT
Equilibre 827 60 80 80 60 80 240 1367
TOTAL 827 60 60 60 | 60 60 240 1367
TOTAL RECETTES 1691 80 115 122 121 121 269 2520
PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL AU 31/12/2021
Arrondi en K€
S Réalisé au Prév N+1 Prév N+2 Prév N+3 ‘ Prév N+4 PrévN+5 PrévN Total présent
31/12/2021 2022 2023 2024 2025 2026 Suivantes Bilan
Dépenses d investissement 1805 <] 849 22 16 10 344 2853
Rbt Emprunts 900 0 0 0 0 0 0 900
TOTAL Décaissements 2705 6 849 22 16 10 344
e Réalisé au Prév N+1 Prév N+2 Prév N+3 Prév N+4 Prév N+5 PrévN Total présent
31/12/2021 2022 2023 2024 2025 2026 Suivantes Bilan
Recettes d investissement 1742 84 126 135 133 133 275 2629
Encaiss. Emprunts 900 0 0 0 0 0 0 900
TOTAL Encaissements 2642 84 126 135 133 133 275
i Réalisé au PrévN+1 Prév N+2 PréevN+3 Prév N+4 Prev N+5 PréevN Total présent
31/12/2021 2022 2023 2024 2025 2026 Suivantes Bilan
TVA Trésorerie 135 -3 90 -12 -12 -12 37 224
TOTAL Tva 135 -3 90 -12 -12 -12 37
|TRESORERIE ANNUELLE J E 75J -432J 10ﬂ 105J 111J ﬂ
| __ | | | | ]
li TRESORERIE CUMULEE R 146 | 286 | -185 [ 80 [ o2 0 \
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3.5 - Analyse dépenses & recettes prévisionnelles année N+1 sur la base des options connues

3.5.1 - En recettes

Les cessions : 20 K€ sont inscrits sur ce poste pour 2022 et correspondent & la cession d’une

parcelle & la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire pour la construction d’une
atelier relais.

La participation : 60 K€ sont inscrits sur ce poste pour 2022 et correspondent & |’annuité versée
par la Collectivité au titre de la participation d'équilibre.
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4- NOTE DE SYNTHESE

4.1 - Situation de Trésorerie

Au 31/12/2021, la situation de trésorerie de |'opération est positive & 72 K€ environ.

Financements mis en place

Un premier emprunt de 500 K€ a été contracté au cours de I'année 2010 au taux de 2.56%
sur une durée de 5 ans.

Un deuxiéme emprunt de 400 K€ au taux de 2.28% sur une durée de 4 ans a été contracté
par ALTER Cités en 2015.

A ce jour, ces 2 emprunts ont été remboursés en totalité.

4.2 - Subventions

A ce jour, le Conseil Départemental a versé 218 250 € HT de subvention au titre des ZED.

L'Etat a versé 252 702,75 € de DDR. Ce montant représente la fotalité de la subvention
percevable au regard des travaux réalisés. Celle<ci devant étre percue dans les 5 années suivant
I"accord d’attribution, le solde d’un montant de 68 099,02 € a été percu par la Communauté
de Communes au cours de I'année 2011 et aussitdt reversé & |'opération.

La Région a versé 94 139.00 € HT de subvention au 31 décembre 2020.

4.3 - Participation du concédant

La participation de la Collectivité au titre de I'équilibre s'éléve & 1 367 KE.

Au 31/12/2021, la Collectivité a versé 827 K€ au titre de la participation. Le solde, soit
540 K€, sera versé sous forme d’annuité de 60 K€ de 2022 & 2030 inclus.
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5 - PROPOSITION A LA COLLECTIVITE

Il est proposé & Monsieur le Président de soumettre ce dossier au Conseil Communautaire de
Saumur Val de Loire :

v' approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31/12/2021 portant les dépenses et
les recettes de |'opération & hauteur de 2 520 K€ HT contre 2 420 K€ HT au précédent

bilan approuvé.
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